

副本

广西南宁甘蔗种质资源圃建设项目建筑工程（A分标）

施工合同

项目编号： E4501002816024085001

发包人： 广西壮族自治区农业科学院

承包人： 广西双旺建设工程有限公司

2025 年 6 月 6 日

目录

1、合同协议书；	03
2、中标通知书；	07
3、投标函及其附录；	08
4、专用合同条款及其附件；	10
5、通用合同条款；	63

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：广西壮族自治区农业科学院

承包人（全称）：广西双旺建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就广西南宁甘蔗种质资源圃建设项目-建筑工程（A分标）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：广西南宁甘蔗种质资源圃建设项目-建筑工程（A分标）。
2. 工程地点：本项目在2个地点进行建设。一是南宁核心种质保育区(南宁基地)，位于南宁市西乡塘区自治区农科院甘蔗研究所本部；二是丁当种质资源鉴定评价区(丁当基地)，位于南宁市隆安县丁当镇广西国营浪湾农场定洪分场。
3. 工程立项批准文号：/。
4. 资金来源：财政资金。
5. 工程内容：广西南宁甘蔗种质资源圃建设项目建筑工程,新建甘蔗组培育苗温室13590 平方米，资源评价实验室改造及配套工程1项，改造甘蔗种质资源鉴定棚70.68平方米，改造化验室及烘干房(含厕所)170.74平方米，改造管理用房219平方米，资源圃大门改造7项，种质资源鉴定场地硬化改造2180平方米，新建农机大棚256平方米，改造实生苗假植育苗场防雨棚2580平方米，改造田间工具房58.66平方米，改造仓库外墙432平方米，配套绿化工程2项，围墙工程改造及新建5357米，修缮仓库1项，辅助用房配套相关设施设备1项。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：广西南宁甘蔗种质资源圃建设项目建筑工程,新建甘蔗组培育苗温室13590 平方米，资源评价实验室改造及配套工程1项，改造甘蔗种质资源鉴定棚70.68平方米，改造化验室及烘干房(含厕所)170.74平方米，改造管理用房219平方米，资源圃大门改造7项，种质资源鉴定场地硬化改造2180平方米，新建农机大棚256平方米，改造实生苗假植育苗场防雨棚2580平方米，改造田间工具房58.66平方米，改造仓库外墙432平方米，配套绿化工程2项，围墙工程改造及新建5357米，修缮仓库1项，辅助用房配套相关设施设备1项。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。（具体以发包人书面通知为准）

计划竣工日期：_____年____月____日。

工期总日历天数：100天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）陆佰贰拾陆万玖仟柒佰零玖元零玖分（¥6269709.09元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰拾壹万玖仟柒佰伍拾柒元叁角柒分（¥219757.37元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）____/____（¥____/____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）壹万贰仟肆佰柒拾贰元肆角壹分（¥12472.41元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）叁万柒仟零壹拾伍元肆角玖分（¥37015.49元）。

（5）增值税额：

人民币（大写）肆拾玖万零贰佰伍拾伍元陆角伍分（¥490255.65元）。

增值税率：9%

2. 合同价格形式：固定综合单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：杨法留。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及其附录；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；

(5) 技术标准和要求；

(6) 招标文件及附件（含所有补充通知）；

(7) 已标价工程量清单；

(8) 图纸（如有）；

(9) 其他合同文件；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准（违反招标文件实质性内容的约定除外）。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 发包人承诺协调周边环境、并与相关部门协调保证工期不受影响。

3. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

4. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年 6 月 6 日签订。

十、签订地点

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 双方法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖本单位公章后 生效。

十二、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人

(签字)

统一社会信用代码: 124500004985049346

地 址: 南宁市大学东路174号

邮政编码: 530007

法定代表人: 邓国富

委托代理人: /

电 话: 0771-3240599

传 真: 0771-3244521

电子信箱: /

开户银行: /

账 号: /

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人

(签字)

统一社会信用代码: 914501005667965971

地 址: 南宁市青秀区东葛路118号南宁
青秀万达广场东3栋2926号

邮政编码: 530001

法定代表人: 阳双庆

委托代理人: 陈国保

电 话: 0771-3397829

传 真: 0771-3397829

电子信箱: /

共管账户:

开户名称: 广西双旺建设工程有限公司

开户银行: 建设银行南宁青秀万达广场支行

账 号: 4505 0110 7209 0000 1887

农民工工资专用账户

开户名称: 广西双旺建设工程有限公司农民
工工资支付专户



开户银行: 广西北部湾银行南宁市兴宁支行

账 号: 8001 2018 5600 011

第二部分 中标通知书

广西南宁甘蔗种质资源圃建设项目建筑工程A分标 中标通知书

项目编号: E4501002816021085001

建设单位	广西壮族自治区农业科学院				
代建单位(如有)	/				
中标单位	广西双旺建设工程有限公司				
设计单位	广西科福工程咨询有限公司				
招标代理单位	广西同邦工程项目管理股份有限公司				
工程名称	广西南宁甘蔗种质资源圃建设项目				
工程地址	本项目在2个地点进行建设。一是南宁核心种质保护区(南宁基地),位于南宁市新圩镇自治区农村甘蔗研究所本部;二是干兰种质资源圃(干兰基地),位于南宁市隆安县丁当镇广西国营泥湾农场定植分场。				
工程规模	新建甘蔗组培育苗温室13590平方米,资源评价实验室改造及配套设施1项,改造甘蔗种质资源鉴定棚70.68平方米,改造化验室及烘干房(含厕所)170.74平方米,改造管理用房219平方米,资源圃大门改造7项,种质资源鉴定场地硬化改造2180平方米,新建农机大棚258平方米,改造实生苗假植育苗场防雨棚2580平方米,改造田间工具房58.68平方米,改造仓库外墙432平方米,配套绿化工程2项,围墙工程改造及新建5357米,修缮仓库1项,辅助用房配套相关设施设备1项。				
承包方式	包工包料		承包类型: 总承包		
项目经理	杨法留	注册专业及等级	市政公用工程 二级建造师(桂245121222606)		
安全员	陈国保	安全生产考核合格证书编号	建桂安C3(2017)0005659		
技术负责人	黄剑华		施工员	1.卢仕川 2.罗金华 3.欧阳毅 4.韦忠模	证书编号: 1.452094510102433 2.452094510110435 3.452094510127494 4.452094510118305
质量员	许昭唯	证书编号: 452194510900423	材料员	蔡有耀	证书编号: 0451711194517008740
中 标 主 要 条 件	中标价: 2969709.09元 工期: 100日历天 质量: 合格				
建设单位(盖章)	 法定代表人: (签字或盖章)		 法定代表人: (签字或盖章)		
	 2025年 5 月 16 日		 2025年 5 月 16 日		
备注	中标人在收到中标通知书后,须在 20 日内向招标人足额提交履约保证金,否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。				

一式9份。其中:建设单位5份(用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证等有关手续),中标单位1份、招标代理单位1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。

第三部分 投标函及其附录

一、投标函及投标函附录

(一) 投标函

1、根据你方项目招标编号为 E4501002816024085001 (项目招标编号) 的 广西南宁甘蔗种质资源圃建设项目(工程项目名称)工程A分标(分标) 招标文件, 遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定, 经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后, 我方愿以人民币(大写) 陆佰贰拾陆万玖仟柒佰零玖元零玖分 元 (RMB ¥6269709.09 元) 的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单(如有时)的条件要求承包上述工程的施工、竣工, 并承担一切质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到 合格 等级。

2、我方已详细审核全部招标文件, 包括修改文件(如有时)及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标, 我方保证按合同书中规定的工期 100 日历天内完成并移交全部工程。

5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的“投标人须知”中第 3.3.1 条规定的投标有效期内有效, 在此期间内如果中标, 我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效, 你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、我方将与本投标函一起, 提交无条件保函(保证额度 0.00 元)或人民币 0.00 元作为投标保证金。



投 标 人: 广西双旺建设工程有限公司 (盖章/电子章)

单位地址: 南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场东3栋2008室

法定代表人或其委托代理人(同时是委托代理人): 阳双庆 (签字或盖章)

邮政编码: 530001 电话: 0771-3397829 传真: 0771-3397829

开户银行名称: 中国建设银行股份有限公司南宁水利电力大厦支行

开户银行账号: 45001604772059668899

开户银行地址: 南宁市民族大道131号

开户银行电话: 0771-5796107

日期: 2025 年 05 月 06 日

(二) 投标函附录

项目名称: 广西南宁甘蔗种质资源圃建设项目 项目招标编号: E4501002816024085001

序号	条款内容	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理	专用条款	姓名: <u>杨法留</u>	
2	投标有效期		<u>60</u> 日历天	
3	工期	专用条款	<u>100</u> 日历天	
4	缺陷责任期	专用条款	12个月	
5	分包	专用条款	见分包项目情况表	
6	逾期竣工违约金	专用条款	合同价款 <u>0.04</u> %/天	
7	逾期竣工违约金最高限额	专用条款	逾期竣工的单项工程结算造价的 <u>5</u> %	
8	质量标准	专用条款	<u>合格</u>	
9	预付款额度	专用条款	<u>30%合同价款(扣除安全文明施工费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的)</u>	
10	质量保证金额度	专用条款	结算价的 <u>3</u> %	
——	——			
备注: 投标人在招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上, 可做出其他有利于招标人的承诺, 可在本表中予以补充填写。				

投标人(盖章): 广西双旺建设工程有限公司

法定代表人或委托代理人(签字或盖章):

日期: 2025 年 06 月 06 日

第四部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：中标通知书、投标函及投标函附录、技术标准和要求、已标价工程量清单、投标文件及其附件，招标文件及其附件（含补充通知和答疑），履约保证金缴纳证明；履行合同过程中双方法定代表人（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、洽商、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：范宝

名 称：广西同泽工程项目管理股份有限公司；

资质类别和等级：工程监理（房建甲级、市政甲级、电力乙级、水利丙级）、等级：甲级；

联系电话：0771-3303803；

电子信箱：/；

通信地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路16号广西裕达集团南宁市万象总部基地广东大厦十八层。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：按通用条款。

1.1.3.9 永久占地包括：无。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及现行的国家法律和行政法规和部门规章，工程所在地政府的有关法规和规章及规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：执行国家、行业和地方颁布的所有现行建筑工程及相关现行工程验收规范、质量检验评定标准；若上述标准和规范作出修改时，则以修订后的新标准和规范为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无 ；

发包人提供国外标准、规范的份数： 无 ；

发包人提供国外标准、规范的名称： 无 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 现行的国家标准、规范，行业、地方标准、规范由承包人自行收集。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

(1) 合同协议书；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函及其附录；

(4) 专用合同条款及其附件；

(5) 通用合同条款；

(6) 技术标准和要求；

(7) 已标价工程量清单或预算书；

(8) 图纸（如有）；

(9) 承包方施工方案等技术、管理文件送发包方签收的责任承担说明文件；

(10) 《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《建设工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013）》及其广西实施细则（修订本）（适用于实行工程量清单计价的项目）；

(11) 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准（违反招标文件实质性内容的约定除外）。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

说明：（6）、（7）、（8）、（11）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件四者之一，其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。

1.6 承包人文件

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：_____；

承包人提供的文件的期限为：_____；

承包人提供的文件的数量为：电子版一份，纸质版四份；

承包人提供的文件的形式为：书面送达；

发包人审批承包人文件的期限：_____。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场发包人办公室；

发包人指定的接收人为：业主代表（现场）。

承包人接收文件的地点：施工现场承包人办公室；

承包人指定的接收人为：承包人项目经理。

监理人接收文件的地点：施工现场监理人办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师或总监代表。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：无。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以工程用地红线界定。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用 由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款 1.11 条。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款 1.11 条。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款 1.11 条。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款 1.11 条。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，已包含在签约合同价中，发包人不再另行支付。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：是。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：按第12.1款执行。

2. 发包人

2.2 发包人代表

姓 名：韦志海；

身份证号：/；

职 务：副处长；

联系电话：0771-3244389；

电子信箱：/；

通信地址：南宁市大学东路174号。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证（需加盖发包人下属基建主管部门公章方发生法律效力），审核工程进度报表（需加盖发包人下属基建主管部门公章方发生法律效力）。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地应当在监理人发出的开工令中载明的开工日期前七天具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在施工合同中约定。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）开工前7天发包人提供施工水、电和网络接入口，临时道路、水、电、管线费用由承包人在投标报价中自行考虑。若供电部门的原因造成停电，承包人必须自行解决施工用电，费用自理。

（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：工程开工前七天开通，施工过程中出现非承包人原因的阻障，由承包人告知发包人，由发包人负责协调解决，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

（3）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按通用条款执行。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。

发包人是否提供支付担保：无。

发包人提供支付担保的形式：无。

发包人提供的支付担保格式见合同附件9。

2.6 发包人应按合同约定向承包人及时支付合同条款，发包人在支付进度款时，通过银行转账方式，按进度款的 10 %拨付到承包人农民工工资支付专用账户，专门用于支付农民工工资。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：工程具备竣工验收条件，承包人按工程竣工验收有关规定，向发包人提交完整的竣工资料及竣工验收报告。

承包人需要提交的竣工资料套数：竣工资料及竣工报告 捌 份。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：由承包人自检合格，认为工程具备完工验收条件须提前 3 天向工程师提出书面竣工验收申请报告及竣工资料，工程师应在收到竣工验收申请报告后 14 天内完成审查并报送发包人。

承包人提交的竣工资料形式要求：竣工资料及竣工报告纸质捌份、电子版一份。

(10) 承包人应履行的其他义务：无

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：杨法留；

身份证号：452724198609223118；

建造师执业资格等级：二 级；

建造师注册证书号：桂 245121222606；

建造师执业印章号：桂 245121222606 (00)；

安全生产考核合格证书号：桂建安B (2012) 0001493；

联系电话：18677081025；

电子信箱：/；

通信地址：/；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理仅限于工程的现场施工管理，未经承包人盖章同意授权下不得以承包人名义向外采购材料设备、租用建筑周转材料、雇佣劳动力、签订分包合同等从事一切为承包人设立义务或责任的行为。承包人项目经理按发包人代表批准的施工组织设计（或施工方案）和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与发包人代表联系的情况下，可采取保护人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向发包人代表送交报告。责任在发包人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，工期不顺延，给发包人及相关方造成损失的，由承包人承担赔偿责任。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权处违约金 3 万元，并按照相关规定报行政主管部门处理。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的 80%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金2000元/日（人民币）。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在开工日期前到任。在监理人向承包人颁发竣工验收报告前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管（2013）17 号和桂建管（2014）25 号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处 5000 元/人·次（人民币）。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换的承包人必须在 7 天内调换，未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处违约金 5000 元/人·次（人民币）。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见附件 5）的期限：开工前 7 日内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处违约金，处罚标准：技术负责人 3000 元/人·次（人民币）；专业工程师 2000 元/人·次（人民币）。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：业主方项目负责人书面同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处 5000 元/人·次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处 2000 元/人·次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处 2000元/人·次（人民币）违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目负责人、施工项目经理擅自离开施工现场 4 小时以上的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 5000 元/人·次（人民币）；未经发包人同意，技术负责人、施工管理负责人（项目副经理）擅自离开施工现场4小时以上的，视为承包人违约，发包人有权处违约金4000元/人·次（人民币）；未经发包人同意，施工员、专职安全员擅自离开施工现场 4 小时以上的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 3000 元/人·次（人民币）；其它在场管理人员擅自离开施工现场4小时以上的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 2000元/人·次（人民币）；人员擅自离场连续离场超过 1 日的，按照 1 日2次累计。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本项目包含的所有工程。

主体结构、关键性工作的范围： 。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：无。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从开工之日起至竣工验收合格交付使用之日止。

3.7 履约保证金

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：见 3.7.1。

3.7.1 履约保证金的缴纳方式：

(1) 承包人可通过银行转账方式向发包人缴纳中标金额5%的履约保证金。

(2) 承包人提供履约担保金额及期限为：承包人在收到中标通知书后，须在 5 日内向发包人提交中标金额的 5%的履约担保（格式见合同附件7）。履约担保的有效期应当自本合同

生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具竣工验收报告之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

3.7.2 履约保证金的退还:

(1) 履约保证金在项目履约完成(按合同约定履行完合同所有内容,包括但不限于承诺的免费保修)后无息退还。由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》(详见桂财采(2015)22号),保证金收取单位在收到合格材料后20个工作日内办理退还手续(不计利息)。

(2) 不予退还的情形:签订合同后,如中标人不按双方签订的合同规定履约,则其全部履约保证金不予退还。

(3) 履约保证金指定账户:

开户名称:广西壮族自治区农业科学院

开户银行:建行南宁市大学路支行

银行账号:4500 1604 8510 5900 0666

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容: 按监理合同中约定的条款执行。

关于监理人的监理权限: 按监理合同中约定的条款执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定: 按监理合同中约定的条款执行。

4.2 监理人员

姓 名: 范 宝;

职 务: 总 监 理 工 程 师;

监理工程师执业资格证书号: 06748;

联系电话: 18776113980;

电子信箱: / ;

通信地址: 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区凯旋路16号广西裕达集团南宁市五象总部基地广东大厦十八层;

关于监理人的其他约定: / 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:

- (1) 按本工程的全过程咨询合同中的相关条款；
(2) 按本工程的全过程咨询合同中的相关条款；
(3) 按本工程的全过程咨询合同中的相关条款。5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合现行的国家施工验收规范和质量评定合格标准。
关于工程奖项的约定：无。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前8小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求。 关于安全文明施工奖项的约定：无。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：承包人应在工程开工前3天内编制施工场地治安保卫计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。报发包人审批后，共同执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

(1) 本合同价款已包含安全文明施工费¥ 219757.37 元。

(2) 使用要求：本工程合同价款已包含安全防护、文明施工措施费。使用要求：专款专用，具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质【2015】

16号）和南宁市相关规定执行。安全防护、文明施工措施费与工程款同步支付（按相关规定缴纳及支付）。安全防护、文明施工措施费以中标人已标价工程量清单中的金额为准，

结算时不予调整。

(3) 支付约定：关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：本合同价款已包含安全防护、文明施工措施费元，合同签订后一个月内，在工程安全、临时设施完成并经验收合格后，工期为一年以内的工程支付安全防护、文明施工措施费总额的50%，工期为一年以上的工程支付安全防护、文明施工措施费总额的30%，其余部分与进度款同期支付。使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及管理细则》（桂建质【2015】16号）和 南宁市相关规定执行。

6.3 环境保护

因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

工程项目开挖出来的弃土的临时堆放点必须进行遮盖防止扬尘发生，费用由承包人承担。承包人未按要求进行防尘覆盖的，视承包人违约，违约金按10元/平方米.天计取。

6.4关于农民工工资支付比例、期限及使用的约定：

(1) 使用要求：专款专用。承包人委托银行通过其设立的农民工工资（劳务费）专用账户直接将工资划入农民工个人工资账户。除发放工人工资外，不得用于其他用途。具体按《广西壮族自治区工程建设领域工人工资支付专用账户管理办法》（桂薪联发[2016]1号）以及关于印发《南宁市房屋建筑和市政工程领域保障农民工工资支付攻坚行动工作方案》的通知（桂建函〔2021〕235号）相关规定执行。

(2) 支付约定：在本合同签订后个 / 个工作日内，预付农民工工资 / 元，其余部分应按工程进度款的 10 %，（具体拨付比例，发包人可根据工程实际情况设置）同步拨付至农民工工资支付专用账户；当拨付的农民工工资不足以按月足额支付农民工工资时，差额部分由甲乙双方另行约定，不得挪作他用，否则按相关规定处罚。

(3) 承包人应按发包人要求建立劳动用工管理台账。（如发包人按时将农民工工资拨付到农民工工资支付专用账户，仍出现农民工工资拖欠的，由承包人承担农民工工资清偿责任，发包人可从未支付工程款中支清偿。）

劳动用工管理台账相应事项的约定： / 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订之日起14天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到详细的施工组织设计之日起7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：在收到修订的施工进度计划之日起7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按审批的施工组织设计约定的期限。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工令签发之日前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工令签发之日前7天。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：无。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大图纸变更影响关键线路工序施工；②施工期间如因停电、停水连续8小时以上或一周内间歇性停水、停电累计8小时（含8小时）影响正常施工的。③政府指令性停工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发包人未能及时确认变更价格或甲供材料提供延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形。

当上述顺延情况发生后，承包人在14天内向监理工程师及发包人提出延期申请，逾期不提出申请的，视为承包人责任，不再办理工期签证。发包人代表收到报告后14天内给予书面批复，逾期不予答复，承包人即可认为延期要求已被确认。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：非承包人原因导致工期延误。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同价款的0.4%），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工

验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的 5 %。

因承包人原因造成工期延误给发包人带来经济损失的，承包人须予以赔偿；发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款。

7.5.3 承包人须按分基础隐蔽验收、主体工程结构验收、工程总体验收三个阶段的各阶段验收通过之日起15天内申报工期延误报告和完善变更签证手续；未申报或逾期申报的，发包人拒绝接受工期延误和工程变更的签证的申请。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

- (1) 一周内非承包人原因，停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。
- (2) 由于政府指令性行为引起停工（如中考、高考期间及其它活动要求停工）。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- (1) 日降雨量大于 100 mm 的雨日；
- (2) 6 级及以上持续 1 天的大风（以气象部门鉴定为准）；
- (3) 日气温超过 40℃ 的高温大于 2 天；
- (4) 日气温低于 -10℃ 的严寒大于 2 天；
- (5) 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害；
- (6) 6 级及以上的地震；
- (7) 50 年一遇及以上的洪水；
- (8) 能见度低于 200 米的雾或霾天气。
- (9) 其他异常恶劣气候灾害

7.9 提前竣工

7.9.2 提前竣工（赶工）增加费的计算方法：由双方根据实际情况另行约定。

8. 材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备

除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》（附件2）中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》（附件5）见已标价工程量清单。

对发包人在招标时有“参照或相当于**品牌、级别”约定的材料或设备，承包人采购时必须按类似于或优于所约定品牌、等级进行采购，施工期间该部分材料或设备如未超过招标约定的风险幅度的，结算时按投标单价支付，不得调整。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人自行供应材料到施工现场的，由承包人按发包人供应材料价值的1%计算采保费。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交一式三份合格的材料样品送发包人选定。

本工程中所有主材与设备承包人在实施前，提供样品给发包人认可后，方可采购用于本工程；如样品得不到发包人认可，发包人有权要求承包人提供在控制价范围内能够购买到的品牌产品用于本工程，本工程的商品混凝土必需由发包人认可的商混公司所提供，承包人使用的所有建筑材料及构配件均应得到发包人认可并经发包人认可的检测单位检测合格后方可使用。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。

关于修建临时设施费用承担的约定：

①项目施工需要占用到当地村集体和村民土地的，由发包人出面协调，并承担占地和青苗赔偿费用。

②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

④临时设施的选址需经发包人项目代表及土地征拆部门的认可，不得占用和租用基本农田进行修建临时设施。否则，承包人自己承担一切后果。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：无。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：另行约定。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：无。

施工现场需要配备的试验设备：无。

施工现场需要具备的其他试验条件：另行约定。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按通用条款。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款。

10.3 变更程序

10.3.1 国有投资项目：

(1)设计变更和工程签证，按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。

(2)发包人在实施项目过程中，若发生单价变动，由发包人、监理单位、承包人及其他相关单位共同商定并签字确认。

(3) 当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

(4)承包人提出的变更：应在变更部分施工前三天以书面工程联系单形式向监理工程师提出，必须说明要求变更的理由和增加或者减少的费用预算，在发包人分管领导批复同意后方可实施。变更部分施工完毕合格五天内必须报送工程变更签证单；工程联系单和工程变更签证单必须按发包人约定的统一的格式编码进行编号，否则不予计价。

(5)设计单位补充的变更：承包人在接到发包人签认的变更通知后三天内报送工程联系单，变更部分施工完毕合格五天内必须报送工程变更签证单；工程联系单和工程变更签证单必须按发包人约定的统一的格式编码进行编号，否则不予计价。

(6)发包人要求的变更：承包人在接到发包人签发的变更通知后三天内报送工程联系单，变更部分施工完毕合格五天内必须报送工程变更签证单；工程联系单和工程变更签证单必须按发包人约定的统一的格式编码进行编号，否则不予计价。

10.3.2 非国有投资项目：参照国有投资项目执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：因设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下列方法进行：

(1) 合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；

(2) 合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；

(3) 合同中没有适用或类似清单项目的价格计算按招标时公布的招标控制价的计算方法：有定额的套定额，并乘以（1-下浮系数），本工程下浮系数= 0.25%，其中材料价格按施工期间的《南宁市建设工程造价信息》相应价格信息进行计算；《南宁市建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算；无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格；对于国有资产投资的项目，新增项目的单价最终以市财政或审计部门审定为准。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：从收到合理化建议书之日起7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：从收到合理化建议书之日起7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取以下方式确定：

对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动（发出招标公告之日起）14天前通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到通知之日起7天内确认。确定中标人后，由承包人与中标人签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取以下方式确定：

承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：按相关程序办理。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按发包人的要求使用。

11. 价格调整

取消通用条款内容，以下文取代：

“11.1 法律变化引起的调整

招标工程以投标截止日前28天，非招标工程以合同签订前28天为基准日，期后因法律、法规、规章和政策变化（此类变化主要反应在规费、增值税上）时，按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款。增加时，由发包人

承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款（商定或确定）的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

11.2 工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差引起的调整

11.2.1 由于工程变更、工程量偏差导致该清单项目的工程数量发生变化在15%以内（含15%）时，按已标价工程量清单或预算书相同项目单价计价，并应考虑对物价变化和总价措施项目、规费和增值税的影响。

11.2.2 由于工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项导致的新增清单项目，由承包人根据工程资料、计量规则和计价方法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。承包人报价浮动率可按下列公式计算

招标工程：

$$\text{承包人报价浮动率} L = (1 - \text{中标价} / \text{招标控制价}) \times 100\%$$

式中“中标价”、“招标控制价”、“报价”、“施工图预算”均应不含暂列金额、材料和工程设备暂估价、专业工程暂估价。

招标工程计价方法为招标时公布的招标控制价的计算方法。

11.2.3 由于工程变更、工程量偏差导致任一招标工程量清单项目增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价以原投标综合单价（考虑物价变化）和按11.2.2款规定计算的较低的价格确定该清单综合单价。

11.2.4 由于工程变更、工程量偏差导致任一招标工程量清单项目减少15%以上时，其减少后剩余部分的工程量的综合单价以原投标综合单价（考虑物价变化）和按11.2.2款规定计算的较高的价格确定该清单综合单价。

11.2.5 由于工程变更、工程量清单缺项、工程量偏差引起合同约定工程量增减的，其相应项目清单发、承包人提供的主要材料、工程设备数量应相应调整，调整数量应报发包人核对。发承包双方对材料数量有争议达不成一致的，应按照相关工程的计价定额同类项目规定的材料消耗量计算。

11.2.6 由于工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差引起合同价款的调整造成总价措施项目、规费、增值税项目计算基础变化的，应予调整总价措施项目、规费、增值税项目费用。

11.3 计日工引起的调整

计日工应根据按本合同通用条款10.9款规定核实的工程数量和承包人已标价工程量清单中的计日工单价计算计日工金额，调整合同价款。

11.4 物价变化引起的调整

合同履行期间（除因承包方原因造成工期延误期间外），因人工、材料、工程设备、机械台班价格波动影响合同价款时，采用以下第2种方式对合同价格进行调整（因承包方原因造成的工期延误期间的人工、材料、工程设备、机械台班价格的出现增涨波动不予调整）：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

1. 价格调整公式

因人工、材料、工程设备、机械等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：

$$\Delta P = P_0 [A + (B_1 \times F_{t1}/F_{o1} + B_2 \times F_{t2}/F_{o2} + B_3 \times F_{t3}/F_{o3} + \dots + B_n \times F_{tn}/F_{on}) - 1]$$

公式中： ΔP ——需调整的价格差额；

P_0 ——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A ——定值权重（即不调部分的权重），暂估材料和工程设备应列入定值因子中；

$B_1; B_2; B_3 \dots B_n$ ——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例，变值因子中应包含人工、机械台班、由政府定价或政府指导价管理的原材料及由承包人提供的主要材料和工程设备、税前项目；

$F_{t1}; F_{t2}; F_{t3} \dots F_{tn}$ ——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

$F_{o1}; F_{o2}; F_{o3} \dots F_{on}$ ——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在已标价的工程量清单《承包人提供的主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）》中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。工程造价管理部门既无相应材料和工程设备的价格指数，其相应材料和工程设备的价格也缺项的，由发包人和承包人共同市场询价确定。招标期基本价格指数按招标人提供的招标文件确定，施工期价格指数按工程造价管理部门公布的价格指数的平均值。施工期价格上涨时，材料和工程设备价格调整由承包人提出，下降时由发包人提出，调整后的价格经发包人审查确认。

2. 暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

3. 权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款（商定或确定）执行。

4. 因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

5. 若可调因子中已经包括了人工和施工机械因素，则不再对其进行单项调整。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

1. 合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械、由政府定价或实行政府指导价管理的原材料使用费按照自治区建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工调整文件、机械台班单价、原材料（水、电、汽油、柴油）单价进行调整（原材料的调差计入税内独立费据实调整），但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。需要进行价格调整的人工、机械和原材料，其单价和数量应由发包人审批，发包人确认需调整的人工、机械和原材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

2. 已标价工程量清单《承包人提供的主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）》所列材料、工程设备及《税前项目清单与计价表》所列税前项目价格变化超过表中约定的风险幅度值（5%）时，按以下规定调整合同价款：

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料、工程设备、税前项目单价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过合同约定的风险幅度值，或材料、工程设备、税前项目单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料、工程设备、税前项目单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料、工程设备、税前项目单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料、工程设备、税前项目单价跌幅以基准价格为基础超过合同约定的风险幅度值，材料、工程设备、税前项目单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料、工程设备、税前项目单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料、工程设备、税前项目单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料、工程设备、税前项目单价涨跌幅以基准价格为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料、工程设备、税前项目前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料、工程设备、税前项目的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料、工程设备、税前项目的，发包人有权不予调整合同价格。发包人确认需调整的材料、工程设备单价及数量，作为调整暂列金额差额

的依据，调整部分仅计差额及相应的增值税，不计其对分部分项工程量清单综合单价的影响（即不再计算管理费和利润）。税前项目调整的应计相应的增值税调整。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备、税前项目的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。_____/_____。”

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1. 单价合同。

本合同价款采用综合单价方式确定。

综合单价包含的风险范围：除工程变更、政策性调整（指人工、水、电、柴油、汽油等）、《承包人提供的主要材料和设备一览表》约定的材料、设备价格变动风险以外因素。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）工程变更：按专用合同条款10.4.1变更估价原则的约定调整。

（2）政策性调整：按自治区建设行政主管部门颁布的文件执行。

（3）材料价格风险：按专用合同条款11.4的约定调整。

（4）其它：/。

2. 总价合同

总价包含的风险范围：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3. 其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：30%合同价款（扣除安全文明施工费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的）。

预付款支付期限：合同签订并由发包人与承包人共同设立共管账户后10个工作日内，将预付款金额存入双方共同设立的共管账户。双方共同监管该账户资金，未经双方一致书面同意，任何一方不得擅自挪用。预付款支付前，承包人需提交等额预付款保函至共管账户关联流程，经发包人确认后，按约定流程启动支付，资金自共管账户划转至承包人指定账户，用于工程筹备等前期工作。

预付款扣回的方式：当完成产值未达到预付款总金额时，按每期计量完成产值30%扣除；当完成产值达到预付款总金额时，扣除完剩余预付款。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 无 。

预付款担保的形式为：可以是银行转账、电汇或网上支付、保函（银行保函、电子保函、保证保险保函、工程担保保函）等形式。工程担保保证人应将出具的保函相关信息录入“广西建筑市场监管云”平台（<http://gxjzsc.caihcloud.com>），以实现保函查询及验真功能。预付款担保格式见合同附件8。预付款支付申请（核准）表见合同附件10 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及广西壮族自治区实施细则；《建设工程工程量计算规范》（GB50854-50862-2013）及广西壮族自治区实施细则（修订本）；2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》；2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额；2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额；2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；

2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》；《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）；《广西壮族自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号）；桂建发〔2023〕6号《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险实施细则》；南宁基地材料价格按《南宁建设工程造价信息》2025年1月下半月除税价计取，信息价没有的部分按市场询价，缺项材料参考市场询价除税价计算；丁当基地材料价格按《南宁建设工程造价信息》2025年1月下半月隆安县除税价计取，信息价没有的部分按南宁市及市场询价，缺项材料参考市场询价除税价计算文件等及其他现行文件。如有不明之处，应以造价管理部门确定的计量方法为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：本合同的计量周期为月，每月20日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

（1）工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的义务，工程结算以完成的实际工程量为准。

（2）除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.3.4项(总价合同的计量)约定进行计量: /。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序: /。

12.4 工程进度款支付(如有补充协议按补充协议约定)

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定: 按照第12.3.2项[计量周期]的约定与计量周期保持一致。

进度款支付约定:

(1) 承包人应在每月25日向总监理工程师提交由其项目经理签署的按发包人批准格式填写的工程款支付申请表(一式六份)及其附件(一式四份)。附件为计量计算资料。在收到上述支付申请之日起7天内,总监理工程师完成计量审核;发包人应在收到总监理工程师签署的工程款支付证书之日起7天内完成计量审核并向承包人支付本期工程进度款(其中合同内部分工程进度款支付比例为80%,合同外部分工程进度款支付比例为70%)。如果该月应付的进度款少于签约合同价扣减暂估价和暂列金额所得金额的1%,则该月总监理工程师、发包人可不审核支付,转结下月予以审核支付。

(2) 由于承包人提供的计量计算资料不全,或不论承包人出于什么原因,未要求总监理工程师进行验收和计量就擅自进行了隐蔽工程项目、部位的覆盖,造成该项目、部位无法计量,即使该部位经剥离检查合格,承包人所能得到的数量不超过总监理工程师所给予计量的数量,总监理工程师的审核时间不受7天的限制。总监理工程师对承包人超出设计图纸要求自行增加的工程量和因自身原因造成的返工的工程量,不予计量。

(3) 当向承包人支付的工程预付款和进度款累计金额达到该项合同总价的90%时(竣工验收后支付至该合同总价90%),发包人将暂停支付进度款;竣工结算全部完成后28天内,发包人留下审结价的3%作为工程质量保证金后,向承包人支付剩余部分的工程价款。

(4) 若承包人不能按本合同约定及时提供有关资料,则发包人有权迟付或拒付工程进度款,由此影响工程进度的责任由承包人承担。

(5) 总监理工程师有权对他过去签发的有错误的进度付款证书作更正或修改。如果总监理工程师认为任何正在进行的工程不符合合同要求,总监理工程师有权从任何一次支付进度款中扣减相应的款项。

(6) 本项目由发包人与承包人共同设立共管账户,发包人将工程款转入共管账户中。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定:

根据专用合同条款第6.1.6[安全文明施工费]约定应支付的安全文明施工费预付款和扣减的返还预付款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定: 按计量周期约定按期提交。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定: / 。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定: 按照第12.4.3(1)[单价合同进度付款申请单提交]的约定提交。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限: 在收到承包人支付申请之日起 5 天内, 总监理工程师完成计量审核。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限: 发包人应在收到总监理工程师签署的工程款支付证书之日起 5天内完成计量审核。

(2) 发包人支付进度款的期限: 计量审核完成之日起7天内

12.4.6 支付分解表的编制

1. 总价合同支付分解表的编制与审批: / 。

2. 总价项目支付分解表的编制与审批: 按通用条款执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1 监理人不能按时进行验收时, 应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 48小时。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收条件

(1) 承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求, 具体内容包括: 按《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2014要求提供。

(2) 承包人在完成基础工程隐蔽验收之日起15天内完成基础竣工图并送审; 在完成主体工程结构验收之日起15天内完成主体工程竣工图并送审; 在完成工程总体竣工验收之日起15天内完成安装工程及装修工程的竣工图并送审。

竣工验收资料的份数: 四套(一套存城建档案馆; 两套存发包人单位; 一套用于结算)。

承包人提供竣工图的约定: 正式竣工验收前5天(工程造价在500万元以下含500万元)、10天(工程造价在500万元至1000万元之间含1000万元)、15天(工程造价在1000万元以上), 提供竣工图的数量分别为2套、4套、6套。

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定: 按通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法: 另行协商。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限: 按通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:按通用条款。承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:按通用条款。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容:按通用条款。

(1) 单机无负荷试车费用由承包人承担;

(2) 无负荷联动试车费用由发包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定:按通用条款。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限:从工程竣工验收通过之日起30天内。

14. 竣工结算

承包人须如实编制竣工结算申请单,并对其编制的竣工结算申请单的准确性负责,不得弄虚作假和高估冒算。

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限:工程竣工验收通过之日起60天内,否则发包人按每拖延一天扣罚承包人1000元人民币。

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时,审查时间应相应顺延。

竣工结算申请单应包括的内容:按通用条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工结算申请单的期限(不含承包人对数时间和承包人反馈意见时间):

	工程竣工结算报告金额	发包人审查时间
1	500万元以下	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20日历天
2	500万元-2000万元	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30日历天
3	2000万元-5000万元	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45日历天
4	5000万元以上	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60日历天

因承包人提供的结算资料不完整需要补充或承包人不按时对数的,审查时间相应顺延。

本项目是否为财政评审项目: ☐是 ☐否

本工程竣工结算由结算审核单位进行结算审核,最终竣工结算审核单位对已签发的进度款支付证书进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的有权提出修正。

发包人完成竣工付款的期限：承包人收到工程合同财务决算书之日起28天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照第19条（争议解决）约定处理。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式三份。

承包人提交最终结清申请单的期限：从发包人收到完整的工程竣工档案备案资料之日起28天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：从发包人收到最终结清申请单之日起14天内。

（2）发包人完成支付的期限：从发包人签发最终结清证书之日起28天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.1 取消通用条款15.2.1内容，以下文取代：

“15.2.1缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计，缺陷责任期限为：1年（一般为1年，最长不超过2年）。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人的报建报批手续等原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算”。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。（在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.6条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。）

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

取消通用条款本款内容，以下文取代：

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

- （1）质量保证金保函，保证金额为：3%（不超过工程结算价的3%）；
- （2）质量保证金预留在发包方（政府投资项目选此项）。
- （3）交由第三方金融机构托管，双方约定的第三方金融机构为（社会投资项目选此项）。
- （4）双方约定的其他方式。

承包人可根据需要选择上述其中任一种方式提供质量保证金。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;(根据《建设工程质量保证金管理办法》(建质[2017]138号第六条规定,已经缴纳履约保证金的,不得选此项)

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

(3) 其他扣留方式:保函。

关于质量保证金的补充约定:发包人累计扣留的质量保证金不得超过结算合同价格的3%,如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函,发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为:见附件《工程质量保修书》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:24小时。

15.4.6承包人在收到保修通知书之日起72小时内仍不进场维修的,发包人不需经承包人的同意可直接委托第三方队伍进场维修,第三方维修费用的价格不需经承包人签认,发包人实际支付给第三方的维修费用将直接从承包人的质保金中扣付,质保金不足予扣付的,发包人通知承包人5个工作日内支付并补足质保金,否则发包人将通过法律途径进行追索。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形:无。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:工期可顺延。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:若发包人未按合同约定支付工程款,每逾期一天按应付金额的万分之四支付违约金给承包人。

(3) 发包人违反第10.1款(变更的范围)第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:承包人可以提出索赔。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:承包人可以提出工期索赔。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:承包人可以提出工期索赔。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:承包人可以提出索赔。

(7) 因发包人未按时将农民工工资拨付到农民工工资支付专用账户的违约责任：因发包人未按时拨付农民工工资至农民工工资专用账户出现拖欠农民工工资的，由发包人承担农民工工资清偿责任。

(8) 由城区政府负责的征地拆迁无法按计划提供场地进行开工的违约责任：工期可顺延，投标文件注明的施工管理人员的待工费用由承包人负责。

(9) 其他：无。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满30天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：/。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 承包人未按本合同通用条款第16.2.1(2)、(3)条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。

(2) 承包人有本合同通用条款第16.2.1(6)条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。

(3) 承包人有本合同专用条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

(4) 发包人已按时将农民工工资拨付到农民工工资支付专用账户，仍出现农民工工资拖欠的，由承包人承担农民工工资清偿责任，发包人可从未支付工程款中支清偿。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。

(1) 承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；

(2) 承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

(3) 未经监理人批准, 承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的;

(4) 由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程, 而又未采取有效措施赶上进度, 造成工期严重延误的;

(5) 承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务, 或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的;

(6) 合同签订之日起十五日内, 承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。

(7) 由于承包人的原因造成工期延误累计达到120天的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人 或以其名义编制的其他文件的费用承担方式: 除材料、设备另行协商外, 其它无偿使用。

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

如果发包人应扣除的金额超过应支付的金额, 承包人应在合同解除后的56天内将其差额退还给发包人。

16.3 账户资金监管与违约责任条款: 发包人和承包人双方有权定期对共管账户资金进行查询和核对。若一方违反本共管账户条款, 擅自挪用、转移资金或阻碍账户正常操作的, 违约方应按挪用或阻碍金额的[10%]向对方支付违约金, 并承担因此给对方造成的全部损失。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外, 视为不可抗力的其他情形: 无。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后, 发包人应在商定或确定发包人应支付款项后56天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定: 按通用条款。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定: 按通用条款。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险: 承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定: 按通用条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：双方因本合同所产生的争议应首先通过自行协商解决。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：∕。

选定争议评审员的期限：∕。

争议评审小组成员的报酬承担方式：∕。

其他事项的约定：∕。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：∕。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

(1) 向南宁仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向发包人所在地人民法院起诉。

守约方诉讼所产生的诉讼费、评估费、律师费等费用，全部由违约方承担。

21. 补充条款

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：

附件11-1：暂估价一览表

附件11-2：工程设备暂估价表

附件11-3：《专业工程暂估价及结算价表》：

附件12：安全生产承诺书

附件13：工程建设项目廉政责任书

承包人承揽工程项目一览表

[illegible]

附件2:

发包人供应材料设备一览表

[illegible]

附件3:

工程质量保修书（市政公用工程）

发包人（全称）：广西壮族自治区农业科学院

承包人（全称）：广西双旺建设工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）广西南宁甘蔗种质资源圃建设项目建筑工程（A分标）签订本工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规范和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括承包人承包范围内的全部施工内容，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

1. 桥梁工程
2. 道路工程
3. 排水（雨水）
4. 绿化工程
5. 地下防水工程
6. 其他附属工程

二、质量保修期

根据《地质灾害防治条例》、《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 桥梁工程为2年（建议桥梁隧道主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限）；
2. 道路工程为2年（建议路基、路面、桥面为2年）；
3. 排水（雨水）工程为3年（建议道路工程中的排水工程为3年）；
4. 绿化工程为 单位工程竣工验收合格后 1 年；
5. 地下防水工程为5年（建议为5年）；
6. 其他附属工程为2年；
7. 其他项目保修期限约定如下：本项目所涉及的清单保修期至少1年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

缺陷责任期为：12个月（一般为1年，最长不超过2年）。缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计；由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

质量保证金退还的约定：无。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不约定定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。
2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程约定的工程质量保修金为工程结算价款的3%（无息）。发包人在工程竣工验收合格之日起2年保修期期满后、承包人办理完成《工程质量保修终止书》后14天内，将保修金返还承包人，但地基基础工程和主体结构工程等保修责任不解除。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）

广西壮族自治区农业科学院

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）



社会统一信用代码：124500004985049346

地址：南宁市大学东路174号

邮政编码：530007

电话：0771-3240599

传真：0771-3244521

电子信箱：/

开户银行：/

账号：/

（本页以下无正文）

承包人：（公章）

广西双旺建设工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）



社会统一信用代码：914501005667965971

地址：南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场东3栋2926号

邮政编码：530001

电话：0771-3397829

传真：0771-3397829

电子信箱：/

开户银行：建设银行南宁水利电力大厦支行

账号：45001604772059668899

签署日期：2025年6月6日

附件4:

主要建设工程文件目录

文件名称	套数	费用(元)	质量	移交时间	责任人

附件5:

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率 (KW)	生产能力	用于施工部位	备注
1	吊车	25t	1	长沙	2018	86	优良	构件吊装	
2	泥浆泵	BW-150	6	徐州	2018	40	优良	基础排水	
3	清水泵	D100	5	太原	2018	4.5	优良	基槽排水	
4	空气压缩机	XHP600	6	徐州	2018	18	优良	基础施工	
5	高压水泵	3D2-SZ	6	徐州	2018	40	优良	基础施工	
6	小型挖掘机	PL60	2	长沙	2018	40	优良	基础土石方	
7	推土机	TY80	1	济南	2018	40~55	优良	基础土石方	
8	自卸汽车	16T	12	柳州	2019	230	优良	基础土石方	
9	挖掘机	WY100	2	上海	2020	110	优良	基础土石方	
10	挖土机	PC200	2	日本	2019	90	优良	基础土石方	
11	反铲挖掘机	PL60	3	日本	2018	40	优良	基础土石方	
12	洒水车	EQ140	1	济南	2019	110	优良	道渣土清运	
13	密闭渣运车	/	10	长沙	2017	7.5	优良	渣土清运	
14	砂浆搅拌机	UJ2-15	2	宝鸡	2018	4.0	优良	砂浆拌制	
15	混凝土泵车	SY5320TH B470C-8S	2	长沙	2018	/	优良	混凝土泵送	
16	砼插式震动器	HZ675	15	南宁	2018	2.2	优良	砼振捣	
17	平板运输车	/	3	山东	2018	210	优良	运输	
18	手推翻斗车	/	8	郴州	2017	/	优良	运输	

19	平板式震动物	HZ20	12	上海	2018	3	优良	砼振捣	
20	混凝土切缝机	EX-100	2	广西	2018	73.6	优良	砼工程	
21	磨光机	HQJ85	2	上海	2018	0.75	优良	砼施工	
22	压纹机	Y50	1	廊坊	2018	/	优良	砼施工	
23	高压冲洗机	GQ1401	1	南宁	2018			凿毛冲洗	
24	蛙式打夯机	HW-20A	2	长沙	2019	16	优良	基槽压实	
25	振动冲击夯	HC70	3	长沙	2019	26	优良	基槽压实	
26	挖掘机	Y200	5	柳州	2018	90	优良	室外工程	
27	装载机	ZL50C	2	柳州	2019	162	优良	室外工程	
28	载重汽车	5t	2	重庆	2017	75	优良	室外工程	
29	自卸汽车	12t	5	柳州	2019	130	优良	室外工程	
30	履带式拖拉机	FT226	2	柳州	2019	59	优良	室外工程	
31	自行式平地机	PDL115	1	济南	2019	118	优良	室外工程	
32	内燃压路机	6~8t	1	柳州	2019	76	优良	室外工程	
33	内燃压路机	8~10t	2	郑州	2019	126	优良	室外工程	
34	内燃压路机	12~15t	1	郑州	2019	261	优良	室外工程	
35	切断机	CQ-40	1	佛山	2018	7.5	优良	钢材加工	
36	弯曲机	GW6-40	1	佛山	2018	3	优良	钢材加工	
37	加工机	UJ6-32	1	郴州	2017	13.5	优良	钢材加工	
38	调直机	TZ6-40	1	郑州	2018	4~14kw	优良	钢材加工	

39	钢筋除锈机	U-75	1	长沙	2018	6	优良	钢材加工	
40	套丝机	VY-9/7	1	长沙	2018	7	优良	钢材加工	
41	直螺纹车丝机	D-11A	1	长沙	2018	8	优良	钢材加工	
42	钢筋墩头机	QY10	1	长沙	2018	8.5	优良	钢材加工	
43	交流型电焊机	BX3-500	3	浙江	2018	20~ 25kVA	优良	钢材焊接	
44	直流型电焊机	ZLX-260	2	四川	2018	30kVA	优良	钢材焊接	
45	电弧型对焊机	PE60315	2	浙江	2018	150kVA	优良	钢材焊接	
46	闪光对焊机	UN1-75	4	山东	2018	4.9	优良	钢材焊接	
47	电渣压力焊机	SAN4-300	4	山东	2018	5	优良	钢材焊接	
48	氩弧电焊机	SAN4-300	4	山东	2018	8	优良	钢材焊接	
49	氧割设备	/	4	南宁	2018	3	优良	材料加工	
50	风水(砂)枪	2~ 6m ³ /min	2	郴州	2018	31.8	优良	结构施工	
51	手持式风镐	/	2	长沙	2018	/	优良	结构施工	
52	木工刨床	MB106	2	柳州	2017	7.5	优良	木工作业	
53	木工钻床	MK515	2	玉林	2017	1.7	优良	木工作业	
54	木工锯床	MJ106	2	柳州	2018	1.0	优良	木工作业	
55	气动钢钉枪	弘愿 ST-64	8	柳州	2017	/	优良	木工作业	
56	气动蚊钉枪	威亚	6	洛阳	2017	/	优良	木工作业	
57	修边机	3703	6	济南	2017	2.2	优良	木工作业	
58	曲线锯	4300BV	5	长沙	2017	2.2	优良	木工作业	

59	手提刨	N1900B	6	郑州	2017	/	优良	木工作业	
60	圆盘锯	MB503A	5	南宁	2018	2.2	优良	木工作业	
61	木工平面刨	/	5	郑州	2018	/	优良	木工作业	
62	型材切割机	2414NB	6	长沙	2017	320	优良	木工作业	
63	手提砂轮机	/	2	桂林	2018	0.5	优良	材料加工	
64	手提圆锯机	/	2	佛山	2018	0.6	优良	材料加工	
65	临时配电箱	220/380V	15	武汉	2019	/	优良	临时用电	
66	电线剥线钳	8~20mm	6	柳州	2017	/	优良	水电安装	
67	台虎钳	L=200mm	4	昆明	2018	/	优良	水电安装	
68	压线钳	HS-16WF	4	长沙	2018	2.5	优良	水电安装	
69	液压弯管机	WG-6	2	昆明	2018	4	优良	水电安装	
70	电动开槽机	锐奇 4545B	8	郑州	2017	560	优良	水电安装	
71	剪板机	Q11	1	常州	2019	2.2	优良	水电安装	
72	兆欧表	5000V	3	柳工	2019	/	优良	水电安装	
73	接地摇表	ZC8	2	长沙	2020	/	优良	水电安装	
74	接管热熔器	P60	5	佛山	2016	0.5	优良	水电安装	
75	手动试压泵	/	2	佛山	2018	/	优良	水电安装	
76	电动试验泵	4D-SY/35	2	佛山	2018	2	优良	水电安装	
77	中型空压机	PH-10-88	1	福建	2016	150	优良	气源	
78	小型空压机	PH-01-30	1	重庆	2016	130	优良	气源	

79	自攻螺丝刀	6821	5	重庆	2016	170	优良	螺丝安装	
80	石材切割机	4100NH	6	柳州	2016	720	优良	材料加工	
81	角向磨光机	9553NB	8	济南	2017	710	优良	材料加工	
82	电动搅拌机	UT1305	6	柳州	2016	250	优良	搅拌	
83	砂轮切割机	CC16SB 型	8	天津	2017	350	优良	材料加工	
84	型材切割机	214NB	1	日本	2017	320	优良	材料加工	
85	电钻	/	2	洛阳	2017	2	优良	结构施工	
86	台钻	B16RM	5	陕西	2017	200	优良	结构施工	
87	电锤	4DFE 型	8	陕西	2017	350	优良	结构施工	
88	电镐	H65SB2	3	陕西	2016	750	优良	结构施工	
89	手拉葫芦	2-5T	3	南京	2018	/	优良	结构施工	
90	卷扬机	JK5	3	如皋	2018	5t	优良	结构施工	
91	千斤顶	2t	2	长沙	2018	/	优良	结构施工	
92	千斤顶	5t	2	长沙	2018	/	优良	结构施工	
93	嵌缝枪	ZTVT-008	4	陕西	2018	0.6	优良	装修装饰	
94	柳丁枪	Rstar/W5 6	4	陕西	2018	/	优良	装修装饰	
95	腻子搅拌机	飞跃	3	广州	2018	5	优良	腻子施工	
96	砂纸磨光机	9035N	2	湖州	2018	2.0	优良	装修装饰	
97	角向磨光机	9553NB	2	日本	2017	710	优良	材料加工	
98	电动无齿锯	350	3	日本	2018	4	优良	装修装饰	

99	高压喷涂机	390ST	2	美国	2016	290	优良	真石漆施工	
101	云石机	GDC34	3	长沙	2018	1.3	优良	装修装饰	
102	墙面开槽机	锐奇 45B	1	上海	2017	560	优良	安装施工	
103	铝合金梯	SN-2	5	桂林	2019	/	优良	装修装饰	
104	橡皮锤	压环	8	太原	2018	/	优良	瓷砖铺设	
105	扳手	HXA-1074	10	长沙	2018	/	优良	装修装饰	
106	手电钻	TBM1000	3	长沙	2019	35	优良	钻孔	
107	增压水泵	/	1	浙江	2018	1.5	优良	结构施工	
108	发电机组	GF21	1	佛山	2017	230	优良	电力供应	
109	发电机组	T2WK120	1	佛山	2016	120	优良	电力供应	
110	灭火器	/	15	武汉	2021	/	优良	灭火	

附件6：承包人主要施工管理人员表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
			证书名称	级别	证号	专业	
项目经理	杨法留	高级工程师	建造师注册证、B证	贰级	桂 245121222606 、桂建安 B(2012)00014 93	市政公用工程	
技术负责人	黄剑华	高级工程师	职称证	高级	205000101201 703041	土木工程	
施工员	卢仕川	助理工程师	上岗证	初级	452094510102 433	土建工程	
施工员	罗金华	助理工程师	上岗证	初级	452094510110 435	土建工程	
施工员	欧阳毅	助理工程师	上岗证	初级	452094510127 494	土建工程	
施工员	韦忠楼	助理工程师	上岗证	初级	452094510118 305	土建工程	
质量员	许聪唯	助理工程师	上岗证	初级	452194510900 423	市政工程	
安全员	陈国保	工程师	上岗证、C证	中级	452094523121 127、桂建安C3 (2017) 0005659	市政公用工程	
材料员	秦有娣	助理工程师	上岗证	初级	045171119451 7006740	市政工程	

附件8:

履约担保

____（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）元（¥）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向发包人所在地法院提起诉讼。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年 月 日

附件9：

预付款担保

_____（发包人名称）：

根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额：人民币（大写）元（¥）。
2. 担保有效期：自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向发包人所在地法院起诉。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年 月 日

附件10:

支付担保

/(承包人):

鉴于你方作为承包人已经与(发包人名称)(以下称“发包人”)于年月日签订了(工程名称)《建设工程施工合同》(以下称“主合同”),应发包人的申请,我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保:

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的5%,数额最高不超过人民币元(大写:)。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为:连带责任保证。
2. 我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的,由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议,发包人拒绝向你方支付工程款的情形时,你方要求我方履行保证责任代为支付的,需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时,自我方向你方支付(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内,将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定,免除发包人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的,如加重发包人责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任,但主合同第10条(变更)约定的变更不受本款限制。

4、因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第(2)种方式解决

(1) 向南宁仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向发包人人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保 人：/（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：/（签字）

地 址：/

邮政编码：/

电 话：/

传 真：/

/年 /月 /日

附件11:

11-1: 材料暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
/	/	/	/	/	/	/

11-2: 工程设备暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	/	/	/	/	/	/

11-3: 《专业工程暂估价及结算价表》

序号	专业工程名称	工程内容	金额
1	安全生产责任保险费	安全生产责任保险费	12472.41
小计: 12472.41元			

附件12:

安全生产承诺书

发包人名称(发包人) 广西壮族自治区农业科学院:

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》和《建筑工程安全生产监督管理工作导则》的规定,以及我公司与贵公司签订的广西南宁甘蔗种质资源圃建设项目-建筑工程(A分标)(工程项目名称)施工合同的相关约定,我公司将对工程中的安全生产实施全过程全方位的管理,加大检查力度,增加安全投入,消除各类安全隐患,认真履行安全生产管理责任,现承诺如下:

1. 严格按合同约定(符合国家相关规定)计取安全生产费,并保证此项经费专户核算、按施工进度使用,同时还自愿接受贵公司和监理单位对此项费用的使用进行监督。

2. 建立安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度、安全生产检查制度和操作规程,保证对该工程定期进行专项安全检查,并做好安全检查记录。现委托项目经理杨法留(注册证号:桂245121222606)对该工程项目的安全施工负责,落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程,确保安全生产费用的有效使用,并根据工程的特点组织制定安全施工措施。消除安全事故隐患,及时、如实报告生产安全事故,并保证每周在施工现场履职时间按招标投标合同中的要求执行。

3. 委派陈国保同志(证书编号:45209423121127)担任该工程的专职安全生产管理人员,负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患,应当及时向项目经理和安全生产管理机构报告;对违章指挥、违章操作的,应当立即制止,且保证其每周常驻现场不少于6天。电工、电焊工、塔吊司机、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员持有特种作业操作资格证书,方允许其上岗作业。

4. 按照建设部“建质[2009]87号”规定,对施工过程中含有危险性较(重)大的分部(分项)工程,必须严格执行专项施工方案的编制、审核、审批程序,在施工时还应做好安全技术交底和检查验收工作。对危险性重大工程(重大危险源工程)的专项施工方案,还应组织不少于5人(本专业工程的高级工程师)的专家组对已编制的方案进行论证审查,且要有专家组作出书面论证的审查报告后,方可进行施工。

5. 该工程施工前,我公司负责项目管理的技术人员对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。对该工程施工现场的出入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、基坑边沿等危险部位,设置安全防护和明显的安全警示标志,安全警示标志的设置必须符合有关标准。

6. 施工现场的办公、生活区与作业区做到分开设置,并保持安全距离;办公区、生活区的选址必须符合相关安全性规定要求。职工的伙食、饮水和休息场所应当符合卫生标准。坚决杜绝在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场临时搭建的建筑物和施工场地、道路及施工围墙的设置必须符合相关安全性规定要求。

7. 对因施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等应当采取专项防护措施，并遵守环境保护有关的法律法规。在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声和施工照明对人和环境造成的危害和污染。在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、储备消防水源、配备消防设施和器材，并在施工现场作业区设置明显标志。

8. 认真做好“三级”安全教育工作，作业人员进入新的岗位或者新的施工项目开工前，必须接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员不得上岗作业；同时要向作业人员提供必要的安全生产防护用具和用品，并告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。一旦在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，立即停止作业，采取必要的应急措施或撤离危险区域。教育施工作业人员遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，也要对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

9. 采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件等由专人管理，定期进行检查、维修和保养，确保其性能指标处于良好的工作状态。

10. 所使用的各种施工起重机械和整体提升（自升式）脚手架、模板等危险性较大工程（设备）在安装、搭设、使用前，应组织有关单位对其安全性能进行验收，或委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行安全性能验收。验收合格后方可使用，并按相关规定做好登记备案工作。

11. 认真抓好贵公司安全生产监督部门对该项工程存在事故隐患下达的限期安全整改通知单的整改、复查及回复工作，坚决做到令行禁止，不违法违规施工。

12. 扎实做好该项目部所有从业人员的维权工作，保证所有从业人员的工资按合同约定及时、足额发放。

我代表公司承诺：严格执行上述内容及标准抓好该项工程的安全管理，随时接受贵公司安全生产监督部门的监督。如果违反相关法律法规的条款造成不良社会影响或者严重后果的，本公司自愿接受贵公司参照双方签订的施工合同中约定的相关条款实施的各项处罚。

特此承诺。

承包人：广西双旺建设工程有限公司（公章）



附件13:

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称: 广西南宁甘蔗种质资源圃建设项目-建筑工程(A分标)

工程项目地址: 一是南宁核心种质保育区(南宁基地), 位于南宁市西乡塘 区自治区农科院甘蔗研究所本部; 二是丁当种质资源鉴定评价区(丁当基地), 位于南宁市隆安县丁当镇 广西国营浪湾农场定洪分场。

建设单位(甲方): 广西壮族自治区农业科学院

施工单位(乙方): 广西双旺建设工程有限公司

为加强工程建设中的廉政建设, 规范工程建设项目承发包双方的各项活动, 防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为, 保护国家、集体和当事人的合法权益, 根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定, 特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方双方的责任

(一) 应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策, 以及廉政建设的各项规定。

(二) 严格执行建设工程项目承发包合同文件, 自觉按合同办事。

(三) 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外), 不得为获取不正当的利益, 损害国家、集体和对方利益, 不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

(四) 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的, 应及时提醒对方, 情节严重的, 应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方相关人员的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员, 在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:

(一) 不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二) 不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三) 不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四) 不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

(五) 不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

(六) 不准有其他影响项目建设的违纪违法行为。

第三条 乙方相关人员的责任

应与甲方保持正常的业务交往, 按照有关法律法规和程序开展业务工作, 严格执行工程建设的有关方针、政策, 尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范, 并遵守以下规定:

(一) 不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品 和回扣、好处费、感谢费等。

(二) 不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三) 不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国 (境)、旅游等提供方便。

(四) 不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请和健身、娱乐等活动。

(五) 不准有其他影响项目建设的违纪违法行为。

第四条 违约责任

(一) 甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的, 按照管理权限, 依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理; 涉嫌犯罪的, 移交司法机关追究刑事责任; 给乙方单位造成经济损失的, 应予赔偿。

(二) 乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的, 按照管理权限, 依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理; 涉嫌犯罪的, 移交司法机关追究刑事责任; 给甲方单位造成经济损失的, 应予赔偿。

第五条 本责任书为工程施工合同的附件, 与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式壹拾伍份, 甲方执壹拾份, 乙方执伍份。本责任书自双方签字并加盖公章之日起生效。

甲方: 广西壮族自治区农业科学院
(盖章)

法定代表人:
(签字或盖章)

地址: 南宁市大学路174号

电话: 0771-3240599

乙方: 广西双旺建设工程有限公司
(盖章)

法定代表人:
(签字或盖章)

地址: 南宁市青秀区东葛路118号
南宁青秀万达广场东3栋2926号

电话: 0771-3397829

签订日期: 2025年 6 月 6 日

第五部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）通用合同条款。