

百色市田阳区 2026 年义务教育薄弱环节改善 与能力提升补助中央资金项目（一）

施工合同

项目编号：E4510002866006921001002

合同编号：阳教建【2026】第 4 号

发包人（全称）：百色市田阳区教育局

承包人（全称）：广西志涛建筑工程有限责任公司

2026 年 8 月 25 日



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：百色市田阳区教育局

承包人（全称）：广西志涛建筑工程有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 百色市田阳区 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金项目（一） 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：百色市田阳区 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金项目（一）。

2. 工程地点：百色市田阳区。

3. 工程立项批准文号：/。

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程内容：百色市田阳区第十三小学 4#教学楼、管理用房、屋面消防水箱、场区附属管网等；本项目位于百色市田阳区第十三小学校园内。主要建设内容有：4#教学楼一栋，建筑面积 2486.21m²，管理用房建筑面积 8m²，屋面消防水箱 1 个、场区附属管网等。（施工图纸及工程量清单包含的全部内容）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：百色市田阳区第十三小学 4#教学楼、管理用房、屋面消防水箱、场区附属管网等；本项目位于百色市田阳区第十三小学校园内。主要建设内容有：4#教学楼一栋，建筑面积 2486.21m²，管理用房建筑面积 8m²，屋面消防水箱 1 个、场区附属管网等。（施工图纸及工程量清单包含的全部内容）。

二、合同工期

计划开工日期：2026 年 8 月 26 日。（具体以发包人书面通知为准）

计划竣工日期：2027 年 6 月 22 日。

工期总日历天数：300 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算

的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 达到国家现行工程质量验收规范合格标准 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

（1）建筑安装工程费（含税）：人民币（大写） 陆佰柒拾叁万捌仟柒佰肆拾贰元玖角捌分（¥ 6738742.98 元）；增值税税率 9 %。

其中：

①安全生产费（含税）：

人民币（大写） 贰拾万零贰仟壹佰陆拾贰元贰角玖分（¥ 202162.29 元）；

②材料暂估价金额（含税）：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

③专业工程暂估价金额（含税）：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

④暂列金额（含税）：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（2）设备购置费（含税）：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

增值税税率 / %。

2. 合同价格形式： 固定综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理： 杨雪君。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如有）；
- (2) 投标函及其附录（如有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 标准、规范及有关技术文件；
- (6) 已标价工程量清单；
- (7) 其他合同文件；

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准（违反招标文件实质性内容的约定除外）。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2026 年 8 月 25 日签订。

十、签订地点

本合同在 百色市田阳区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字并加盖单位公章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 玖 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 叁 份。

发包人：百色市田阳区教育局（公章）



法定代表人或其委托代理人：

（签字）



统一社会信用代码：114510210079910110

地 址：田阳区田州镇兴华路 22 号

邮政编码：533600

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：0776-3216706

传 真：_____

电子信箱：gsb3216706@126.com

开户银行：工商银行百色市田阳支行

账 号：2110603709264102214

承包人：广西志涛建筑工程有限责任公司



法定代表人或其委托代理人：

（签字）



统一社会信用代码：91451000MA5N63LT9N

地 址：广西壮族自治区百色市田林县乐里镇环昌路新昌花园开发区内

邮政编码：533300

法定代表人：吴正常

委托代理人：/

电 话：19966783372

传 真：/

电子信箱：gxzt2024@163.com

开户银行：中国建设银行百色龙景支行

账 号：4505 0167 6110 0000 0226

第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

第三部分 专用合同条款

(注：专用合同条款每一条均应填写完整！)

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：广西智意建筑设计有限公司；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：_____无_____。

1.1.3.10 临时占地包括：施工单位门卫室、项目部、水泥棚、工具房、伙房、食堂、民工宿舍等。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：按合同签订时国家现行法律、行政法规及工程所在地政府的有关法规和规章；上述法律、法规有修订的，按新修订的执行，有冲突的按较严格的执。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：执行国家、行业和地方颁布的所有现行现行建筑工程及相关现行工程验收规范、质量检验评定标准；若上述标准和规范作出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有冲突的则以比较严格的为准。。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：现行的国家标准、规范，行业标准。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单；
- (9) 其他合同文件；

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准（违反招标文件实质性内容的约定除外）。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同生效后 3 天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：三套（承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担）；

发包人向承包人提供图纸的内容：本工程完整的设计施工图纸、设计变更图等涉及工程施工所需的所有图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：建设项目竣工验收前，承包人应根据合同工作内容要求，分别整理竣工验收资料（含竣工图），汇总为完整的建设项目竣工资料报发包人（费用由承包人负责）；

承包人提供的文件的期限为：竣工验收正式通过后 10 天；

承包人提供的文件的数量为：提供竣工图的数量为陆套；

承包人提供的文件的形式为：提交发包人驻现场代表和监理人，实行签收记录；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人报送的相关文件之日起 7 日内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整的施工图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用，未经发包人同意不许将图纸泄露和转让给第三方。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在七天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场发包人办公室；

发包人指定的接收人为：业主代表（现场）。

承包人接收文件的地点：施工现场承包人办公室；

承包人指定的接收人为：项目经理或技术（现场）负责人。

监理人接收文件的地点：施工现场监理人办公室；

监理人指定的接收人为：现场项目监理部监理人员。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按本合同通用条款执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工现场工地临时围墙为界，围墙以外为场外，以内为场内。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：√。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按本合同通用条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意不得转借他人使用或向第三方透露上述文件内容。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：√。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：☒是 ☐否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：

☐ 除严重不平衡报价外，无论分部分项工程量清单项目中的工程量变化多少均不调整。

☒ 承包人实际完成的某单项清单项目工程量与招标工程量清单工程量偏差超过 5%且该单项清单造价超过合同总价 0.1%以上的，超过后增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的综合单价按以下方法调整：按报价时的综合单价。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：黄德飞

职 务：项目办主任；

联系电话：0776-3216706；

电子信箱：gsb3216706@126.com；

通信地址：田阳区田州镇兴华路 22 号。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前七天具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在按以下条款约定。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。对于这些资料的判断、推论和决策后果完全由承包人承担。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用道路、施工用水、施工用电。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。

发包人是否提供支付担保：否。【发包人要求承包人提供履约担保的，应当同时向承包人提供工程款支付担保。工程款支付担保可以全额担保，也可以分阶段担保。分阶段担保的，除保修金以外的全部款项，完成一个阶段清算后再进入下一阶段，有效期截至工程竣工结算款支付完毕。发包人未按合同约定及时支付工程款的，工程担保保证人需承担担保责任。对政府投资项目，由建设单位提供落实财政资金来源的证明文件。】

发包人提供支付担保的形式：可以是银行转账、电汇或网上支付、保函（银行保函、电子保函、保证保险保函、工程担保保函）等形式。工程担保保证人应将出具的保函相关信息录入“广西建筑市场监管云”平台（<http://gxjzsc.caihcloud.com>），以实现保函查询及验真功能。

发包人提供的支付担保格式见合同附件 9。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：

竣工图；完整的施工技术资料；工程结算报告。

承包人需要提交的竣工资料套数：六套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：按相关文件规定。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程通过竣工验收后 30 日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：现场交验给发包人代表人，代表人书面签收。

(10) 承包人应履行的其他义务：工程竣工验收后至发包人接收前要对建筑物进行保护。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：杨雪君；

身份证号：450802198802180821；

建造师执业资格等级：二级；

建造师注册证书号：桂 245232300592；

安全生产考核合格证书号：桂建安 B(2024)0001847_____；

联系电话：19966783372_____；

电子信箱：gxzt2024@163.com_____；

通信地址：广西壮族自治区百色市田林县乐里镇环昌路新昌花园开发区内；

承包人对项目经理的授权范围如下： 对该工程的整个施工过程进行直接管理。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：在不影响工程质量、施工安全、施工进度及工程造价的前提下项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间 80%。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：

限期 3 日内办妥，否则一切后果由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的 80%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间 80%的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金 1000 元/日（人民币）。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在开工日期前到任。在监理人向承包人颁发 竣工证明材料 前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款及桂建管〔2016〕70 号、桂建管〔2019〕26 号和桂建管〔2020〕11 号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处 10000 元/人·次（人民币）。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金 20000 元/人·次（人民币）。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见附件 5）的期限：接到开工通知书之日起 3 天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人 2000 元/人·次（人民币）；专业工程师 1000 元/人·次（人民币）。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须经公司审批，每月累计不超过 5 天。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全生产管理人员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处 2000 元/人·次（人民币）违约金；擅自更换专职安全生产管理人员处 1000 元/人·次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处 500 元/人·次（人民币）违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 2000 元/人·次（人民币）；未经发包人同意，专职安全生产管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 1000 元/人·次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 500 元/人·次（人民币）。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：基础、主体分部工程。

主体结构、关键性工作的范围：梁、板、柱钢筋绑扎及混凝土浇筑。。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：水、电安装工程，屋面隔热防水工程。

其他关于分包的约定：

（1）除前款约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。本项目分包人主要施工管理人员名单详见合同附件 6。

（2）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后 7 天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

（3）未经承包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，承包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。

（4）承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同，并视情况扣除其履约保证金：

①个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。没收全部履约保证金。

②几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。没收全部履约保证金。

③就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。没收全部履约保证金。

④承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施。没收全部履约保证金。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从开工之日起至工程接收证书颁发前，由承包人负责照管和维护工作。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责竣工工程的照看和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。

3.7 履约保证金

根据百政办电〔2021〕34号《百色市2021年持续优化营商环境行动方案》精神，本项目无需缴纳履约保证金。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见监理合同。

关于监理人的监理权限：详见监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人提供并承担相关费用。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务：_____；

监理工程师注册证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

- (1) 施工现场安全是否符合规范要求；
- (2) 分部分项工程质量是否符合验收规范；
- (3) 施工进度是否符合进度计划要求。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 无要求。

关于工程奖项的约定： 如果工程获得_____ / _____（奖项名称），给予承包人合同价 / % 的奖励。（建设单位创建优质工程的，鼓励在招标控制价和预算中按我区工程建设定额规定计列工程优质费，并在招标文件中明确工程优质费不可竞争。）

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前 12 小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前 4 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：8 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按现行标准规范和当地建设主管部门有关规定执行。

关于安全文明施工奖项的约定：无。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：承包人编制报发包人审批。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：除主体工程的混凝土浇筑可以在午休时间及夜间施工外，其他一律禁止；自拌制混凝土时要有防尘措施。施工过程严格执行《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》（桂建质（2015）16 号）的有关规定，确保建设工程各项文明施工措施落实到位。

6.1.6 关于安全生产费总额、支付比例、支付期限、转入和结余收回的约定：

(1) 本合同价款已包含安全文明施工费 202162.29 元。

(2) 使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质（2015）16 号）和百色市相关规定执行。

(3) 支付约定：在本合同签订后 / 个工作日内，预付安全文明施工费总额的 %，其余部分与进度款同期支付，安全文明施工费预付款在工程进度款累计金额超过合同价的

/ %时开始起扣，每月从支付给承包商的工程款内按安全文明预付款占合同总价的同一百分比扣回。

(4) 建设单位按规定将安全生产费用转入施工单位设立的安全生产费用专户。

(5) 工程施工完成后安全生产费用尚有结余的，结余部分由建设单位收回。

(6) 施工单位将安全生产费用使用情况定期报告建设单位和监理单位，并提供相应的材料接受建设行政主管部门对此事项监管。

(7) 安全生产费用专户： × × × ×公司安全生产费用专户。账号： 无 。

6.3 环境保护

因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 生产消防安全 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 合同签订后 7 天内 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 3 天 内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 3 天 内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前 7 日。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 日。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 日。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起____ 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前 3 个工作日在工地现场以书面形式向承包人交验（如有）。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大图纸变更影响关键线路工序施工；②施工期间如因停电、停水连续 8 小时以上或一周内间歇性停水、停电累计 8 小时（含 8 小时）影响正常施工的。③政府指令性停工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发包人未能及时确认变更价格或甲供材料提供延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：非承包人的责任造成的工期延误；或承包人有证据证明的可顺延工期的其他情况。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按逾期竣工的单项工程罚款，每延误一天，按单项工程应支付给承包人的结算造价的万分之 处罚，罚款直接从结算款中扣除。误期时间从规定竣工日期起直到实际竣工日期的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工的单项工程结算造价的 5 %。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：以有关部门发布的文告或文件为准。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 下雨、下雪、冰雹；

(2) 气温低于零下 5 度的连续降温；

(3) 6 级以上大风。

7.9 提前竣工

7.9.2 提前竣工（赶工）增加费的计算方法： / 。

8. 材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备

除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-21）中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。

对发包人在招标时有“参照或相当于** 品牌、级别”约定的材料或设备，承包人采购时必须按类似于或优于所约定品牌、等级进行采购，施工期间该部分材料或设备如未超过招标约定的风险幅度的，结算时按投标单价支付，不得调整。

禁止使用松木、松木包装材料设备、种子、苗木、花卉及繁殖材料。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料和工程设备，如须承包人代为保管的，承包人清点后由承包人妥善保管，保管期间产生的费用由发包人承担。监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件 4。

关于修建临时设施费用承担的约定：

①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。

②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施： / 。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人： / 。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：承包人根据施工需要自行确定。

施工现场需要配备的试验设备：承包人根据施工需要自行确定。

施工现场需要具备的其他试验条件：承包人根据施工需要自行确定。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：承包人根据施工需要自行确定。

9.5 检验费用

根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第 141 号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11 号）规定，工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用从发包人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：按发包方相关规定办理。

10.3 变更程序

10.3.1 国有投资项目：

(1)设计变更和工程签证，按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。

(2)建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由发包人、承包人、监理或造价咨询等单位共同商定并签字确认。

(3) 当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

10.3.2 非国有投资项目： / 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：工程变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并（ ☐ 乘以下浮系数 5% ， ☐ 不乘下浮系数）计算，其中：材料设备价格按施工期间的《百色市建设工程造价信息》相应信息价的加权平均值计算，《百色市建设工程造价信息》没有相应信息价的，由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定；无定额可套的，由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定包含除税金以外所有费用的税前综合价格。以上约定同时适用

于招标工程量清单缺项以及工程量清单项目特征与图纸不符时的价款确定。

工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程量有偏差时，其综合单价的确定按专用条款“ 1.13 工程量清单错误的修正 ”执行。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到后 3 天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到后 3 天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》（表 12-2）和《专业工程暂估价表》（表 12-3）。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按相关文件规定执行。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：非施工单位原因造成的主要材料价差在 5% 以内（含 5%）的，由施工单位承担；超过 5%部分的价差，由建设单位承担。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：
_____；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(1) 允许调整主要材料和工程设备、基期价格、风险系数、投标报价详见《允许调整主要材料和工程设备一览表》（表-22），价差调整部分仅计算税金，除此表列明的材料、设备外，其余材料设备价差原则上不予调整。

(2) 主要材料和工程设备确认价：

按施工期间《百色市建设工程造价信息》材料信息价的加权平均价计算，信息价没有的按通用条款规定确定。

(3) 价差计算方法：

①《允许调整主要材料和工程设备一览表》中载明的材料和设备投标报价低于基准价格的：合同履行期间材料和设备单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料和设备单价跌幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，对其超过部分进行价差调整，价差计算公式：价格上涨价差=确认价-基准价*（1+风险系数），价格下跌价差=确认价-投标报价*（1+风险系数）。

②承包人在《允许调整主要材料和工程设备一览表》中载明的材料和设备投标报价高于基准价格的：合同履行期间材料和设备单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料和设备单价涨幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，对其超过部分进行价差调整。价差计算公式：价格上涨价差=确认价-投标报价*（1+风险系数），价格下跌价差=确认价-基准价*（1+风险系数。）

③承包人在《允许调整主要材料和工程设备一览表》中载明的材料和设备单价等于基准单价的：合同履行期间材料和设备单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时，对其超过部分进行价差调整。价差计算公式：上涨或下跌价差=确认价-基准单价*（1+风险系数）

第 3 种方式：_____ / _____ 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本工程采用固定综合单价合同价格形式，合同价格包含增值税，本工程计价时采用

的增值税计税方法为：☒一般计税法 ☐简易计税法。

(1) 单价合同。

采用综合单价合同方式时，工程量按建设单位、监理单位、施工单位三方确认的竣工图结算。

综合单价包含的风险范围：除工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、政策性调整、市场价格波动。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项：按 10.4.1 变更估价原则的约定调整。

②工程量偏差：按 1.13 工程量清单错误修正的约定调整。

③政策性调整：按国家、自治区住房和城乡建设厅或工程所在地市级住房和城乡建设主管部门颁布的文件执行。

④市场波动引起的调整：按 11.1 的约定调整。

⑤其它：____/____。

(2) 总价合同。

总价包含的风险范围：包含除工程变更、政策性调整、市场价格波动。除工程变更外，结算时不再对招标施工图对应的工程量重新计量。

风险范围以外合同价格的调整方法：

② 工程变更：按 10.4.1 变更估价原则的约定调整。

②政策性调整：按国家、自治区住房和城乡建设厅或工程所在地市级住房和城乡建设主管部门颁布的文件执行。

③市场波动引起的调整：按 11.1 的约定调整。

4 其它：____/____。

(3) 其他价格方式：____/____。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付期限: _____/_____/_____。

预付款扣回的方式: _____/_____。

承包人提交预付款担保的期限：_____ / _____。

预付款担保格式见合同附件 8。预付款支付申请（核准）表见合同附件 10。

12.3.1 计量原则

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月 25 日前。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定:

(1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

(2) 除另有规定外, 工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款, 承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时, 应适时地通知承包人参加。

12.3.4 总价合同的计量

(1) 总价合同计量约定：进度款按支付分解表支付，支付分解表在招标完成后签合同

之前制定，具体详见本专用合同条款 12.4.6。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：_____/_____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

工程进度款原则上按进度支付，工程进度款支付限额为已完成工程量的 80%，竣工验收合格后累计支付至合同总价的 80%，工程竣工结算通过审计部门核定后，发包人支付至工程审定造价的 97%（含变更、签证部分工程等）。承包人在申请工程进度款时，应向发包人和监理人同时报送请款申请报告和工程量报表，发包人和监理人从接到报表之日起 15 个日历天内给予审核确认并付款。工程项目审定总价的 3%作为质量保修金，在缺陷责任期满后一次性付清，不计利息。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按发包人要求。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：

承包人按工程形象进度向发包人提交进度付款申请单时，承包人应配合发包人提供以下资料：①《工程用款支付证书》；②工程量计量报表（格式按发包方具体要求）；③其他需要补充说明的材料。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：_____/_____。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：_____/_____。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：进度付款申请单提交后 3 天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：进度付款申请单通过监理人审查后 2 天内。

(2) 发包人支付进度款的期限：进度款支付证书签发后 5 日内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：_____/_____。

进度款支付方式：银行转账。进度款支付申请（核准）表见合同附件 11。

(3) 农民工工资支付

1) 人工费用是指发包人向承包人专用账户拨付的专项用于支付农民工工资的工程款。农民工工资专用账户是指承包人在工程建设项目所在地银行业金融机构（简称银行）开立的，专项用于支付农民工工资的专用存款账户。

2) 人工费应与工程进度款分帐管理。必须按时足额支付，人工费拨付周期不得超过 1 个月，最少每月支付一次，无工程款申请的月份，承包人单独上报人工费划拨申请；若因发包人未按照合同约定划拨工程款项导致拖欠工资的，由发包人未结清的工程款项为限先行垫付所拖欠的工资；承包人向发包人申请工程进度款时必须把农民工工资部分单独列明，如果未单独列明，监理单位不得签支付证书等支付工程款的手续，发包人单位不得审批和支付工程款。发包人必须把工程款分帐出来的人工费转入承包人农民工工资支付专用账户，转入农民工工资支付专用账户环节必须有银行流水凭证。

3) 发包人依据工程进度，审核承包人申报的工程进度款，按照与承包人约定的人工费支付比例 20%（房建项目不少于 20%，市政项目不少于 15%），将人工费及时足额拨付至承包人的农民工工资专用账户，其余工程进度款项由发包人支付到承包人的单位基本户。

4) 工程建设领域总包单位对农民工工资支付负总责，推行分包单位农民工工资委托总包单位代发制度（以下简称总包代发制度）。工程建设项目施行总包代发制度的，总包单位与分包单位签订委托工资支付协议。

5) 凡未向付款单位提供农民工工资专用账户的，或者请款单位在申请工程进度款时未将人工费单列的，付款单位有权拒绝支付工程进度款。

6) 人工费使用要求：专款专用，除发放农民工工资外，不得用于其他用途。

7) 承包人将人工费支付情况定期报告发包人和监理单位，并提供相应的材料接受建设行政主管部门和劳动保障行政主管部门对此事项监管。

8) 人工费支付专用账户： × × × × 公司农民工工资支付专用账户。账号：无_____。

12.4.6 支付分解表的编制

(1) 总价合同支付分解表的编制与审批：总价合同支付分解表在招标完成后由发包人和承包人共同编制，发包人审批，并作为本合同内容，具体详见合同附件 14。

(2) 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：总价项目不采用支付分解表的方式计算，而按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则

则》的规定执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收条件

(3) 承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：工程竣工资料(含竣工图)和工程竣工报告等。

竣工验收资料的份数：肆份。

承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后 5 天(工程造价在 500 万元以下含 500 万元)、10 天(工程造价在 500 万元至 1000 万元之间含 1000 万元)、15 天(工程造价在 1000 万元以上)，提供竣工图的数量分别为 2 套、4 套、6 套。

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按相关规定要求和项目所在地主管部门有关规定执行。发包人未按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同 13.2.5 款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：另外商定。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：另外商定。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：无。

(1) 单机无负荷试车费用由____/____承担;

(2) 无负荷联动试车费用由____/____承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定: ____/____。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限: 颁发工程接收证书后 14 天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限: 工程竣工后 7 日内。

竣工付款申请单应包括的内容: 竣工验收日期、合同价、发包方已拨付工程款、本次申请拨付工程款。竣工结算款支付申请(核准)表见合同附件 12。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限:

	工程竣工结算报告金额	发包人审查时间
1	500 万元以下	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 20 天
2	500 万元-2000 万元	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 30 天
3	2000 万元-5000 万元	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 45 天
4	5000 万元以上	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 60 天
5	5000 万以上每增加 0.5 亿(不足 0.5 亿不 增加)	增加 10 天

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时,审查时间应相应顺延。

竣工结算审核约定: 发承包双方在合同中对施工过程结算的期限应有明确约定; 没有约定的, 可认定其约定期限均为 28 天。经发承包双方签署确认的施工过程结算

文件作为竣工结算文件的组成部分。未经另一方同意，一方不得就已生效的结算文件进行重复审核。对施工合同中约定竣工结算以财政评审意见为准的项目，财政部门应在施工合同约定期限内对项目过程结算文件进行审核确认。

1、工程竣工验收报告经发包人认可后 30 天内，承包人向发包人递交竣工验收合格资料及完整的结算资料和报告，双方按照本工程合同约定的价格形式及价款调整办法进行工程竣工结算。2、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料之日起 天内进行审核，并给予确认或者提出审核意见。发包人逾期未完成审核且未提出异议的视为发包人已同意承包人提交的竣工结算报告及结算价款，并以此作为竣工结算的依据。承包人对发包人确认的结算价款或审核意见有异议的，应在收到发包人确认的价款或审核意见之日起 天内提出异议，必要时合同当事人要当面核对，直至完成工程竣工结算。除非有特殊情形，否则从承包人递交竣工结算报告到完成竣工结算的时间应控制在“发包人审核竣工付款申请单的期限”要求的时间范围内。3. 自竣工结算完毕之日起 20 天内，发包人按审定后的竣工结算价款，通知经办银行向承包人支付结算价款。

备注：对于国有投资项目结算审核约定，双方可结合各地政府或有关部门出台的管理规定进行局部调整

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：2 份。

承包人提交最终结清申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内。

最终结清款支付申请（核准）表见合同附件 13。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：在收到承包人提交的最终结清申请单后 14 天内。

（2）发包人完成支付的期限：在颁发最终结清证书后 7 天内完成支付。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 (2) 种方式：

(1) 质量保证金保函（银行保函、电子保函、保证保险保函、工程担保保函，工程担保保证人应将出具的保函相关信息录入“广西建筑市场监管云”平台（<http://gxjzsc.caihccloud.com>），以实现保函查询及验真功能。），保证金额为： / ；

(2) 发包人按工程价款结算总额的 3 %（不得超过 3%）预留工程质量保证金，待缺陷责任期满后返还，是否付息及利息计算方式为： 无息；

(3) 其他方式：银行转账、电汇或网上支付等形式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 (2) 种方式：

(1) 在不缴纳履保证金情况下，按支付工程进度款时逐次扣留，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时，一次性扣留质量保证金，由承包人以银行保函、保证保险替代预留质量保证金，保函金额不得高于工程价款结算总额的 3%；

(3) 其他扣留方式：银行转账、电汇或网上支付、保函（银行保函、电子保函、保证保险保函、工程担保保函）等形式。

关于质量保证金的补充约定： / 。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 见工程质量保修书。

工程保修书具体内容见合同附件 2。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 48 小时内到达，紧急抢修应以最快速度到达并立即抢修。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：_____/_____。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：顺延工期。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：每天按应付未付工程款*万分之一支付违约金，工期相应顺延。

(3) 发包人违反第 10.1 款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：增加费用由发包人承担，工期相应顺延。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期相应顺延。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期相应顺延。

(7) 其他：双方协商。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项（发包人违约的情形）约定暂停施工满 _____ 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：无。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 承包人有本合同通用条款第 16.2.1（2）、（3）条内容情形的，承包人无条件

返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程 10%的工程款作为处罚。

(2) 承包人有本合同通用条款第 16.2.1 (6) 条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保证金。

(3) 承包人有本专用合同条款 3.2、3.3 条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。

(1) 承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；

(2) 承包人违反本合同通用条款第 3.5 条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

(3) 未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；

(4) 由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期严重延误的；

(5) 承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；

(6) 合同签订且具备法定开工条件后之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的该施工阶段应有的全部人员和机械的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行协商。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：(1)6 级以上地震；

(2) 50 年以上未发生过的洪水。

上述几种形式，应以实际造成灾害和影响施工为准。自然灾害的等级必须得到相关权威部门的书面认定方可视为有效

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后14天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：执行通用条款。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：无。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____ / _____。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第_____ (2) _____ 种方式解决：

(1) 提请_____ 仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

(2) 向 发包人所在地 人民法院起诉。

附件

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

附件 2：工程质量保修书

附件 3：主要建设工程文件目录

附件 4：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 5：承包人主要施工管理人员表

附件 6：分包人主要施工管理人员表

附件 7：履约保函示范文本（独立保函、非独立保函）

附件 8：预付款保函示范文本（独立保函、非独立保函）

附件 9：支付保函示范文本（独立保函、非独立保函）

附件 10：预付款支付申请（核准）表

附件 11：进度款支付申请（核准）表

附件 12：竣工（施工过程）结算款支付申请（核准）表

附件 13：工程保修与结清结算支付申请（核准）表

附件 14：进度款支付分解表

附件 15：措施项目费用分拆表

附件 16：零星签证费用确认单

附件 17：索赔费用申请（核准）表

附件 18：安全生产费支付申请（核准）表

附件 19：发包人提供材料一览表

附件 20：允许调整价格的主要材料一览表

工程质量保修书（房屋建筑工程）

承包人(全称): 广西志涛建筑工程有限责任公司

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：_____ / _____。

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 ____ 5 ____ 年；
3. 装修工程为 ____ 2 ____ 年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 ____ 2 ____ 年；
5. 供热与供冷系统为 ____ 2 ____ 个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 ____ 2 ____ 年；
7. 其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

工程缺陷责任期为 24 个月（最长不超过 24 个月），缺陷责任期自工程竣

工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期满之日起____天（按合同约定期限），发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 ____2____ 天内派人保修。

承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理，修理费用从质量保证金内扣除。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：____/____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）： 百色市田阳区教育局

承包人（公章）： 广西志涛建筑工程有
限责任公司

法定代表人（签字）：



法定代表人（签字）：



2016 年 8 月 25 日

2016 年 8 月 25 日

附件 2：承包人用于本工程施工的机械设备表

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	机械或设备名称	规格型号	数量	产地	制造年份	额定功率(kW)	生产能力	备注	序号
1	自卸汽车	QY16	1	中国武汉	2022	16t	良好	土方运输	/
2	自动翻斗车	/	3	中国徐州	2023	10T	良好	土方开挖	/
3	装载机	LZ50以上	2	中国河北	2022	4.5m3	良好	土方开挖	/
4	挖掘机	/	8	中国武汉	2022	1立方米以上	良好	土方开挖	/
5	压路机	2Y-6-8	5	中国重庆	2022	20 ~ 25T	良好	路面施工	/
9	平地机	PY180	2	中国天津	2024	/	良好	土方开挖	/
7	洒水车	EQ250	5	中国湖北	2024	8T 以上	良好	本工程	/
8	强制式砼搅拌机	JS-500	3	中国广东	2022	不低于1000L	良好	混凝土工程	/
9	砂浆拌和机	HJ200	3	中国上海	2022	3.0 KW	良好	混凝土工程	/
10	插入式振捣器	H26-50	3	中国湖南	2022	1.1 KW	良好	混凝土工程	/
11	平板振动器	/	3	中国徐州	2023	1.1KW	良好	混凝土工程	/
12	混凝土刻纹机	/	2	中国河南	2023	2.5kw	良好	混凝土工程	/
13	三辊轴机组	6m	2	中国沧州	2022	6m	良好	钢筋工程	/
14	钢筋弯曲	GW40	2	中国	2022	0.85KW	良好	钢筋工程	/

	机			南宁					
15	钢筋切断机	CJ40-1	2	中国 南宁	2022	1.5KW	良好	钢筋工程	/
16	排振	6m	2	中国 南宁	2022	6m	良好	本工程	/
17	混凝土抗压试模	/	6	中国 广西	2024	150X150X 150 (mm)	良好	本工程	/
18	砂浆抗压试模	/	5	中国 广西	2022	70.5X70.5X70.5 (mm)	良好	本工程	/
19	混凝土抗压试模	/	6	中国 广西	2024	150X150X 550 (mm)	良好	混凝土工程	/
21	发电机组	/	2	中国 湖南	2022	80KW 或以上	良好	混凝土工程	/
22	水泥混凝土搅拌站	/	1	中国 柳州	2022	500L	良好	本工程	/
23	磨光机	/	1	中国 柳州	2023	/	良好	本工程	/
24	全站仪	TC-1700	1	中国 柳州	2023	/	良好	测量工程	/
25	水准仪	500	2	中国 柳州	2023	/	良好	测量工程	/
26	经纬仪	J3	2	中国 河北	2022	/	良好	测量工程	/
27	打夯机	/	2	中国 北京	2022	3 KW	良好	本工程	/
28	物料提升机具	/	1	中国 南京	2022	10 KW	良好	本工程	/
29	插式振动器	/	3	中国 江苏	2022	1.1 KW	良好	混凝土浇灌	/
30	切割机	/	1	中国 江苏	2022	2.2 KW	良好	钢筋加工	/

31	切割机	/	2	中国 上海	2022	3KW	良好	钢筋加工	/
32	电渣压力 焊	/	1	中国 南京	2022	30 KW	良好	本工程	/
33	电焊机	DS330 0-2	1	中国 江苏	2022	1.1 KW	良好	本工程	/
34	多用木工 机械	/	1	中国 江苏	2022	3 KW	良好	本工程	/
35	圆盘锯	/	1	中国 南京	2024	3 KW	良好	本工程	/
37	手推斗车	/	12	中国 湖南	2022	/	良好	本工程	/
38	50m卷尺	/	2	中国 湖南	2022	/	良好	本工程	/
39	空气压缩 机	CA- 3.5	1	中国 武汉	2022	/	良好	水电安装	/
40	电力变压 器	500KV A	1	中国 徐州	2022	500 KW	良好	水电安装	/
41	给排水设 备	GP- 500G	1	中国 河北	2022	/	良好	水电安装	/
42	通风及供 氧设备	/	1	中国 武汉	2024	2.5 KW	良好	水电安装	/
43	木辘轳	/	5	中国 重庆	2022	/	良好	本工程	/
44	安全带	/	5	中国 天津	2023	/	良好	本工程	/
45	滑轮组	/	5	中国 湖北	2023	/	良好	本工程	/
46	电动葫芦	/	1	中国 广东	2022	/	良好	本工程	/
47	卷扬机	1T	1	中国 上海	2023	/	良好	本工程	/

48	井架	JJK-2	1	中国湖南	2022	/	良好	垂直运输	/
49	装载机	ZL50	1台	中国徐州	2022	190 KW	良好	土方运输	/
50	电钻	/	5	中国河南	2023	0.75 KW	良好	本工程	/
51	型钢切断机	SKG-XG	1	中国沧州	2024	/	良好	本工程	/
52	喷播机	XDL50	2台	中国南宁	2023	100 KW	良好	本工程	/
53	喷药机	XDL50	2台	中国南宁	2022	100 KW	良好	本工程	/
54	修枝剪	HC008	6把	中国南宁	2023	35 KW	良好	本工程	/
55	割灌机	/	2台	中国广西	2022	/	良好	本工程	/
56	对焊机	UN1-100	1台	中国广西	2023	100KVA	良好	本工程	/
57	氧割设备	/	1套	中国广西	2023	/	良好	本工程	/
58	切割机	DY250	1台	中国湖南	2022	1.0 KW	良好	本工程	/
59	热熔机	/	1台	中国柳州	2022	/	良好	本工程	/
60	加压水泵	100D-16×19	1台	中国柳州	2022	1.1 KW	良好	本工程	/
61	柴油发电机	150KW	1台	中国柳州	2023	150 KW	良好	本工程	/
62	砼输送泵	HBT60B	1台	中国柳州	2024	150 KW	良好	本工程	/
63	手电钻	/	3台	中国	2024	82 KW	良好	本工程	/

				河北					
64	套丝机	15-100	2台	中国北京	2024	65 KW	良好	本工程	/
65	弯头咬口机	/	1台	中国南京	2022	32 KW	良好	本工程	/
66	单平咬口机	/	1台	中国江苏	2023	54 KW	良好	本工程	/
67	联合咬口机	/	1台	中国江苏	2022	81 KW	良好	本工程	/
68	手动弯管器	/	1台	中国南京	2022	0.75 KW	良好	本工程	/
69	电锤	/	1台	中国江苏	2023	60 KW	良好	本工程	/
70	钻床	Φ16	1台	中国江苏	2022	15 KW	良好	本工程	/
71	手提式砂轮机	Z1MJ80	1台	中国南京	2022	0.45 KW	良好	本工程	/
72	木工开榫机	/	1台	中国湖南	2024	2 KW	良好	本工程	/
73	刨光机	/	2台	中国湖南	2023	1 KW	良好	本工程	/
74	磨光机	/	2台	中国武汉	2022	0.5 KW	良好	本工程	/
75	气焊机	/	1台	中国徐州	2022	/	良好	本工程	/
76	石材切割机	SQ-5	1台	中国河北	2022	3.5 KW	良好	本工程	/
77	台钻	/	1台	中国武汉	2022	1.5 KW	良好	本工程	/
78	混凝土布料机	HGY13	1	中国重庆	2022	4.5 KW	良好	本工程	/
79	电刨	MB503	15	中国	2023	4 KW	良好	本工程	/

		A		天津					
80	电锯	MJ105	15	中国湖北	2023	4 KW	良好	本工程	/
81	电动套丝机	SQ-50B	30	中国广东	2023	0.75 KW	良好	本工程	/
82	手动套丝机	/	20	中国上海	2023	/	良好	本工程	/
83	液压弯管器	/	30	中国湖南	2023	/	良好	本工程	/
84	电动切割机	400mm	20	中国徐州	2022	3 KW	良好	本工程	/
85	砂轮切割锯	Y801-2	20	中国河南	2022	3 KW	良好	本工程	/
86	镝灯	/	6台	中国沧州	2022	3 KW	良好	本工程	/
87	手执电动工具	/	9套	中国南宁	2024	1.0 KW	良好	本工程	/
89	油料车	4000L	2台	中国南宁	2022	85 KW	良好	本工程	/
90	履带式挖掘机	CAT320C	3台	中国南宁	2022	275KW	良好	本工程	/
91	履带式挖掘机	336D2	3台	中国广西	2022	208KW	良好	本工程	/
92	洒水车	DFL1250A 8	4辆	中国广西	2022	26KW	良好	本工程	/
93	洗车设备	/	2套	中国中国广西	2022	2.2KW	良好	本工程	/
94	汽车吊	STC75	2台	中国湖南	2023	275KW	良好	本工程	/
95	弯箍机	GG-100	2台	中国柳州	2023	5.5KW	良好	本工程	/

96	电焊条烘干机	HG-5	2台	中国柳州	2022	15 KW	良好	本工程	/
97	砼运输车	伊顿500韶挖	10台	中国柳州	2022	60KW	良好	本工程	/
98	单头扳手	/	120把	中国柳州	2024	/	良好	本工程	/
99	铁钳	/	100把	中国河北	2022	/	良好	本工程	/
100	坡口机	PKN-400	4台	中国北京	2024	3KW	良好	本工程	/
101	污水泵	扬程30m	5台	中国广州	2025	0.8KW	良好	基坑清底	/
102	施工电梯	SC200/200TD	1台	中国广州	2024	30KW	良好	结构及装修施工	/
103	插入式震动机	/	10根	中国广州	2022	3.5KW	良好	结构施工	/
104	钢筋直螺纹滚压机	GYL-40	2台	中国河北	2023	4KW	良好	结构施工	/
105	多级离心泵	65LG25-20×5	2	中国上海	2022	11KW	良好	结构及装修施工	/
106	木工平刨	BD-150	3台	中国广东	2025	3KW	良好	结构施工	/
107	冲击钻	TE15	4台	德国	2023	0.65KW	良好	装饰施工	/
108	冲击钻	TE25	7台	德国	2023	0.83KW	良好	装饰施工	/
109	两用冲击钻	麦脱宝Φ12	7台	德国	2023	1KW	良好	装饰施工	/
110	金属切割	沪产	10台	中国	2024	0.5KW	良好	装饰施工	/

	机	φ 16		上海					
111	石材切割 机	日立 φ 100	5台	日本	2024	1.3KW	良好	装饰施工	/
112	型材切割 机	日立 φ 400	10台	日本	2024	0.5KW	良好	装饰施工	/
113	自攻螺丝 枪	牧田 6800	30把	中国 柳州	2022	0.5KW	良好	装饰施工	/
114	曲线锯	日立	10把	日本	2021	0.4KW	良好	装饰施工	/
115	手动打胶 枪	/	20把	中国 柳州	2023	/	良好	装饰施工	/
116	角链冲铆 机	VCC70 0	20台	中国 柳州	2022	/	良好	装饰施工	/
117	双头刨	VSJ- 420	10个	中国 柳州	2022	/	良好	装饰施工	/
118	手电锯	ZOSB	9个	中国 柳州	2022	0.5KW	良好	装饰施工	/
119	电焊机	BX	10台	中国 柳州	2023	1KW	良好	装饰施工	/
120	空压机	PUMA2 030	5台	中国 柳州	2025	1.5KW	良好	装饰施工	/
121	电圆锯	牧田 C13"	4台	中国 柳州	2025	/	良好	装饰施工	/
122	直钉枪	飞意	30把	中国	2025	/	良好	装饰施工	/
123	角向磨光 机	日立 φ 100	5台	日本	2025	0.5KW	良好	装饰施工	/
124	腻子搅拌 机	牧田 B01型	10台	中国 上海	2025	0.5KW	良好	装饰施工	/
125	水磨抛光 机	LFSM- 23	6台	中国 上海	2025	30KW	良好	装饰施工	/
126	压刨机	MX504	6台	中国 上海	2025	3KW	良好	装饰施工	/
127	手动真空	KS-	30个	中国	2025	/	良好	装饰施工	/

	吸盘	608		上海					
128	剪扳机	JA-25, CR-36	4台	中国武汉	2022	3KW	良好	机电安装	/
129	风管咬口机	LA-20, LC-15	6台	中国河南	2023	1.5KW	良好	机电安装	/
130	液压折方机	WY-TDF	4台	中国上海	2022	1KW	良好	机电安装	/
131	手动折方机	WS1.2 × 1280B	4台	自制	2025	/	良好	机电安装	/
132	卷圆机	JY1.5-120	4台	中国上海	2022	1KW	良好	机电安装	/
133	电剪	DJ-200	10台	中国上海	2023	2KW	良好	机电安装	/
134	冲击钻	TE-25	10台	中国广州	2022	1.5KW	良好	机电安装	/
135	砂轮切割机	J3G2-400	8台	中国广州	2022	1KW	良好	机电安装	/
136	砂轮机	MD3215VC	6台	中国广州	2022	0.5KW	良好	机电安装	/
137	电动试压泵	3D-SY	6台	上海	2022	5KW	良好	机电安装	/
138	手动试压泵	SY-25	6台	中国湖北	2022	/	良好	机电安装	/
139	交流电焊机	BX3-300	20台	中国广州	2022	25KW	良好	机电安装	/
140	直流电焊机	5KVA	4台	中国湖北	2022	5KW	良好	机电安装	/
141	台钻	Z4116/2B	5台	中国江苏	2022	1KW	良好	机电安装	/

142	套丝机	TC10	10台	中国 上海	2022	2KW	良好	机电安装	/
143	卷扬机	TC10	2台	中国 江苏	2023	3KW	良好	机电安装	/
144	等离子切割 机	ACL31 00	1台	中国 上海	2024	3KW	良好	机电安装	/
145	管道坡口 机	SD104 5	4台	中国 山东	2023	2KW	良好	机电安装	/
146	倒链	5t/3t /2t	10套	中国 湖北	2023	/	良好	机电安装	/
147	起重机	15t/1 0t	2台	中国 柳州	2023	/	良好	机电安装	/
148	手动叉车	BF	4台	中国 柳州	2023	/	良好	机电安装	/
149	升降机	液压 式	2台	中国 柳州	2023	4KW	良好	机电安装	/
150	无线电对 讲机	摩托 罗拉	10台	中国 广州	2022	/	良好	机电安装	
151	弯管机	SYM- 100	4台	中国 上海	2024	2KW	良好	机电安装	
152	电缆放线 架	/	10个	自制	2024	/	良好	机电安装	
153	电缆送线 机	IS- 180FB 0	10个	中国 湖南	2024	/	良好	机电安装	
154	分体式液 压钳	QYF- 630	10台	中国 江苏	2024	/	良好	机电安装	
155	手动式液 压钳	QYS- 120	5台	中国 江苏	2024	/	良好	机电安装	
156	手动式液 压钳	QYS- 240	30台	中国 江苏	2024	/	良好	机电安装	
157	手动电缆	CC-	8台	中国	2024	/	良好	机电安装	

	剪	520		湖北					
158	电动电缆 剪	REC- 50- 230	4台	中国 湖北	2023	/	良好	机电安装	
159	多功能剥 皮机	SH-50	8个	中国 上海	2023	/	良好	机电安装	
160	电子标签 机	PT- 5000K	4台	中国 广州	2026	/	良好	机电安装	
161	液压冲孔 机	SH- 10 (B)	6台	中国 广州	2025	2KW	良好	机电安装	

附件 3：承包人主要施工管理人员表

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	计划进场时间
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理	杨雪君	项目经理	工程师	项目开工前 5 天
项目副经理				
技术负责人	黄炳祯	技术负责人	工程师	项目开工前 5 天
造价管理	吴小敏	造价工程师	高级工程师	项目开工前 5 天
质量管理	杨宗乐	质量员	工程师	项目开工前 5 天
	吴正常	质量员	工程师	项目开工前 5 天
材料管理	岑创师	材料员	工程师	项目开工前 5 天
	黄金燕	材料员	/	项目开工前 5 天
计划管理				
安全管理	黄仕锦	专职安全生产管理人员	/	项目开工前 5 天
	梁回	机械类专职安全生产管理人员	/	项目开工前 5 天
其他人员	施工员	岑勋阳	高级工程师	项目开工前 5 天
	施工员	尹英丽	工程师	项目开工前 5 天
	资料员	岑桂福	工程师	项目开工前 5 天

附件 4：分包人主要施工管理人员表

分包人主要施工管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管	/	/	/	/
其他人员	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/
二、现场人员				
项目经理	/	/	/	/
项目副经理	/	/	/	/
技术负责人	/	/	/	/
造价管理	/	/	/	/
质量管理	/	/	/	/
材料管理	/	/	/	/
计划管理	/	/	/	/
安全管理	/	/	/	/
其他人员	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/