关于G207 线八步蝴蝶岭至磨刀冲上行段水泥路面换板工程剩余资金采购计划备案的说明

根据《广西壮族自治区八步公路养护中心关于G207 线八步蝴蝶岭至磨刀冲上行段水泥路面换板工程施工图设计及预算的通知》（八步路函〔2025〕61号），核定工程预算总金额为210万元，其中第一部分建筑安装工程费196.2万元，第二部分士地使用及拆迁补偿费0万元，第三部分养护工程其他费13.8万元，第四部分预备费0万元。

依据2025年10月17日审批我中心的采购预算金额196.2万元，中标合同价194.645199万元，剩余差额资金1.554801万元。根据我中心与施工单位广西正茂路桥建设有限公司有限公司于2026年6月2日签订的补充协议，需要变更增加合同金额2.914401万元，其中1.3596万元于第三部分养护工程其他费支付，1.299301万元于政采云系统补充合同模块已有可选计划资金，剩余差额资金0.2555万元需要另行申请采购计划。

特此说明。

广西壮族自治区八步公路养护中心

2026年8月21日