关于G323钟山马头寨至十八工岭路面修复养护工程剩余资金采购计划备案的说明

根据《广西壮族自治区钟山公路养护中心关于G323钟山马头寨至十八工岭路面修复养护工程施工图设计及预算的批复》（钟路发〔2025〕64号），核定工程预算总金额为173万元，其中第一部分建筑安装工程费160.9561万元，第二部分土地使用及拆迁补偿费0万元，第三部分养护工程其他费12.0439万元，第四部分预备费0万元。

依据2025年10月31日我中心发布的政府采购预算金额161万元，2026年2月11日审批我中心的采购计划金额160.6677万元，剩余差额资金0.3323万元。根据我中心与施工单位广西路海建设工程有限公司于2026年6月24日签订的补充协议，需要变更增加合同金额2.4893万元，其中1.7035万元于第三部分养护工程其他费支付，0.4535万元于政采云系统补充合同模块已有可选计划资金，剩余差额资金0.3323万元需要另行申请采购计划备案。

特此说明。

广西壮族自治区钟山公路养护中心

2026年7月28日