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1 项目概况

港南区，隶属广西壮族自治区贵港市，位于黄金水道西江流域郁河畔，贵港市东南部，郁江南

岸，东邻兴业县，南接浦北县，西连横州市，北与港北区、桂平市交界。港北区行政区域面积

1099.08平方公里，截至2025年港南区辖2个街道、7个镇、172个村（社区） 。截至2024年末，

港南区户籍总人口68.54万人，其中农村人口53.24万人，城镇人口15.3万人。

1996年，地级贵港市成立，设立港南区。有黎湛铁路复线和国道324线、南宁至广州高速公路

贯穿全境，黄金水道西江流经区内4个乡镇，常年可通行千吨级货轮，直达粤港澳地区，是广西壮

族自治区重要的交通枢纽和大西南物资出口的重要通道。港南区旅游景区是“布山文化”和“廉石

文化”发源地，至今保留有罗泊湾汉墓群、郁林郡古城遗址、千年古郡码头、安澜古塔、古驰道等

历史古迹。 [32]2019年12月6日，入选全国农民合作社质量提升整县推进试点单位。

港南区位于广西壮族自治区贵港市区南部、西江河畔位于黄金水道西江流域郁河畔，贵港市东

南部，郁江南岸，地处北纬22°39′43″～23°6′57″，东经109°30′7″～109°53′11″。 东邻兴业县

，南接钦州市浦北县，西连南宁市横州市，北与港北区、桂平市交界。 港南区行政区域面积

1099.08平方公里。

经实地调查，工程所在地土地资源丰富，人口比较集中，项目区内原有的供水设施主要于

2017 年建成的零散供水设施， 工程水源为地下水， 通过机井抽取地下水至水池，再由供水管网

分散供水至村屯内的用水户。现有的机井位置地下水位下降，出水量达不到供水要求；抽水管道老

化、漏水严重，现状供水设施已不能满足居民用水要求，严重影响当地群众的日常生活，不利于社

会发展稳定。为了彻底解决各镇各村现状存在的饮水安全问题，早日让项目区内的群众用上符合卫

生标准的饮用水，本次设计工程主要任务是通过新建机井、埋设抽水管等，解决项目内各村现状居

民用水安全问题， 保持社会稳定， 断促进农村精神文明建设。

2 工程设计方案

2.1 设计依据

（1） 《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019）；

（2） 《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；

（3） 《广西农村饮水安全工程设计提纲》；

（4） 《农村供水工程技术要点》（水利部农村水利司 2002 年 8 月编制）；

（5） 《农村饮水安全工程建设管理办法》 发改农经〔2013〕2673 号；

（6） 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）；

（7） 《村镇供水站定岗标准》（水农〔2004〕223 号文）；

（8） 《给水排水设计手册》；

（9） 《村镇给水工程培训教材》（内部使用） 。

2.2 工程设计内容

本工程供水范围为港南区十三个村屯， 工程建设内容包括：

一、港南区木梓镇井良村饮水工程

(1)、新建机井1座，并配套抽水设备;

(2)、埋设de90PE100 1.0MPa 抽水管230m;

(3)、新建低压线缆220m;

(4)、镇支墩及阀井等附属建筑工程。

(5)、新建9m平方米泵房1间;

二、港南区八塘街道高北社区高北村利屋岭屯饮水工程

(1)、新建机井1座，并配套抽水设备;

(2)、埋设de90PE100抽水管150m;

(3)、新建低压线缆100m;

(4)、镇支墩及阀井等附属建筑工程。

三、港南区八塘街道高岭村雨雷岭饮水工程

(1)、新建机井1座，并配套抽水设备;

(2)、埋设de90PE100抽水管250m;

(3)、新建低压线缆80m;

(4)、镇支墩及阀井等附属建筑工程;

(5)、新建9平方米泵房1间。

四、港南区八塘街道振新村饮水工程

(1)、新建机井1座，并配套抽水设备;

(2)、埋设de90PE100抽水管20m;

(3)、新建低压线缆30m;

(4)、镇支墩及阀井等附属建筑工程;

五、港南区东津镇狮厦村卢屋屯饮水工程

(1)、新建机井1座，并配套抽水设备;

(2)、埋设de90PE100抽水管120m;

(3)、新建低压线缆50m;

(4)、镇支墩及阀井等附属建筑工程。

(5)、新建9平方米泵房1间;



六、港南区东津镇万垌村万两屯饮水工程

(1)、新建机井1座，并配套抽水设备;

(2)、埋设de90PE100抽水管180m;

(3)、新建低压线缆50m;

(4)、镇支墩及阀井等附属建筑工程。

(5)、新建9平方米泵房1间;

七、港南区新塘镇岭尾村岭尾屯饮水工程

(1)、新建机井1座，并配套抽水设备;

(2)、埋设de90PE100抽水管250m;

(3)、新建低压线缆100m;

(4)、镇支墩及阀井等附属建筑工程;

(5)、临时道路90米.。

八、港南区新塘镇湖表村饮水工程

(1)、新建机井1座，并配套抽水设备;

(2)、埋设de90PE100抽水管80m;

(3)、新建低压线缆80m;

(4)、镇支墩及阀井等附属建筑工程。

九、港南区木格镇早礼村烈山屯饮水工程

(1)、新建机井1座，并配套抽水设备;

(2)、埋设de90PE100抽水管100m;

(3)、新建低压线缆50m;

(4)、镇支墩及阀井等附属建筑工程。

(5)、新建9平方米泵房1间;

(6)、临时道路80米

十、港南区木格镇谭冯村饮水工程

(1)、新建机井1座，并配套抽水设备;

(2)、埋设de90PE100抽水管350m;

(3)、新建低压线缆50m;

(4)、镇支墩及阀井等附属建筑工程。

(5)、新建9平方米泵房1间;

(6)、临时道路100米

十一、港南区木格镇合岭村饮水工程

(1)、新建机井1座，并配套抽水设备;

(2)、埋设de90PE100抽水管230m;

(3)、新建低压线缆30m;

(4)、镇支墩及阀井等附属建筑工程。

(5)、临时道路110米.

十二、港南区桥圩镇振南村马安屯饮水工程

(1)、新建机井1座，并配套抽水设备;

(2)、埋设de90PE100抽水管250m;

(3)、新建低压线缆80m;

(4)、镇支墩及阀井等附属建筑工程。

(5)、新建9平方米泵房1间;

十三港南区桥圩镇铜鼓岭村林屋上李下李屯片饮水工程

(1)、新建机井1座，并配套抽水设备;

(2)、埋设de90PE100抽水管220m;

(3)、新建低压线缆80m;

(4)、镇支墩及阀井等附属建筑工程。

(5)、新建9平方米泵房1间;

(6)、临时道路200米.

3 施工组织

3.1 建筑材料及施工用水用电

1、交通条件

本项目地理位置优越，有着十分便利的交通条件。项目所在地已实现“ 村村通 ”路网规划，村

内硬化道路与机耕路四通八达，交通便利，工程所需材料通过临时道路可直接运至施工现场。

2、施工用电

电网覆盖整个项目区，且与广西主电网联网，可为项目施工提供可靠的电力保证，施工用电就

近从有村内配电变压器低压侧接入， 可解决施工期间用电问题。

3、施工用水

项目区内已通自来水， 从村内自来水管网接引可以满足施工用水需要。

4、施工通信

项目区内有程控电话连通， 且有移动通讯信号覆盖，通信十分方便。

5、建筑材料



本工程所需建筑材料 ， 如管材、配件等可到港南区建材市场购买。

3.2 主体工程施工

本项目建筑工程主要施工项目有： 钻井工程、管道及闸阀等安装工程。根据工程的设计布置，本

项目建筑工程可在工程投资下达后开工，但工程施工必须选择有相应工程施工资质和施工经验的施工

单位进行施工， 在施工中严格按照设计图纸要求、工艺要求进行施工， 确保工程的施工质量。工程施

工以简单机械与人工施工相结合。工程量较为集中，采用自卸手拖运输； 砼采用 0.4m³砼搅拌机拌和

， 斗车或自卸手拖运输 ，振捣器振捣。



1、管槽开挖

施工现场应设置测量控制网点，在管道中心线上每隔 30～50m 设桩 ，并在管道的转折点、给水

栓、 闸阀等处或地形变化较大的地方加桩。

管道的埋深 ，应根据设计计算确定。为减少土方工程量，在满足要求的前提下，管槽宽、深度

应尽量取小值，管材与管件连接处，管槽开挖尺寸可适当加大。槽底宜平直、密实，并清除石块与

杂物，排除积水，软弱基础应采取加过措施，地下水位较高，土层受到扰动时，可铺设 150～200mm

厚的砂垫层。为了便于施工安装和回填 ， 开挖时弃土应堆放在基槽一侧并应距离边线 0.3m 以外。

在开挖过程中，应经常进行挖深控制测量，不允许出现超挖。管槽沟底应平直，宽、深达到设计要

求， 严禁沟壁出现扭曲 ，沟底起伏产生“驼峰” ， 百米高差应控制在±3.0cm 以内。

2、管道安装

①管道安装前 ， 应对管材、管件进行外观检查， 不合格者不得就位。

②管道安装宜按从首部向尾部， 从低处向高处， 先干管后支管； 依次施工。

③管道中心线应平直， 不得用木垫、砖垫和其他垫块。管底与管基应紧密接触。

④管道穿越公路或其他建筑物时 ， 应加套管或修涵洞等加以保护。

⑤安装带有法兰的阀门和管件时 ，法兰应保持同轴、平行，保证螺栓自由穿行入内，不得用强

紧螺栓的方法消除歪斜。

⑥管道系统上的建筑物， 必须按设计要求施工，地基应坚实， 必要时应进行夯实或铺设垫层。

出地竖管的底部和顶部应采取加固措施。

⑦管道安装应随时进行质量检查。中断安装应用堵头将此敞口封闭， 不得将杂物留在管内。

⑧当管道连接一定长度后可将其落槽 ， 落槽前先检查槽底部是否平整密实， 有无尖硬物。

⑨如管线行走遇到其它设施或需要改变管道方向的，可使用管件或利用管材自然的柔性作较小

角度转弯， 不能使用机械或加热管材强行弯曲。

⑩管道需跨越小溪、河道时，要用外套钢管保护 ， 以防紫外线和增强其稳固度 ， 同时注意避开

热源和化学腐蚀物质。

⑾管道连接后， 除接头外均应迅速覆土进行初始回填。

⑿在连接工程完成后，即使没发现漏水，还要对管道作严密性的试压 ，因为管道内有可能随承

压时间的增加而发生挪变或松驰 ， 压力表的读数会出现降低。

3、管槽土方填筑

为防止管材变形过大，土料回填时应特别小心，严格控制回填方法、工序和质量，力求使管材
的扁平度不超过 5％ ，回填土的容重接近原状土， 以确保和改善管材的水力学性能和力学性能。

①土料要求： 含水率适中， 不得含有直径大于 2.5cm 的砖瓦碎片、石块及干硬土块。

②回填顺序： 依次为管口槽、管材两侧和管顶上部。

③回填方法：管口槽和管材两侧采用对称夯实法，后用水浸密实法回填 ，待土料干硬后，再分

层回填管顶上部的土料， 分层厚度宜控制在 30cm 左右 ，层层水浸密实，填土至略高出地表。

4、混凝土浇筑

浇筑混凝土时应分段分层进行， 每层浇筑高度应根据结构特点决定。浇筑混凝土应连续进行，

如必须间歇其间歇时间尽量缩短，并应在前层混凝土初凝前将次层混凝土浇筑完毕，间歇的最长时

间超过 2 小时应按施工缝处理 。浇筑混凝土时应派专人经常观察模板等有无位移变形或堵塞情况，

发现问题应立即停止浇灌并在已浇筑的混凝土初凝前修整完毕。

混凝土浇筑完毕后，应在 12h 左右开始 ，浇水养护 。混凝土浇水养护日期不少于 14 天 。每日

浇水次数应能保持混凝土处于足够的润湿状态，常温下每日浇水不少于 4 次。养护用水与拌制混凝

土用水相同。

5、浆砌砖工程施工

在基础开砌前将基础表面泥土、砖及其他杂质清除干净 ， 以免结合不牢 。铺放时交错放置，尽

量使砖块与砖块间的空隙最小 ， 然后按规定拌好的砂浆填在空隙中。

6、水泥砂浆抹面

抹面水泥砂浆按经试验确定的配合比采用砂浆搅拌机拌和均匀 ，随拌随用， 自出料到用完 ，其

间歇时间不应超过 1h。拌好的抹面水泥砂浆采用斗车运输 。抹面的水泥砂浆为 M10 水泥砂浆 ， 厚

度为 2cm，可分 2～3 次抹压至密实、平整、光滑。在用水泥砂浆抹面之前 ，应把砌石基面凿毛、

刷洗干净。

7、钢筋制作安装

钢筋应有出厂质量证明书或检验报告单 ，每捆（盘）钢筋均应有牌号，进仓时应按批号及直径

分批验收 。验收内容包括标牌查对、外观检查、按有关标准抽取试样进行机械性能试验，合格方可

使用。不合格钢筋禁止进入施工现场。

为了保持钢筋的表面洁净、油渍、漆污和浮皮、铁锈等均应在使用之前清除 。浮皮用锤敲击使

之剥落。铁锈用钢丝刷除锈 ，带有颗粒状或片状老锈以及未经除锈处理的钢筋不得使用。钢筋的调

直、切断、弯曲成型、焊接、 绑扎应符合有关规定。

8、其他

① 为了保证施工质量， 经市场调查： 本项目管材品牌在联塑、雄塑、佳利、 五一 、枫叶品牌
中选取。采购管材时， 管材检测需提供最新批次的检测报告。



② 设备、管材要求提供《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》 。

③ 其它未尽事宜应按有关现行规程规范进行施工并满足其要求。

3.3 文明施工

在项目施工中，为了使工程能够安全、顺利地开展，尽可能发挥每个职工的工作积极性 ，确保

每个生产人员的安全，作到“ 高高兴兴上班来，平平安安回家去 ”，必须加强施工现场的安全管理，

项目部和各施工作业处共同努力 ， 创造一个良好的、安全文明的工作环境。

1、项目经理部严格按照建筑安全生产的各项要求制定有关安全文明生产条例 ，落实必要的安

全设施，防护及各种标志牌等，确保达到市标化的要求，使每个进入现场的人员都有足够的安全感，

全身心地投入到生产建设中去。

2、 凡是进入现场施工的人员必须接受入场安全须知的教育 ， 尤其是对那些安全意识薄弱、文

化水平较低的施工人员，更要耐心地、细致地进行教育，确保其听得懂、做得到，而不是流于形式，

一讲了之。项目部将根据现场单价工程的特点 ， 以各种形式组织他们学习，提问有关安全生产方面

的知识 ，甚至进行考试， 有针对性的抓好安全文明生产工作。

3、 进入施工现场的安全管理人员必须经过培训 ， 持证上岗 ，应具备较强的责任心， 能够吃苦

耐劳 ，做到眼快（能发现问题） 、眼勤（多在现场巡视） 、嘴勤（发现问题多讲），认真的做好本

职工作 。进入施工现场的特殊工种施工人员（电工、 电焊工、架子工、机操工等）都必须经过有关

部门的正规培训 ，持有上岗证件、熟悉各项安全操作规程，能够经常对机器具进行保养 ，保证机械

运转良好， 不带病作业。

4 工程验收

4.1 材料、设备采购

本工程的材料设备要求：运到现场的材料、设备须认真检查并经监理、业主验明材质 ，核对质

保书 ，规格、型号等，合格后方能入库 ，并分别作好标识 。采购的设备应符合设计规定，并附有产

品说明书和质量合格证书。

4.2 管道设计安装

管道安装前应保证图纸及其它技术文件齐全，满足施工要求；施工人员应经过管道安装的技术

培训 。铺设管道的沟底应平整， 个得有突出的尖硬物体。土壤的颗粒径不宜大于 12mm，必要时对

铺 100mm 厚的砂垫层。埋地管道回填时，管周回填土不得夹杂尖硬物自接与管壁接触。应先用砂土

或颗粒径不大于 12mm 的土壤回填至管顶上侧 300mm 处，经夯实后方可回填原土。

4.3 管道水压试验、冲洗和消毒、试运行

管道水压、闭水试验前，应做好水源引接及排水疏导路线的设计。管道灌水应从下游缓慢灌入。

灌入时，在试验管段的上游管顶及管段中的凸起点应设排气阀，将管道内的气体排除。管道水压试

验的分段长度不宜大于 1.0km，试验压力为系统工作压力的 1.5 倍 ，但不得大于管材许用压力。

管道水压试验后， 竣工验收前应冲洗消毒 。冲洗时应避开用水高峰 ， 以流速不小于 1.0m/s 的

冲洗水连续冲洗，直至出水口处浊度、色度与入水口处冲洗水浊度、色度相同为止 。冲洗时应保证

排水管路畅通安全,管道应采用含量不低于 20mg/L 氯离子浓度的清洁水浸泡 24h，再次冲洗，直至

水质取样化验合格为止。

4.4 竣工验收

工程通过项目调试、试水、试运行合格、水质、水量均达到设计要求，可以投入正常运行时应

及时组织竣工验收 。给水管道工程及供水设备应经过竣工验收合格后， 方可投入使用。

根据《广西壮族自治区农村饮水安全工程验收办法》（桂农水（2010） 127 号文），按照分级

负责的原则 ，农村饮水安全工程分县级验收、市级验收及综合验收， 由水行政部门会同发改委、财

政、卫生等相关部门组成验收委员会， 按验收办法要求进行验收。
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