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九、中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者供应商属于

监狱企业的证明材料

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定提供。

中小企业声明函（工程）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

[2020]46号）的规定，本公司(联合体)参加 贺州市平桂区生态移民发展中心（单位名

称） 的 平桂区西湾街道飞马村环境整治工程（重）（项目名称） 采购活动，工程的

施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分

包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 平桂区西湾街道飞马村环境整治工程（重）（标的名称） ，属于 建筑业（采

购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 广西天合建设工程有限公司（企业名

称），从业人员 27 人，营业收入为 1901.9 万元，资产总额为 3108.4 万元，属

于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，

也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章或电子签章）: 广西天合建设工程有限公司

日期：2 0 2 6 年 2 月 9 日

hxfa5ac3b7e9664cc8854f63e866310529


	第一节 封面格式
	第二节 资格证明文件格式
	三、项目经理注册建造师执业资格证书和安全生产考核合格证书（B 类）的复印件项目经理二级建造师证书
	项目经理身份证
	平桂支行
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的声明函
	对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.cc
	第三节 商务技术文件格式

	1概述
	1.1编制说明
	1.2编制依据及原则
	1.2.1编制依据
	1.2.2编制原则

	1.3施工组织设计编制内容
	1.4工程概况
	1.4.1工程量概况
	1.4.2清理工程概况
	1.4.3施工现场概况

	1.5自然环境
	1.6施工准备工作
	1.6.1技术准备
	1.6.2物资准备
	1.6.3施工现场准备
	1.6.4工程材料准备
	1.6.5施工机械设备准备
	1.6.6劳动力资源准备

	1.7施工管理目标
	1.7.1质量控制管理目标及保证措施
	1.7.2工期控制管理目标及保证措施
	1.7.3安全生产控制管理目标及保证措施

	1.8施工交通疏解方案
	1.9施工管理职责分工
	1.9.1项目组织机构的设置原则
	1.9.2关键岗位人员及各部门职责与权限
	1.9.3各部门职责与权限

	2.1施工测量
	2.1.1测量人员
	2.1.2测量仪器
	2.1.3施工工艺
	2.1.4测量准备
	2.1.5桩的交接
	2.1.6桩位复测
	2.1.7布设施工控制网
	2.1.8导线复测
	2.1.9中线复测
	2.1.10施工前的复查和试验
	2.1.11现况调查及原地貌测量
	2.1.12挖填土方测量
	2.1.13路基施工测量
	2.1.14路面基层施工测量
	2.1.15路面面层施工测量
	2.1.16路缘石、边坡与边沟施工测量
	2.1.17管线施工测量
	2.1.18支护结构监测测量
	2.1.19测量工作复核及检查
	2.1.20竣工测量

	2.2构筑物拆除
	1）、施工顺序
	(1)临时用电
	(2)临时用水
	(3)拆除部位的确认

	五、安全防护
	1、围挡的架子设上下2道纵向水平杆，下横杆离地面100mm,上横杆距围挡上沿200mm，每隔3m设置

	六、降尘措施
	2.3场地清理
	2.4道路工程
	2.4.1路基工程施工方案
	2.4.2混凝土路面施工

	2.5道路附属工程施工方案
	2.5.1路缘石、条石、平石施工
	2.5.2缘石坡道施工
	2.5.3人行道施工

	2.6建筑物施工方案
	2.6.1独立基础施工方案
	2.6.2钢筋工程施工方案
	2.6.2.1钢筋的供货、进场检验和材料的堆放
	2.6.2.3钢筋绑扎
	2.6.2.4钢筋绑扎质量保证措施

	2.6.3模板工程施工方案
	2.6.3.1框架柱模板
	2.6.3.2梁板支模
	2.6.3.3梁柱节点
	2.6.3.4墙体洞口模板
	2.6.3.5楼梯模板
	2.6.3.6施工缝模板
	2.6.3.7模板拆除
	2.6.3.8模板工程质量保证措施
	2.6.3.9模板工程安全保证措施

	2.6.4混凝土工程施工方案
	2.6.4.1混凝土浇筑前的准备工作
	2.6.4.3混凝土浇筑施工
	2.6.4.4混凝土施工缝留设位置及处理
	2.6.4.5汽车泵混凝土泵送
	2.6.4.6混凝土养护、拆模和成品保护
	2.6.4.7混凝土质量要求
	2.6.4.8混凝土成品保护

	2.6.5砌体砌筑工程施工方案
	序号
	质量控制措施
	1
	施工前应做好砌块的材料计划及进场时间，进场后应用帆布覆盖，防止雨水和太阳照射直接影响砌块的各项性质，
	2
	因砌块在龄期达到28天之前，自身收缩较大，为控制砌块收缩裂缝，要求砌块砌筑时龄期应该超过28天。
	3
	采用普通砌筑砂浆砌筑填充墙时，吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块应提前1d～2d浇水湿润。蒸压加气
	4
	在结构施工时做好墙体拉结筋的留设，长度要控制准确，避免因留设不正确而出现临时切割情况。
	5
	墙身砌块高度超过地坪1.2m以上，施工时应搭设门式脚手架。脚手架上堆料量不得超过规定荷载，同时作业人
	6
	在砌块砌块上，不宜吊挂重物，也不宜作为其它施工临时设施、支撑的支承点。
	2.6.5.1页岩多孔砖施工
	2.6.5.2砌筑原则
	2.6.5.3砌筑方法


	2.7室内外装饰装修工程施工方案
	2.7.1室内墙柱面抹灰施工
	2.7.2外墙面真石漆施工
	2.7.3楼地面工程

	2.8驿站工程施工
	2.8.1独立基础施工方案
	2.8.1.1基础的施工顺序要求
	2.8.1.2土方开挖及边护要求
	2.8.1.3基础垫层施工要求
	2.8.1.4钢筋制作与安装要求
	2.8.1.5模板施工要求
	2.8.1.6基础梁、柱砼要求
	2.8.1.7土方回填要求

	2.8.2金属结构工程施工
	2.8.3型材屋面施工

	2.9透水砖铺装
	2.10场地硬化及铺装
	2.10.1基层处理
	2.10.2基础部分
	2.10.3场地硬化施工
	2.10.4场地铺装


	3拟投入的主要物资计划
	3.1材料投入计划
	3.2物资管理机构和职责
	3.2.1物资采购领导小组
	3.2.2工作职责与分工

	3.3材料的采购、检验和使用原则
	3.3.1材料采购
	3.3.2材料检验
	3.3.2.1材料的验证
	3.3.2.2主要材料检验


	3.4材料进场
	3.5材料取样
	3.6物资材料储存及防护
	3.7物资材料的运输
	3.8材料使用管理
	3.8.1材料使用检测程序图
	3.8.3物流管理信息化体系

	3.9材料检测
	4.1机械设备投入计划
	4.2建筑物施工机械
	4.3道路施工机械
	4.4起重设备
	4.5机械设备检验和验收
	4.6机械设备日常管理
	4.7主要机械投入保障措施
	4.8机械设备管理制度
	5.1拟投入劳动力计划
	5.2各专业工种配置
	5.3技术团队
	5.4施工管理人员
	5.5安装管理团队
	5.6现场劳动力配置
	5.7劳动力投入保证措施
	5.8劳务实名制管理制度
	6.1质量技术管理班子和制度
	6.1.1质量承诺
	6.1.2质量管理体系
	6.1.3质量管理班子
	6.1.4质量管理制度

	6.2质量验收流程图
	6.3本项目质量验收的重点，难点及措施
	6.4施工准备阶段、施工过程、竣工验收及交工阶段质量控制措施
	6.5施工质量验收制度
	6.6隐蔽工程质量保证措施
	6.7主要工序质量技术保证措施和手段
	6.7.1施工测量保证措施
	6.7.2土方工程质量保证措施
	6.7.3模板工程质量保证措施
	6.7.4路基填方施工质量保证措施
	6.7.5级配碎石底基层施工质量保证措施
	6.7.6水泥稳定碎石基层施工质量保证措施
	6.7.7人行道砖质量保证措施
	6.7.8浆砌石施工质量保证措施

	6.7.9混凝土路面施工质量保证措施
	6.8严格执行国家有关施工规范、标准的要求
	6.9各工序的协调措施
	6.9.1与各专业配合、协调、管理
	6.9.2与建设单位的协调配合
	6.9.3与施工单位的协调
	6.9.4与设计单位的配合与协调
	6.9.5与其他单位的配合与协调
	6.9.6交通协调服务措施
	6.9.7管线的切改与保护
	6.9.8拆迁配合服务措施

	6.10工程质量保修方案
	6.10.1服务目标
	6.10.2服务原则
	6.10.3服务承诺
	6.10.4服务机构设置
	6.10.5工程交付
	6.10.6工程回访服务
	6.10.7工程服务及保修

	6.11质量违约保证措施
	7.1全管理人员和制度
	7.1.1安全管理目标
	7.1.2安全管理人员
	7.1.3配备专职安全员
	7.1.4安全生产责任制及管理制度
	7.1.5管理职责的划分
	7.1.6建立健全的安全管理制度
	7.1.7安全生产及消防安全奖罚规定
	7.1.8职业危害防治工作管理制度

	7.2安全生产教育培训制度
	7.3机械设备安全管理
	7.3.1压路机操作标准
	7.3.2平地机操作标准
	7.3.3挖掘机操作标准
	7.3.4吊车防倾覆措施
	7.3.5其他高大机械防倾覆措施
	7.3.6起重设备操作安全
	7.3.7中小型机械设备安全措施

	7.4各工种安全技术操作规程
	7.5各道工序安全技术措施
	7.5.1土方工程安全保障措施
	7.5.2混凝土泵送安全技术措施
	7.5.3模板支撑和拆卸安全技术措施
	7.5.4绑扎钢筋和安装钢筋骨架安全技术措施
	7.5.5脚手架工程安全生产技术措施
	7.5.6其他工序安全技术措施

	7.6施工安全管理的控制要素
	7.7施工现场临时用电方案及安全用电措施
	7.8现场安全防护
	7.9施工安全保障措施计划
	7.10现场防火措施
	7.11社会治安安全措施
	7.11.1抢劫案件应急措施
	7.11.2绑架人质事件应急措施
	7.11.3斗殴案件应急措施
	7.11.4凶杀、自然死亡、坠楼案件应急措施
	7.11.5恐怖活动案件的应急措施

	7.12应急救援措施
	7.12.1应急部门
	7.12.2送医地点

	7.13现场人员进出场管理
	7.14风险管理重点
	7.15施工安全保障措施计划
	7.15.1现场施工用电安全保证措施
	7.15.2现场施工机械安全保证措施
	7.15.3其它保证措施
	7.15.4安全防范重点
	7.15.5安全生产责任制

	7.16确保现场安全施工承诺

	8确保工期的技术组织措施
	8.1施工总进度计划
	8.2关键线路与节假日
	8.3进度计划协调管理流程
	8.4工期管理制度
	8.5施工进度目标分析
	8.5.1总工期与工程条件的关系
	8.5.2总工期与现场条件的关系
	8.5.3总工期与劳动力的关系
	8.5.4总工期与关键节点的关系
	8.5.5分析结论
	8.5.6工期保证措施计划
	8.5.7工期保证手段的闭环管理
	8.5.8保证工程进度的资金措施
	8.5.9保证工程进度的材料供应措施
	8.5.10工期检查措施
	8.5.11建立例会制度，保证各项计划的落实
	8.5.12编制有针对性的施工组织设计、施工方案
	8.5.13施工进度保证措施
	8.5.14技术措施的保障
	8.5.15交叉施工管理原则

	8.6工期保障措施
	8.6.1施工工艺、施工方法保证工期的具体措施
	8.6.2材料选用保证工期的具体措施
	8.6.3劳动力安排保证工期的具体措施
	8.6.4技术方面保证工期的具体措施

	8.7工程赶工措施
	8.7.1赶工技术措施
	8.7.2赶工管理措施
	8.7.3季节性施工技术措施

	8.8违约责任承诺

	9确保文明施工的技术组织措施
	9.1文明施工的目标和依据
	9.1.1文明管理依据
	9.1.2文明施工及环境保护管理目标
	9.1.3文明施工及环境保护保障体系图
	9.1.4建立、健全文明施工检查考评制度
	9.1.5文明施工及环境保护管理职责
	9.1.6文明施工及环境保护管理工作程序

	9.2现场平面布置要求
	9.2.1大门
	9.2.2围墙
	9.2.3施工现场标牌及宣传栏
	9.2.3.1十二牌三图及宣传栏
	9.2.3.2项目办公区名牌
	9.2.3.3工作卡
	9.2.3.4项目组织机构人员公示

	9.2.4洗车台
	9.2.5道路、场地硬化和绿化
	9.2.6现场排水
	9.2.7垃圾存放池
	9.2.8办公室、会议室内布置
	9.2.9工人宿舍室内布置
	9.2.10食堂
	9.2.11厕所
	9.2.12沐浴室
	9.2.13医务室
	9.2.14门卫室
	9.2.15晾衣区
	9.2.16吸烟饮水处
	9.2.17学习娱乐设施
	9.2.18仓库

	9.3现场材料堆放要求
	9.3.1材料标识
	9.3.2各类材料堆放要求

	9.4施工机械、用具及用电管理要求
	9.5工作业面要求
	9.6办公室、生产区域环境卫生
	9.7现场宣传与人的精神面貌
	9.8施工总平面管理
	9.9现场文明施工措施
	9.10环境保护措施
	9.11市政绿化带的保护
	9.12降低噪音、扬尘等措施
	9.12.1施工现场防大气污染措施
	9.12.2施工现场防噪声污染的各项措施

	9.13现场文明施工承诺

	10工程施工的重点和难点及保证措施
	10.1拆除施工重点、难点及解决方案
	10.2钢结构施工重点难点分析
	10.3土方回填施工重点、难点分析和解决方案
	10.4水泥稳定碎石基层施工重点、难点分析和解决方案
	9.5地下管线的重点、难点分析及解决措施
	10.6混凝土路面施工重点、难点分析和解决方案
	10.7高峰期现场安全文明薄弱环节预防措施
	10.8对施工现场有关安全防护措施
	10.9隐蔽工程和特殊部位的正确处理施工重点、难点及解决方案
	10.10安全、文明、环保施工，降低噪音重点、难点及解决方案
	10.11竣工阶段施工重点、难点分析和解决方案
	10.12冬季施工重点难点及保证措施
	10.12.1冬期施工定义
	10.12.2冬季施工的内容
	10.12.3冬期施工总体安排
	10.12.4冬期施工管理组织
	10.12.5冬期施工准备

	10.12.6混凝土工程冬期施工要点及措施
	10.12.7冬季其他措施

	10.13雨季重点难点及保证措施
	10.13.1雨期施工时间
	10.13.2雨期主要施工内容
	10.13.3雨期施工控制重点
	10.13.4雨期施工管理组织
	10.13.5雨期施工准备
	10.13.6现场准备
	10.13.7道路工程雨季施工保证措施
	10.13.8防汛应急措施


	11施工总平面布置图
	11.1总平面布置原则、依据
	11.1.1布置原则
	11.1.2布置依据

	11.2施工平面布置和临时设施布置
	11.3项目部CI形象策划实施方案
	11.4工地办公室布置
	11.5工人宿舍室内布置
	11.6食堂布置
	11.7厕所布置
	11.8沐浴室布置
	11.9大门布置
	11.10加工棚布置
	11.11视频监控
	11.12垃圾存放池
	11.13标养室及同养试块保护装置
	11.14排水系统
	11.15交通运输策划
	11.15.1场外交通现状
	11.15.2场外交通运输策划
	11.15.3场内交通运输策划

	11.16施工现场平面管理
	11.16.1管理原则
	11.16.2平面管理体系
	11.16.3管理计划的制定
	11.16.4管理计划的实施

	11.17施工用电布置
	11.17.1现场用电电源
	11.17.2配电方式
	11.17.3系统接地方式
	11.17.4漏电开关设置位置.
	11.17.5防雷保护
	11.17.6配电箱选型及安装位置确定
	11.17.7主要线路选型及敷设方式
	11.17.8安全用电技术措施和电气防火措施

	11.18施工用水布置
	附表一：拟投入本工程的主要施工设备表
	附表三：劳动力计划表
	附表四：计划开、竣工日期和施工进度计划（网络图或横道图）
	附表六：临时用地表

	1、项目负责人： 
	2、技术负责人：
	3、施工员：
	4、质量员：
	5、安全员：
	6、材料员:
	项目经理二级建造师证书
	项目经理身份证
	技术负责人职称证
	技术负责人身份证
	2、项目经理（注册建造师）简历表
	商认为需要增加的其他证明材料复印件， 以上复印件均须加盖供应商电子签章。
	项目经理二级建造师证书
	项目经理身份证
	技术负责人职称证
	技术负责人身份证
	第四节 报价文件格式




