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	三、桥梁涵洞安全设施人员
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	（四）设施安装具体作业
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	2、道路排水设施完善作业



	第三节 关键工序劳动力保障措施
	一、水泥混凝土面板浇筑保障
	（一）混凝土作业班组配备
	1、班组数量与结构配置
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	二、涵管及圆管涵安装保障
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	（二）定位准确保障措施
	1、涵管轴线三维定位控制
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	（三）接口严密回填密实
	1、管节接口处理工艺标准
	2、台背与管周回填技术控制


	三、浆砌挡土墙及片石施工保障
	（一）经验丰富砌筑班组
	1、砌筑工全程参与挡土墙及片石施工
	2、班组长具备十年以上农村道路砌筑经验
	3、配备专职质量协管员

	（二）样板引路施工工艺
	1、首段挡土墙作为实体样板段
	2、片石基础同步实施工艺样板
	3、样板段成果应用于技术交底

	（三）挂线砌筑质量控制
	1、双线定位控制墙体几何尺寸
	2、分层挂线控制砌筑高程
	3、挂线作业纳入安全文明施工管理

	（四）分层坐浆勾缝压光
	1、坐浆厚度与饱满度双控
	2、勾缝工艺标准化执行
	3、压光工艺保障外观质量



	第四节 劳动力动态调配机制
	一、按月编制劳动力计划
	（一）各阶段工种人数
	1、路基施工阶段配置普工与机械操作人员
	2、路面施工阶段配置混凝土与测量技术力量
	3、桥梁涵洞及安全设施阶段配置安装与砌筑专业力量

	（二）人员进场时间安排
	1、管理人员提前5日进场完成施工准备
	2、作业人员按分段路基施工启动时序分批进场
	3、特种作业人员持证上岗动态匹配工序

	（三）人员退场时间规划
	1、主体施工人员随分部工程完工逐步退场
	2、管理人员全程驻守至竣工验收结束
	3、应急储备人员按需终止合同关系

	（四）与进度节点呼应
	1、劳动力投入严格匹配施工进度网络图
	2、分部工程强度与人力资源投入正向匹配
	3、劳动力动态调整响应进度偏差预警


	二、本地化用工协作机制
	（一）上思县周边工人选用
	1、优先选用上思县及周边乡镇熟练工人
	2、建立本地化用工协作机制
	3、本地工人专项保障措施

	（二）农忙季节用工稳定
	1、农忙期劳动力弹性调度预案
	2、农忙期激励稳岗机制
	3、农忙期家庭关怀支持

	（三）本地化协作优势
	1、降低沟通与管理成本
	2、提升应急响应与协同效率
	3、保障施工文化适应性


	三、劳动力应急储备库设置
	（一）普工作为机动力量
	1、预留普工数量与资质要求
	2、普工机动响应流程
	3、普工应急使用边界

	（二）混凝土工应急补充
	1、预留混凝土工数量与执业条件
	2、混凝土工应急启用场景
	3、质量责任追溯闭环管理

	（三）应对突发赶工情况
	1、赶工触发条件识别机制

	（四）人员临时缺岗应对
	1、缺岗识别与分级响应
	2、缺岗期间职责代管规范
	3、缺岗预防性管理措施


	四、劳动力与进度计划匹配
	（一）各分部工程施工强度
	1、路基施工阶段作业强度控制
	2、路面施工阶段作业强度控制
	3、桥梁涵洞及安全设施施工强度控制

	（二）人力资源合理匹配
	1、管理人员配置与驻场履约
	2、特殊工种持证与作业适配
	3、劳动力储备与应急响应

	（三）确保进度顺利实施
	1、劳动力计划与进度网络图刚性对应
	2、农忙季节用工稳定性保障
	3、劳动力投入与质量安全管理协同




	第六章 确保工程质量的技术组织措施
	第一节 质量技术管理班子
	一、配备中级职称质量负责人
	（一）质量负责人岗位配置依据
	1、响应招标文件人员资质要求
	2、匹配农村道路硬化工程特性
	3、满足全过程质量管控需要
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	（三）质量负责人协同管理机制
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	（一）专职质量负责人配备
	1、职称与专业匹配性
	2、现场履职保障机制
	3、质量责任追溯权限
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	1、岗位证书有效性管理
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	3、岗位能力适配性

	（三）质量责任制落实路径
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	2、班组质量包保制度
	3、责任追溯材料归档


	三、落实质量责任制到班组
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	1、建立项目质量责任追溯机制
	2、签署质量终身责任承诺书
	3、落实月度质量履职报告制度

	（二）质量员直接驻点各施工班组
	1、按施工段配置专职质量员
	2、执行工序交接质量签证
	3、开展班组质量绩效挂钩考核

	（三）质量责任分解至作业单元
	1、划分最小质量控制单元
	2、编制岗位质量控制清单
	3、实施质量行为可视化管理



	第二节 关键工序质量控制措施
	一、道路路基施工质量控制
	（一）控制清表深度
	1、按设计断面精准清除表土
	2、清表后即时检测土基承载力

	（二）确保挖方边坡稳定
	1、严格按横断面图控制边坡坡比
	2、高边坡段设置平台与边沟

	（三）把控台背回填厚度
	1、涵管及挡墙台背分层摊铺控制
	2、结构物两侧对称均衡回填

	（四）保证回填压实度
	1、分层检测压实度达标后方可覆土
	2、台背回填压实度不低于90%

	（五）遵循施工规范要求
	1、执行国家及行业强制性条文
	2、落实设计文件技术指令


	二、级配碎石垫层铺设质量控制
	（一）按设计厚度摊铺控制
	1、严格控制15厘米摊铺厚度
	2、分段流水作业保障厚度均匀性
	3、摊铺过程动态高程监测

	（二）确保级配满足要求
	1、进场碎石级配逐批次检验
	2、现场拌合级配稳定性控制
	3、杜绝含泥量与有害杂质

	（三）保证碾压密实度
	1、压实度目标值不低于96%
	2、最佳含水量精准调控
	3、边角区域蛙式打夯机补强


	三、水泥混凝土面板浇筑质量控制
	（一）控制混凝土配合比
	1、严格按设计强度与弯拉性能配制
	2、原材料计量误差控制在允许偏差内

	（二）把控混凝土坍落度
	1、现场实测坍落度并动态调整
	2、运输与等待时间影响控制

	（三）保证振捣密实度
	1、分区振捣与插入深度控制
	2、模板边缘与钢筋密集区重点处理

	（四）掌握切缝时间与深度
	1、依据强度发展规律确定切缝时机
	2、切缝参数符合设计与规范双重要求

	（五）做好养生覆盖管理
	1、保湿覆盖与连续养护周期保障
	2、温控与防雨应急措施同步实施


	四、涵管安装质量控制
	（一）确保基础承载力
	1、涵管基础混凝土强度控制
	2、基底土体压实度达标
	3、粗砂垫层均匀铺设

	（二）处理好管节接缝
	1、橡胶圈接口安装到位
	2、接缝密封性现场验证
	3、接口部位防沉降保护

	（三）对称分层压实回填
	1、回填材料级配与含水率控制
	2、分层厚度与压实遍数管控
	3、两侧同步回填与高程监测


	五、波形梁钢护栏安装质量控制
	（一）立柱埋深控制
	1、混凝土基础尺寸与埋置深度保障
	2、现场放样与基坑定位精度控制
	3、基础浇筑与立柱预埋工艺执行

	（二）立柱垂直度保障
	1、双仪器校核垂直度
	2、模板限位与临时支撑体系
	3、回填压实过程动态监测

	（三）横梁中心高度把控
	1、基准标高引测与统一控制
	2、横梁挂线安装与间隙控制
	3、连接件匹配与装配精度管理

	（四）连接螺栓紧固力矩控制
	1、扭矩参数设定与工具检定
	2、分步紧固与过程抽检制度
	3、防松措施与外观质量管控


	六、浆砌挡土墙施工质量控制
	（一）保证砂浆饱满度
	1、严格控制砌筑砂浆配合比与拌和质量
	2、执行铺浆法砌筑工艺并控制铺浆厚度
	3、加强砌筑过程砂浆密实度检查

	（二）砌体错缝搭接
	1、执行上下层石块错缝搭接构造要求
	2、强化石料选配与摆放控制
	3、实施分层砌筑与过程复核

	（三）设置泄水孔
	1、精准定位与安装φ50mmPVC泄水孔管
	2、同步施工反滤层与泄水孔通道
	3、全过程隐蔽验收与影像留痕

	（四）做好反滤层施工
	1、采用符合设计要求的粗砂作为反滤材料
	2、分层摊铺与压实反滤层
	3、隔离反滤层与墙背填料
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	（一）环刀法检测
	1、适用路基浅层压实检测
	2、检测数据实时录入归档
	3、仪器校准与环境控制

	（二）灌砂法检测
	1、适用中深层路基与垫层检测
	2、检测过程全程监理见证
	3、数据异常闭环处置流程


	二、试件标准养护送检
	（一）水泥混凝土试件送检
	1、试件制作与标识管理
	2、标准养护条件控制
	3、送检流程与报告归档

	（二）砂浆试件送检
	1、试件取样与成型规范
	2、标准养护环境执行
	3、检测委托与结果应用


	三、材料进场查验送检
	（一）钢筋进场合格证查验
	1、按批次核验出厂质量证明文件
	2、外观与尺寸现场复核

	（二）水泥材料见证送检
	1、核查生产许可证与3天/28天强度报告
	2、按规范执行进场复检频次

	（三）砂料质量进场检查
	1、控制含泥量与颗粒级配
	2、禁止使用海砂及风化砂

	（四）碎石指标检测管理
	1、严格控制最大粒径与压碎值
	2、验证最佳含水量与压实特性

	（五）外加剂见证取样管理
	1、核验型式检验报告与掺量适配性
	2、实行单批次独立封样存档


	四、见证取样与报告归档
	（一）监理见证取样
	1、取样范围覆盖全部主材与关键工序
	2、见证过程全程留痕并责任到人
	3、材料进场与取样动态匹配施工进度

	（二）及时归档检测报告
	1、报告接收与分类建档标准化
	2、报告有效性审查常态化
	3、竣工资料中检测报告完整闭合
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	3、复检问题分级响应机制

	（三）专职质量员专检
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	2、专检覆盖全部分项工程
	3、专检结果驱动质量改进
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	2、分类分级规范填写
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	2、验收过程全程留痕
	3、验收结论即时生效


	三、隐蔽工程影像留存
	（一）涵洞基础影像留存
	1、De1500涵管基础混凝土浇筑过程记录
	2、涵管基础粗砂垫层铺设与压实过程影像
	3、涵管安装就位与管节接缝处理影像存档

	（二）混凝土路面基层记录
	1、级配碎石垫层摊铺厚度与平整度影像采集
	2、碎石垫层碾压密实度过程影像留痕
	3、基层与面层交接面清洁及湿润影像备案

	（三）护栏立柱基础确认
	1、波形梁钢护栏混凝土基础浇筑影像
	2、立柱埋深与垂直度校验影像记录
	3、护栏基础回填与对称压实影像存档


	四、组织工程验收
	（一）按规范组织分项验收
	1、分项工程划分与报验节点
	2、三级检验与报验资料同步
	3、监理验收闭环管理机制

	（二）依据设计进行分部验收
	1、分部工程组成与设计对应关系
	2、分部验收前置条件确认
	3、分部验收组织与成果归档



	第五节 质量通病防治专项措施
	一、防治水泥混凝土路面问题
	（一）控制水灰比
	1、混凝土配合比动态校验
	2、原材料含水率实时监测
	3、搅拌过程计量闭环管理

	（二）加大早期保湿
	1、覆盖养生材料标准化配置
	2、温湿度联动养护响应
	3、养生过程影像留痕管理

	（三）合理设置缩缝
	1、切缝时机精准判定
	2、缩缝间距与深度控制
	3、切缝线形全站仪引导

	（四）正确处理胀缝
	1、胀缝构造符合设计图集
	2、胀缝基础隔离处理
	3、胀缝填缝密实度检验


	二、防治路基不均匀沉降
	（一）台背回填材料控制
	1、回填材料级配与含泥量控制
	2、回填材料含水率适配控制
	3、台背回填材料分区管控

	（二）机械碾压作业控制
	1、台背区域机械作业半径限定
	2、台背回填分层厚度与压实遍数控制
	3、台背回填与路基同步压实协调


	三、防治浆砌片石勾缝脱落
	（一）采用高标号砂浆施工
	1、严格执行M7.5及以上水泥砂浆配比
	2、砂浆试块按批次见证取样送检
	3、禁止使用过期或受潮水泥配制砂浆

	（二）清理缝内浮渣作业
	1、勾缝前人工凿除缝内松散石屑与浮灰
	2、灰缝深度与宽度满足设计构造要求
	3、分段勾缝避免阳光直射与失水过快

	（三）充分湿润砌体表面
	1、砌筑前洒水浸润石料表面
	2、环境湿度低于60%时加大保湿频次
	3、严禁在干燥砌体上直接抹压干硬砂浆


	四、防治波形梁护栏线形不顺
	（一）全站仪放样定位
	1、基于国家大地2000坐标系的点位布设
	2、动态校核与偏差修正机制
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	3、村民通行与施工车辆协同安排

	（二）车辆行驶限速管控
	1、分级限速区域划分与标识
	2、车辆动态限速监控机制
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	1、施工便道选线避让天然林与生态公益林范围
	2、临时堆料场与机械停放区远离林缘缓冲带
	3、施工组织中明确林木零砍伐刚性约束

	（二）避开耕地保护区域
	1、施工便道优先利用既有田埂及废弃机耕道
	2、临时设施用地全部避让永久基本农田
	3、路基开挖弃土全部用于本村内田埂加高培厚

	（三）避开水源保护区
	1、施工便道绕行那通村跳月屯山泉水源点
	2、龙楼村六何屯施工避开山塘水库汇水区
	3、施工废水经沉淀处理后回用或达标排放


	二、保留原有村道通行条件
	（一）维持村民日常出行
	1、施工期间保留原有村道通行条件
	2、临时便道同步建设与启用
	3、施工组织与村民出行时段协同

	（二）设置临时通行便道
	1、便道布设位置符合生态保护要求
	2、便道承载能力适配村屯实际需求
	3、便道使用期限与移交管理

	（三）保障道路施工期间畅通
	1、分段封闭与动态开放管理
	2、施工机械与村民通行时空分离
	3、施工材料运输路径优化

	（四）减少对村民生活影响
	1、施工噪声与振动控制
	2、施工扬尘与空气质量保障
	3、施工污水与废弃物零直排


	三、作业后及时清理现场
	（一）恢复周边植被原貌
	1、波形梁钢护栏安装作业后植被恢复
	2、涵管施工后植被恢复
	3、其他结构物施工后植被恢复

	（二）恢复田埂原本面貌
	1、路肩培土作业后田埂修整
	2、施工便道占用田埂的复原
	3、涵管及排水设施周边田埂修复




	第十章 工程施工的重点和难点及保证措施
	第一节 道路窄幅施工组织难点
	一、施工机械通行与作业空间受限
	（一）道路宽度狭窄制约
	1、道路宽度仅2.5-3.5米与设计宽度存在偏差
	2、窄幅路段无法满足双机并行作业条件

	（二）机械通行难度大
	1、临时施工便道承载力不足制约重型设备进场
	2、机械转向与掉头空间严重不足

	（三）作业空间严重受限
	1、混凝土摊铺与振捣区域净宽不足4.5米
	2、涵管安装与台背回填交叉作业面压缩至极限

	（四）影响施工效率提升
	1、工序衔接时间窗口被压缩至最小合理范围
	2、材料堆场与作业面距离增大导致二次倒运频次增加


	二、临时交通导改难度大
	（一）沿线多村屯便道
	1、便道现状为既有村屯通行路径
	2、便道承载能力无法满足施工运输需求
	3、便道线形与施工界面高度重叠

	（二）交通导改复杂
	1、缺乏分流替代路线
	2、导改设施布设空间受限
	3、导改动态调整频次高

	（三）干扰当地交通通行
	1、村民出行时段与施工高峰高度重合
	2、临时中断通行影响基本生活保障
	3、导行措施需兼顾村民接受度


	三、工序交叉作业面狭窄
	（一）路基开挖空间受限
	1、窄幅路基开挖机械通行受限
	2、沟槽开挖与涵管安装空间重叠

	（二）混凝土浇筑易干扰
	1、摊铺机作业与护栏立柱施工冲突
	2、切缝作业与路肩培土工序衔接紧张

	（三）碎石摊铺作业困难
	1、级配碎石垫层摊铺机械调头受限
	2、碎石垫层与浆砌基础同步施工干扰

	（四）工序干扰问题凸显
	1、多点并行导致交通导行压力集中
	2、材料堆场与作业面距离压缩

	（五）施工协调难度增加
	1、多作业面进度动态耦合管理
	2、小型机具与人工协同效率控制



	第二节 水泥混凝土路面厚度控制重点
	一、确保基层平整度等精度
	（一）基层平整度控制
	1、路基与级配碎石垫层双层平整度管控
	2、全过程测量复核机制
	3、施工机械作业参数标准化

	（二）模板支设精度保障
	1、钢模板刚度与接缝严密性控制
	2、基准线与模板定位双控体系
	3、模板加固与防变形措施

	（三）振捣密实度要求
	1、分层布料与插入式振捣工艺匹配
	2、振捣过程质量实时监控
	3、边角与结构物衔接部位强化振捣


	二、控制切缝时机及灌缝质量
	（一）切缝时机把握
	1、依据混凝土强度发展规律确定切缝起始时间
	2、结合现场温湿度动态调整切缝窗口期

	（二）切缝深度精准
	1、严格控制切缝深度为面板厚度的1/4～1/3
	2、采用双刀片同步切割工艺保障深度均匀性

	（三）灌缝质量保障
	1、灌缝材料选用高弹性改性沥青密封胶
	2、满’四步灌缝工艺

	（四）影响面板耐久性
	1、切缝质量直接决定面板抗裂性能与服役寿命
	2、全过程质量控制覆盖切缝与灌缝全环节


	三、制定针对性保湿防蒸发措施
	（一）现场养护条件受限
	1、无专用养护棚实施障碍
	2、水源供应稳定性不足

	（二）无专用养护棚难题
	1、采用可拆卸式移动遮阳防雨篷覆盖
	2、篷体与路面边缘密闭处理

	（三）水源不稳定影响
	1、建立双源供水保障机制
	2、实施分段定时定量喷雾保湿

	（四）保湿覆盖措施制定
	1、双层复合保湿覆盖工艺
	2、覆盖材料周转与污染防控

	（五）蒸发控制方法实施
	1、早晚温差主动调控措施
	2、蒸发速率实时监测响应



	第三节 涵管安装与台背回填协调难点
	一、涵管安装多环节把控
	（一）沟槽开挖精度把控
	1、沟槽断面尺寸与边坡稳定控制
	2、高程与中心线定位精度保障

	（二）基础处理质量要求
	1、地基承载力达标验证
	2、混凝土基础平整度与强度控制

	（三）管节对接准确无误
	1、管节吊装就位精度控制
	2、管节纵向与环向接缝对齐管理

	（四）接口密封效果保障
	1、柔性接口材料与施工工艺匹配
	2、接口密封质量闭水检验

	（五）多环节施工协调
	1、涵管安装与路基施工时序衔接
	2、涵管安装与结构物台背回填协同推进


	二、台背回填压实度及沉降问题
	（一）压实度要求严格
	1、结构物台背回填压实度不低于96%
	2、回填材料符合级配与含水率控制要求
	3、压实度检测覆盖全部台背作业面

	（二）空间狭小机械难操作
	1、受限空间采用小型夯实设备组合施工
	2、分层回填与人工配合精准控制厚度
	3、施工通道与设备调度提前规划

	（三）沉降不均风险应对
	1、差异沉降敏感部位强化构造处理
	2、设置沉降观测点并实施动态监测
	3、预留沉降期与工序衔接刚性约束


	三、涵管与各施工工序衔接
	（一）与路基施工衔接
	1、涵管安装前置路基成型条件
	2、沟槽开挖与路基边坡稳定协同控制

	（二）和路面施工配合
	1、涵管回填完成作为路面施工前置条件
	2、涵管顶部保护层与混凝土面层施工衔接

	（三）工序时序精确安排
	1、涵管安装嵌入多线程施工网络
	2、关键路径动态校核机制

	（四）避免施工返工情况
	1、涵管轴线与道路中心线三维复测闭环
	2、接口密封与防渗构造一次成优



	第四节 浆砌挡土墙与片石基础施工质量重点
	一、监控砂浆和易性与强度稳定性
	（一）现场拌制砂浆情况
	1、浆砌片石基础及墙体采用现场拌制砂浆
	2、砂浆拌制与砌筑工序衔接紧密

	（二）雨季影响砂浆质量
	1、雨季施工期间砂浆和易性波动风险突出
	2、雨天砂浆制备与砌筑作业管控措施

	（三）运输距离制约因素
	1、本地采购砂石料减少运输影响
	2、水泥储存防潮管理到位

	（四）和易性保障措施
	1、砂浆稠度与保水性双控机制
	2、砌筑过程实时和易性反馈调整

	（五）强度稳定性监控
	1、砂浆试块见证取样与标准养护
	2、强度检测结果闭环管理


	二、确保石材及砌筑符合规范要求
	（一）石材规格标准要求
	1、石材强度与外观质量符合设计及规范
	2、石材进场前实施外观查验与分类堆放
	3、杜绝使用跨区域调运石材

	（二）砌筑灰缝厚度控制
	1、水平与竖向灰缝厚度统一控制在20～30mm
	2、砂浆和易性实时监测与动态调整
	3、雨季施工灰缝防雨保护措施

	（三）拉结石设置合理性
	1、拉结石数量与分布满足结构整体性要求
	2、拉结石嵌入深度与稳固性保障措施
	3、拉结石材质与规格与主体石材一致


	三、实施墙体与路基防渗排水构造
	（一）衔接部位防渗处理
	1、墙体与路基交接面涂刷水泥基渗透结晶防水涂料
	2、交接缝设置止水橡胶条并嵌填聚硫密封膏

	（二）排水构造实施要点
	1、泄水孔按设计间距与坡度布设并反滤层全覆盖
	2、墙背纵向盲沟与横向排水管形成完整导排系统

	（三）同步施工重要性
	1、防渗与排水构造须与墙体砌筑同步完成
	2、路基填筑与挡墙衔接段压实度检测同步覆盖

	（四）保障工程整体质量
	1、防渗排水构造纳入隐蔽工程验收必检项
	2、完工后开展全段排水效能抽样通水试验



	第五节 波形梁钢护栏安装精度难点
	一、满足护栏立柱安全防护要求
	（一）立柱埋深精准达标
	1、采用钻孔+夯实双工艺保障埋置深度
	2、全过程埋深复核机制

	（二）垂直度误差控制
	1、三阶段垂直度校准流程
	2、地形适应性支垫措施

	（三）间距设置合理范围
	1、动态放样与桩号闭环管理
	2、节点部位专项间距处理

	（四）横梁高度符合标准
	1、双基准高程控制体系
	2、可调式连接构件应用


	二、解决立柱施工易偏位问题
	（一）地形起伏影响施工
	1、沿线地形起伏导致立柱定位基准波动
	2、坡面作业平台稳定性不足制约垂直度控制
	3、曲线段护栏线形与道路中心线拟合难度大

	（二）地质软硬差异制约
	1、软硬不均地层导致立柱贯入深度与垂直度失稳
	2、碎石夹层区域立柱锚固可靠性下降
	3、地下水位波动影响立柱周边回填密实度

	（三）偏位问题应对策略
	1、全过程动态纠偏机制
	2、节点衔接部位定制化处理
	3、施工过程数据闭环管理


	三、处理护栏节点衔接定制化难题
	（一）与混凝土路面边缘衔接
	1、路侧护栏立柱定位紧贴混凝土面板边缘线
	2、面板边缘预留槽口与立柱基础协同施工

	（二）和涵洞进出口对接
	1、涵洞洞口两侧护栏起止点平顺过渡
	2、涵洞端部立柱加密设置并加强基础

	（三）节点衔接定制化要求
	1、因地制宜适配村道地形起伏特征
	2、所有节点构件实行现场编号与图纸一一对应

	（四）解决衔接复杂问题
	1、建立多工序交叉作业协调机制
	2、采用BIM辅助节点空间模拟校验

	（五）保障护栏整体效果
	1、全线护栏线形与道路中心线保持视觉连续
	2、节点部位防腐处理与主体一致且无断点



	第六节 松材线虫病防控专项措施
	一、减少木质材料使用
	（一）采用钢制材料替代
	1、模板及支撑体系全部采用钢制材料
	2、临时设施构件优先选用金属制品
	3、钢筋加工与预制构件存放场配置钢制胎架

	（二）降低木质使用比例
	1、确需用木部位实行本地采购与限量审批
	2、木质材料进场前实施三级查验机制
	3、木模板使用周期控制与报废管理

	（三）防控病虫害传播
	1、施工全过程实行木质材料动态台账管理
	2、作业人员开展松材线虫病识别专项交底
	3、施工现场设置病疫木材应急隔离区


	二、本地采购木材
	（一）杜绝跨区域调运
	1、严格执行木材调运禁令
	2、落实属地采购刚性约束

	（二）选择本地木材资源
	1、依托上思县林木资源禀赋
	2、建立本地合格供应商名录

	（三）保障木材来源安全
	1、实行进场前外观查验制度
	2、设置木材临时隔离观察区

	（四）降低染疫风险
	1、推行钢制材料替代优先策略
	2、实施木材全过程防污染管理


	三、查验进场木材
	（一）外观查验工作要求
	1、进场木材实施100%逐批外观查验
	2、查验过程纳入材料进场验收闭环管理

	（二）疑似染疫特征识别
	1、蓝变现象目视判别标准
	2、蛀孔与树脂渗出同步核查

	（三）及时隔离染疫木材
	1、设置专用隔离存放区
	2、实行双人双锁封存管理

	（四）报告当地林业部门
	1、2小时内完成初报与定位
	2、24小时内提交书面协查函

	（五）有效防控疫情传播
	1、禁止就地焚烧与随意丢弃
	2、实施木制品使用全过程管控




	第十一章 施工总平面布置图
	第一节 施工总平面功能分区
	一、办公区与生活区分离布置
	（一）合理规划办公区域
	1、项目办公区独立设置于那通村团中屯施工段入口东侧
	2、办公区配套临时用电与消防设施完备
	3、办公区交通组织与标识系统清晰

	（二）生活区域独立设置
	1、工人生活区选址位于龙楼村六何屯施工段北侧空地
	2、生活区配套设施满足基本生活与卫生防疫标准
	3、生活区用电与消防安全措施到位


	二、作业区与生活办公区分隔
	（一）明确作业区域界限
	1、作业区与办公生活区物理隔离
	2、作业区按施工段动态划分
	3、作业区内部功能再细分

	（二）保障生活办公安全
	1、办公生活区独立选址与建设
	2、生活办公区与作业区交通分离
	3、生活办公区应急保障体系完备


	三、材料堆放区分类规划
	（一）水泥材料专门存放
	1、设置封闭式水泥库房防止受潮
	2、执行先进先出与批次隔离管理

	（二）砂石材料集中堆放
	1、级配碎石实行封闭堆场分类存储
	2、配备移动式洒水降尘设备定点布设

	（三）钢筋材料整齐排列
	1、钢筋加工堆放场实行架空防锈管理
	2、现场加工区与成品堆放区物理分隔

	（四）涵管材料有序安置
	1、预制涵管按规格与安装顺序分区码放
	2、涵管吊装前进行外观与尺寸复验


	四、机械设备停放区布局
	（一）结合道路施工需求
	1、跳月屯及龙楼村六何屯四段道路分段施工节奏布设

	（二）靠近施工路段设置
	1、停放区距各屯主作业面直线距离控制在150米以内

	（三）方便设备调配使用
	1、停放区配置设备调度通道与临时检修平台

	（四）保障设备停放安全
	1、专人巡查制度

	（五）避免影响其他区域
	1、材料堆放区物理隔离


	五、混凝土搅拌区设置规划
	（一）按道路分段安排
	1、跳月屯及六何屯分别设置搅拌作业区
	2、各搅拌点服务半径控制在1.2公里以内

	（二）设简易移动式搅拌点
	1、采用JS500型强制式移动搅拌机组
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	四、泥浆废水沉淀排放措施
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	（四）防止水污染问题
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	（二）车辆冲洗保持清洁常态化
	1、所有进出车辆执行强制冲洗制度
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	第四节 安全应急与消防布置
	一、重点部位干粉灭火器配置
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	2、分区分级设置多级提示系统
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	三、结构物施工区临边防护
	（一）涵洞施工临边防护
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	（三）设置夜间警示灯具
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	2、夜间施工照明与警示协同布置

	（四）增强施工区域安全
	1、结构物施工区安全警戒线动态管理
	2、结构物集中施工段安全信息公示


	四、各屯施工段应急医疗点
	（一）各屯设置应急医疗点
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	3、龙楼村六何屯施工段应急医疗点

	（二）配备急救箱保障健康
	1、急救箱按施工段独立配置
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	五、消防水源保障方案规划
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	1、村民水井位置与取水可行性确认
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	1、蓄水罐车配置与驻场调度
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	（三）确保消防用水充足
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	（四）应对突发火灾情况
	1、初起火灾响应机制
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