

广西壮族自治区生态移民发展中心

桂移阅〔2026〕1号

广西壮族自治区生态移民发展中心关于 龙滩水电站广西库区田林县移民安置 有关问题协调会会议纪要

(2026年1月22日)

为解决龙滩水电站移民安置实施过程中出现的困难和问题，进一步加快龙滩水电站广西库区移民安置规划调整报告的修改完善与移民安置竣工验收等有关工作，2026年1月16日，自治区生态移民发展中心在百色市田林县组织召开龙滩水电站广西库区田林县移民安置有关问题协调会，参加会议的有百色市发展改革委，田林县人民政府，田林县发展和改革局、百乐乡人民政府，龙滩水电开发有限公司龙滩水力发电厂等有关单位领导及代表。会议就田林县百乐乡集镇饮水工程项目资金分担比例及平合屯移民安置实施工作等有关内容进行了研究讨论。现形成纪要如下：

一、鉴于《广西壮族自治区生态移民发展中心关于印发龙滩水电站田林县百乐乡集镇饮水工程初步设计报告审查意见的函》

(桂移函〔2024〕164号)审定百乐乡集镇饮水工程项目资金552.69万元，并已纳入龙滩水电站广西库区建设征地移民安置规划调整报告有关新增项目，但尚未明确分担比例的实际。根据中国水利水电建设工程咨询有限公司《龙滩水电站建设征地移民安置规划调整广西库区新增及特殊处理措施项目协调会会议纪要》有关田林县项目处理精神要求，本次会议议定，由龙滩水电开发有限公司分摊500万元，费用计列入《龙滩水电站广西库区建设征地移民安置规划调整报告》，并由田林县负责本项目剩余的52.69万元。

二、会议议定，田林县进一步加快落实平合屯移民安置实施工作，结合移民群众搬迁意愿与相关安置政策，依法依规抓紧组织实施搬迁，确保移民合法权益得到保障，于2026年6月底前完成平合屯移民安置实施工作，并推进完成平合屯移民搬迁安置竣工验收，进一步维护库区社会和谐稳定。

三、会议议定，田林县积极配合中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司完成龙滩水电站建设征地移民安置规划调整报告的修改完善工作，同时，进一步加快资金清理工作，于2026年7月底前完成集镇、农村居民点、交通、供水、电力、通信等移民单项工程财务决算和资金审计、竣工验收等相关工作。

参会人员：自治区生态移民发展中心杜勇、周赞文、黄子轩，

百色市发展改革委黄元魁，田林县人民政府王艳榜，田林县发展和改革局杨玲、罗金栋、吴鸿友，百乐乡人民政府崔健、黄德军，龙滩水电开发有限公司龙滩水力发电厂李长灿、李炎光。

（公开前需经政府信息公开审查）

主送：田林县人民政府，百色市发展改革委，田林县发展和改革局，
龙滩水电开发有限公司龙滩水力发电厂。

广西壮族自治区生态移民发展中心办公室

2026 年 1 月 22 日印发

