

# 钦州市交通运输局

---

## 钦州市交通运输局关于开展《成渝经济圈至北部湾（经重庆涪陵、柳州（河池）、南宁至钦州）双层集装箱战略通道研究》《完善钦州地区重点铁路规划布局研究》编制工作的意见

市人民政府办公室：

转来更正重印件《钦州市发展和改革委员会关于开展〈成渝经济圈至北部湾（经重庆涪陵、柳州（河池）、南宁至钦州）双层集装箱战略通道研究〉编制工作的请示》（钦市发改报〔2026〕149号）、《钦州市发展和改革委员会关于开展〈完善钦州地区重点铁路规划布局研究〉编制工作的请示》（钦市发改报〔2026〕150号）及市领导批示收悉。经研究，现将我局意见建议报送如下：

涉及《编制方案》中“进度安排”，建议将“（一）2026年7月30日前，按照政府采购有关规定选择专业咨询机构”“（二）2026年10月底前，完成《研究》初稿”“（三）2026年12月底前，完成《研究》终稿”分别修改为“（一）2026年10月底前，按照政府采购有关规定选择专业咨询机构”“（二）2026年

12 月底前，完成《研究》初稿”“(三) 2027 年 3 月底前，完成《研究》终稿”。

理由：根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10 号)和《广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购意向公开工作的通知》(桂财采〔2022〕84 号)等有关规定，政府采购需在明确经费来源渠道后，首先做好采购意向公开工作(原则上不得晚于采购公告发布前 30 日)，完成招标采购程序正常约 30 天。



(公开前需经政府信息公开审查；联系人：韦伟慧，电话：18260868762)

