

## 招标工程量清单

(单位盖章)

(单位资质专用章)

(签字或盖章)

(签字或盖章)

有造價人員公簽字可  
有效期限: 2027年12月31日

(造价工程师) 签字盖章 有效期至: 2030年03月30日

# 总 说 明

工程名称:钟山县城西路安置小区完善用电设施建设项目

第1页,共1页

## 一、工程概况:

- 1、新装杆上智能真空断路器开关设备1套。
- 2、改造利旧原SCB11-800kVA欧式箱变居民用电。
- 3、电缆主材详见材料清册。
- 4、其他材料见材料清册

## 二、编制依据:

- (1) 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》;
- (2) 2022年版《20KV及以下配电网工程建设预算定额》第一册 建筑工程(上、下册);
- (3) 2022年版《20KV及以下配电网工程建设预算定额》第二册 电气设备安装工程;
- (4) 2022年版《20KV及以下配电网工程建设预算定额》第三册 架空线路工程;
- (5) 2022年版《20KV及以下配电网工程建设预算定额》第四册 电缆工程;
- (6) 2022年版《20KV及以下配电网工程建设预算定额》第五册 通信及自动化工程;
- (7) 202年版《20KV及以下配电网工程建设概算定额》第一册 建筑工程;
- (8) 202年版《20KV及以下配电网工程建设概算定额》第二册 电气设备安装工程;
- (9) 2022年版《20KV及以下配电网工程建设概算定额》第三册 架空线路工程;
- (10) 2022年版《20KV及以下配电网工程建设概算定额》第四册 电缆工程;
- (11) 2022年版《20KV及以下配电网工程建设概算定额》第五册 通信及自动化工程。
- (12) 按材料价2026年《贺州市建设工程造价信息》第5期信息价、南方电网公司2026年第一季度电网工程主要设备材料信息价、贺州信息价没有参考其他地市信息价以及结合市场询价,本工程材料价均为到工地价格。
- (13) (2026)3号《电力工程造价与定额管理总站关于发布2022版20kV及以下配电网工程概预算定额2025年下半年价格水平调整系数的通知》。
- (14) (2026)4号《电力工程造价与定额管理总站关于发布 2020 版电网技术改造及检修工程概预算定额 2025年下半年价格水平调整系数的通知》。

## 三、计税方式:

- (1) 本工程采用一般计税法。

# 总预算表

表一 钟山县城西路安置小区完善用电设施建设项目 金额单位：万元

| 序号  | 工程或费用名称       | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 基本预备费 | 合计 | 各项占静态<br>投资比例(%) | 单位投资 |
|-----|---------------|-------|-------|-------|------|-------|----|------------------|------|
| 一   | 配电站、开关站工程     |       |       |       |      |       |    |                  |      |
| 二   | 充电站、换电站工程     |       |       |       |      |       |    |                  |      |
| 三   | 架空线路工程        |       |       |       |      |       |    |                  |      |
| 四   | 电缆线路工程        |       |       |       |      |       |    |                  |      |
| 五   | 通信站工程         |       |       |       |      |       |    |                  |      |
| 六   | 通信线路工程        |       |       |       |      |       |    |                  |      |
|     | 小 计           |       |       |       |      |       |    |                  |      |
| 七   | 其他费用          |       |       |       |      |       |    |                  |      |
| (一) | 建设场地征用及清理费    |       |       |       |      |       |    |                  |      |
| (二) | 项目建设管理费       |       |       |       |      |       |    |                  |      |
| (三) | 项目建设技术服务费     |       |       |       |      |       |    |                  |      |
| (四) | 生产准备费         |       |       |       |      |       |    |                  |      |
| 八   | 基本预备费         |       |       |       |      |       |    |                  |      |
| 九   | 特殊项目费         |       |       |       |      |       |    |                  |      |
|     | 工程静态投资        |       |       |       |      |       |    |                  |      |
|     | 各项占静态投资的比例(%) |       |       |       |      |       |    |                  |      |
| 十   | 工程动态费用        |       |       |       |      |       |    |                  |      |
| (一) | 价差预备费         |       |       |       |      |       |    |                  |      |
| (二) | 建设期贷款利息       |       |       |       |      |       |    |                  |      |
|     | 工程动态投资        |       |       |       |      |       |    |                  |      |
|     | 各项占动态投资的比例(%) |       |       |       |      |       |    |                  |      |
|     | 生产期可抵扣增值税     |       |       |       |      |       |    |                  |      |

# 总预算表(元)

表一 钟山县城西路安置小区完善用电设施建设项目

金额单位：元

| 序号  | 工程或费用名称        | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 基本预备费 | 合计 | 各项占静态<br>投资比例 (%) | 单位投资 |
|-----|----------------|-------|-------|-------|------|-------|----|-------------------|------|
| 一   | 配电站、开关站工程      |       |       |       |      |       |    |                   |      |
| 二   | 充电站、换电站工程      |       |       |       |      |       |    |                   |      |
| 三   | 架空线路工程         |       |       |       |      |       |    |                   |      |
| 四   | 电缆线路工程         |       |       |       |      |       |    |                   |      |
| 五   | 通信站工程          |       |       |       |      |       |    |                   |      |
| 六   | 通信线路工程         |       |       |       |      |       |    |                   |      |
|     | 小 计            |       |       |       |      |       |    |                   |      |
| 七   | 其他费用           |       |       |       |      |       |    |                   |      |
| (一) | 建设场地征用及清理费     |       |       |       |      |       |    |                   |      |
| (二) | 项目建设管理费        |       |       |       |      |       |    |                   |      |
| (三) | 项目建设技术服务费      |       |       |       |      |       |    |                   |      |
| (四) | 生产准备费          |       |       |       |      |       |    |                   |      |
| 八   | 基本预备费          |       |       |       |      |       |    |                   |      |
| 九   | 特殊项目费          |       |       |       |      |       |    |                   |      |
|     | 工程静态投资         |       |       |       |      |       |    |                   |      |
|     | 各项占静态投资的比例 (%) |       |       |       |      |       |    |                   |      |
| 十   | 工程动态费用         |       |       |       |      |       |    |                   |      |
| (一) | 价差预备费          |       |       |       |      |       |    |                   |      |
| (二) | 建设期贷款利息        |       |       |       |      |       |    |                   |      |
|     | 工程动态投资         |       |       |       |      |       |    |                   |      |
|     | 各项占动态投资的比例 (%) |       |       |       |      |       |    |                   |      |
|     | 生产期可抵扣增值税      |       |       |       |      |       |    |                   |      |

# 安装工程专业汇总预算表

表二甲

金额单位：元

| 序号    | 工程名称       | 设备购置费 | 安装工程费 |        |     | 合计 | 技术经济指标 |    |    |
|-------|------------|-------|-------|--------|-----|----|--------|----|----|
|       |            |       | 金额    | 其中     |     |    | 单位     | 数量 | 指标 |
|       |            |       |       | 未计价材料费 | 人工费 |    |        |    |    |
|       | 安装工程       |       |       |        |     |    |        |    |    |
|       | 配电站、开关站工程  |       |       |        |     |    |        |    |    |
| 一     | 主要生产工程     |       |       |        |     |    |        |    |    |
| 1     | 配电站、开关站    |       |       |        |     |    |        |    |    |
| 1.2   | 配电装置       |       |       |        |     |    | 元/kVA  |    |    |
| 1.2.2 | 1kV以下配电装置  |       |       |        |     |    |        |    |    |
| 1.7   | 营销(用电计量)系统 |       |       |        |     |    |        |    |    |
| 2     | 箱式变电站      |       |       |        |     |    | 元/座    |    |    |
|       | 架空线路工程     |       |       |        |     |    |        |    |    |
| 一     | 架空线路本体工程   |       |       |        |     |    | 元/km   |    |    |
| 3     | 杆塔工程       |       |       |        |     |    |        |    |    |
| 3.2   | 杆塔金具       |       |       |        |     |    |        |    |    |
| 3.3   | 电缆上杆       |       |       |        |     |    |        |    |    |
| 3.4   | 安健环        |       |       |        |     |    |        |    |    |
| 3.5   | T接杆接地      |       |       |        |     |    |        |    |    |
| 4     | 架线工程       |       |       |        |     |    |        |    |    |
| 4.2   | 导线架设       |       |       |        |     |    |        |    |    |
| 5     | 杆上变配电装置    |       |       |        |     |    | 元/套    |    |    |
| 5.2   | 变配电装置安装    |       |       |        |     |    |        |    |    |
| 5.3   | 变配电装置调试    |       |       |        |     |    |        |    |    |
| 6     | 带电作业       |       |       |        |     |    |        |    |    |
|       | 电缆线路工程     |       |       |        |     |    |        |    |    |
| 一     | 电缆桥架安装     |       |       |        |     |    | 元/km   |    |    |
| 二     | 电缆敷设       |       |       |        |     |    | 元/km   |    |    |
| 1     | 10kV电缆敷设   |       |       |        |     |    |        |    |    |
| 2     | 1kV住宅电缆敷设  |       |       |        |     |    |        |    |    |
| 3     | 1kV公共电缆敷设  |       |       |        |     |    |        |    |    |
| 5     | 220V电缆敷设   |       |       |        |     |    |        |    |    |
| 三     | 电缆附件       |       |       |        |     |    | 元/km   |    |    |

# 安装工程专业汇总预算表

表二甲

金额单位：元

| 序号 | 工程名称      | 设备购置费 | 安装工程费 |        |     | 合计 | 技术经济指标 |    |    |
|----|-----------|-------|-------|--------|-----|----|--------|----|----|
|    |           |       | 金额    | 其中     |     |    | 单位     | 数量 | 指标 |
|    |           |       |       | 未计价材料费 | 人工费 |    |        |    |    |
| 1  | 10kV电缆头安装 |       |       |        |     |    |        |    |    |
| 2  | 1kV电缆头安装  |       |       |        |     |    |        |    |    |
| 四  | 避雷及接地工程   |       |       |        |     |    |        |    |    |
| 2  | 接地装置安装    |       |       |        |     |    |        |    |    |
| 五  | 电缆防火      |       |       |        |     |    | 元/km   |    |    |
| 七  | 电缆调试与试验   |       |       |        |     |    |        |    |    |
|    |           |       |       |        |     |    |        |    |    |
| 二  | 安装拆除      |       |       |        |     |    |        |    |    |
| 1  | 配电站拆除工程   |       |       |        |     |    |        |    |    |
| 2  | 电缆线路拆除工程  |       |       |        |     |    |        |    |    |
| 3  | 架空线路拆除工程  |       |       |        |     |    |        |    |    |
|    | 合计        |       |       |        |     |    |        |    |    |

建筑工程专业汇总预算表

| 表二乙 |               | 金额单位：元 |     |        |     |    |        |    |    |
|-----|---------------|--------|-----|--------|-----|----|--------|----|----|
| 序号  | 工程名称          | 建筑工程费  |     |        |     | 合计 | 技术经济指标 |    |    |
|     |               | 金额     | 其中  |        |     |    | 单位     | 数量 | 指标 |
|     |               |        | 设备费 | 未计价材料费 | 人工费 |    |        |    |    |
|     | 建筑工程          |        |     |        |     |    |        |    |    |
|     | 配电站、开关站工程     |        |     |        |     |    |        |    |    |
| 一   | 主要生产工程        |        |     |        |     |    |        |    |    |
| 2   | 箱式变电站         |        |     |        |     |    |        |    |    |
| 2.2 | 箱变围栏          |        |     |        |     |    | 元/座    |    |    |
|     | 电缆线路工程        |        |     |        |     |    |        |    |    |
| 二   | 构筑物           |        |     |        |     |    | 元/km   |    |    |
| 2   | 电缆井           |        |     |        |     |    |        |    |    |
| 2.1 | 1层2列行人直线井-1座  |        |     |        |     |    |        |    |    |
| 2.2 | 1层4列行人直线井-2座  |        |     |        |     |    |        |    |    |
| 2.3 | 3层4列行人直线井-1座  |        |     |        |     |    |        |    |    |
| 2.4 | 1层2列行人转角井-1座  |        |     |        |     |    |        |    |    |
| 2.5 | 1层4列行人转角井-1座  |        |     |        |     |    |        |    |    |
| 2.6 | 1层4列行人三通井-2座  |        |     |        |     |    |        |    |    |
| 2.7 | 2层4列行人三通井-1座  |        |     |        |     |    |        |    |    |
| 2.8 | 3层4列行人三通井-1座  |        |     |        |     |    |        |    |    |
| 2.9 | 手孔井-3座        |        |     |        |     |    |        |    |    |
| 3   | 电缆埋管          |        |     |        |     |    |        |    |    |
| 3.2 | 1层4列行人排管(46米) |        |     |        |     |    |        |    |    |
| 3.3 | 3层4列行人排管(20米) |        |     |        |     |    |        |    |    |
| 3.4 | 1层4列行车排管(40米) |        |     |        |     |    |        |    |    |
| 3.5 | 2层4列行车排管(34米) |        |     |        |     |    |        |    |    |
| 3.6 | 3层4列行车排管(10米) |        |     |        |     |    |        |    |    |
| 4   | 电缆顶管          |        |     |        |     |    |        |    |    |
|     |               |        |     |        |     |    |        |    |    |
|     | 合计            |        |     |        |     |    |        |    |    |

## 安装工程专业汇总预算表（取费）

表二甲

金额单位：元

[illegible]

## 安装工程专业汇总预算表（取费）

表二甲

金额单位：元

[illegible]

## 安装工程专业汇总预算表（取费）

表二甲

金额单位：元

[illegible]

## 建筑工程专业汇总预算表（取费）

表二乙

金额单位：元

[illegible]

## 建筑工程专业汇总预算表（取费）

表二乙

金额单位：元

[illegible]

## 建筑工程专业汇总预算表（取费）

表二乙

金额单位：元

[illegible]

安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

| 序号    | 编制依据                                 | 项目名称                                          | 单位 | 数量  | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----|-----|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|       |                                      |                                               |    |     | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|       |                                      | 配电站、开关站工程                                     |    |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
| 一     |                                      | 主要生产工程                                        |    |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
| 1     |                                      | 配电站、开关站                                       |    |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
| 1.2   |                                      | 配电装置                                          |    |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
| 1.2.2 |                                      | 1kV以下配电装置                                     |    |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|       | PD2-52                               | 1kV以下成套配电柜（箱） 1kV以下成套配电箱安装 悬挂、嵌入式（半周长m以内） 2.5 | 台  | 5   |     |        |      |        |     |        |      |        |
|       | 调PZ3-3<br>R*0.85<br>C*0.85<br>J*0.85 | 用电计量系统 用户计量表箱安装 计量表箱 12位及以下                   | 台  | 5   |     |        |      |        |     |        |      |        |
|       | 调PZ3-4<br>R*0.85<br>C*0.85<br>J*0.85 | 用电计量系统 用户计量表箱安装 计量表箱 12位以上                    | 台  | 10  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|       | PZ1-34                               | 辅助设备及配线 电源设备安装调测 空气开关 63A以下                   | 只  | 228 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|       | PD2-51                               | 1kV以下成套配电柜（箱） 1kV以下成套配电箱安装 悬挂、嵌入式（半周长m以内） 1.5 | 台  | 2   |     |        |      |        |     |        |      |        |
|       | S0507001                             | 1kV低压电缆分支箱住宅 一进四出，塑壳断路器，出线4×250A(挂壁式)         | 台  | 4   |     |        |      |        |     |        |      |        |
|       | S0507001                             | 1kV低压电缆分支箱住宅 一进四出，塑壳断路器，出线4×200A(挂壁式)         | 台  | 1   |     |        |      |        |     |        |      |        |

## 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

[illegible]

# 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

[illegible]

# 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

| 序号 | 编制依据     | 项目名称                                | 单位 | 数量 | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|----|----------|-------------------------------------|----|----|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|    |          |                                     |    |    | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|    | 1        | 直接费                                 | 元  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.1      | 直接工程费                               | 元  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.1.1    | 人工费                                 | 元  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.1.2    | 材料费                                 | 元  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.1.2.1  | 计价材料费                               | 元  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.1.3    | 施工机械使用费                             | 元  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.2      | 措施费                                 | 元  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.2.1    | 冬雨季施工增加费                            | %  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.2.2    | 夜间施工增加费                             | %  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.2.3    | 施工工具用具使用费                           | %  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.2.5    | 安全文明施工费                             | %  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 2        | 间接费                                 | 元  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 2.1      | 规费                                  | 元  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 2.1.1    | 社会保险费                               | %  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 2.1.2    | 住房公积金                               | %  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 2.2      | 企业管理费                               | %  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 3        | 利润                                  | %  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 4        | 编制基准期价差                             | 元  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 5        | 增值税                                 | %  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 6        | 合计                                  | 元  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    |          |                                     |    |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
| 2  |          | 箱式变电站                               |    |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PX6-33  | 配电装置安装 低压无功补偿装置                     | 台  | 1  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PT16-170 | 通风空调设备安装 风机盘管、分段组装式空调器安装 风机盘管安装 落地式 | 台  | 1  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PZ3-38   | 用电计量系统 辅助设备安装调测 塑壳断路器 智能型           | 个  | 6  |     |        |      |        |     |        |      |        |



# 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

| 序号  | 编制依据    | 项目名称                        | 单位     | 数量    | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|-----|---------|-----------------------------|--------|-------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|     |         |                             |        |       | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|     | 2.1.1   | 社会保险费                       | %      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2.1.2   | 住房公积金                       | %      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2.2     | 企业管理费                       | %      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 3       | 利润                          | %      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 4       | 编制基准期价差                     | 元      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 5       | 增值税                         | %      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 6       | 合计                          | 元      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     |         |                             |        |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     |         | 架空线路工程                      |        |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
| 一   |         | 架空线路本体工程                    |        |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
| 3   |         | 杆塔工程                        |        |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
| 3.2 |         | 杆塔金具                        |        |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 换PX4-34 | 横担及绝缘子安装 10kV铁横担 单根         | 组      | 4     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PX4-36  | 横担及绝缘子安装 10kV瓷横担            | 组      | 2     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PX1-5   | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材            | t • km | 0.005 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     |         | 双铁头瓷拉棒 10kV双铁头绝缘子, SL-15/70 | 片      | 6     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     |         | 拉线金具-U型挂环 UL-7              | 只      | 6     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     |         | 联结金具-碗头挂板 W-7B              | 只      | 6     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     |         | 联结金具-球头挂环 QP-7              | 只      | 6     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     |         | 联结金具-延长环 PH-7               | 只      | 2     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     |         | 耐张线夹-螺栓型(配绝缘罩) NLD-2        | 套      | 6     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     |         | C型线夹(配绝缘罩) CT-(861-863)     | 套      | 6     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     |         | II型抱箍 BG2-80-190            | 只      | 1     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     |         | 高压横担 L80*7*1500             | 条      | 6     |     |        |      |        |     |        |      |        |





## 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

[illegible]

安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

| 序号  | 编制依据    | 项目名称                        | 单位     | 数量    | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|-----|---------|-----------------------------|--------|-------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|     |         |                             |        |       | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|     | 1.1.1   | 人工费                         | 元      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.1.2   | 材料费                         | 元      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.1.2.1 | 计价材料费                       | 元      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.1.2.2 | 未计价材料费                      | 元      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.1.3   | 施工机械使用费                     | 元      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.2     | 措施费                         | 元      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.2.1   | 冬雨季施工增加费                    | %      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.2.2   | 夜间施工增加费                     | %      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.2.3   | 施工工具用具使用费                   | %      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.2.5   | 安全文明施工费                     | %      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2       | 间接费                         | 元      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2.1     | 规费                          | 元      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2.1.1   | 社会保险费                       | %      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2.1.2   | 住房公积金                       | %      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2.2     | 企业管理费                       | %      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 3       | 利润                          | %      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 4       | 编制基准期价差                     | 元      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 5       | 增值税                         | %      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 6       | 合计                          | 元      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     |         |                             |        |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
| 3.5 |         | T接杆接地                       |        |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PD9-11  | 接地母线敷设 户外扁钢敷设 （截面mm² ）200以内 | m      | 30    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PX4-76  | 接地安装及测量 其他 接地电阻测量           | 基      | 1     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PX1-5   | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材            | t • km | 0.004 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     |         | 镀锌扁钢 -50×5                  | m      | 30    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     |         | 连接板 -50×5×160               | 块      | 1     |     |        |      |        |     |        |      |        |



## 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

[illegible]

安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

| 序号  | 编制依据      | 项目名称                                 | 单位   | 数量 | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|-----|-----------|--------------------------------------|------|----|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|     |           |                                      |      |    | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|     | 2         | 间接费                                  | 元    |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2.1       | 规费                                   | 元    |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2.1.1     | 社会保险费                                | %    |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2.1.2     | 住房公积金                                | %    |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2.2       | 企业管理费                                | %    |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 3         | 利润                                   | %    |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 4         | 编制基准期价差                              | 元    |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 5         | 增值税                                  | %    |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 6         | 合计                                   | 元    |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     |           |                                      |      |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
| 5   |           | 杆上变配电装置                              |      |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
| 5.2 |           | 变配电装置安装                              |      |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 换PX6-24   | 配电装置安装 隔离开关                          | 组/三相 | 1  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PX6-39    | 配电装置安装 绝缘护罩                          | 个    | 6  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 换PX6-27   | 配电装置安装 避雷器 10kV                      | 组/三相 | 1  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 换PX6-25   | 配电装置安装 断路器                           | 台    | 1  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PX6-40    | 配电装置安装 馈线终端（FTU）                     | 台    | 1  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PX4-77    | 接地安装及测量 其他 接地环安装                     | 组    | 1  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PX6-38    | 配电装置安装 线路故障指示器                       | 只    | 3  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | Z00003    | 隔离开关护套                               | 套    | 1  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | Z00002    | 避雷器护套                                | 套    | 1  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | ZC0807002 | 10kV验电接地挂环 10kV 验电接地环装置，适用于50～240mm² | 组    | 1  |     |        |      |        |     |        |      |        |









## 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

[illegible]

# 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

| 序号 | 编制依据    | 项目名称                          | 单位   | 数量    | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|----|---------|-------------------------------|------|-------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|    |         |                               |      |       | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|    | 1.1     | 直接工程费                         | 元    |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.1.1   | 人工费                           | 元    |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.1.2   | 材料费                           | 元    |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.1.2.1 | 计价材料费                         | 元    |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.1.3   | 施工机械使用费                       | 元    |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.2     | 措施费                           | 元    |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.2.1   | 冬雨季施工增加费                      | %    |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.2.2   | 夜间施工增加费                       | %    |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.2.3   | 施工工具用具使用费                     | %    |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.2.5   | 安全文明施工费                       | %    |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 2       | 间接费                           | 元    |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 2.1     | 规费                            | 元    |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 2.1.1   | 社会保险费                         | %    |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 2.1.2   | 住房公积金                         | %    |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 2.2     | 企业管理费                         | %    |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 3       | 利润                            | %    |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 4       | 编制基准期价差                       | 元    |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 5       | 增值税                           | %    |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 6       | 合计                            | 元    |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    |         |                               |      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
| 2  |         | 1kV住宅电缆敷设                     |      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL2-17 | 1kV排管内电力电缆敷设 截面以内 (mm²) 240   | 100m | 5.8   |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL2-21  | 1kV电力电缆沿支架、墙面卡设 截面以内 (mm²) 70 | 100m | 1.8   |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL2-20  | 1kV电力电缆沿支架、墙面卡设 截面以内 (mm²) 50 | 100m | 0.75  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PX1-4   | 人力运输 线材                       | t·km | 0.165 |     |        |      |        |     |        |      |        |

# 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

[illegible]

# 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

[illegible]

# 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

| 序号 | 编制依据    | 项目名称                    | 单位     | 数量    | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|----|---------|-------------------------|--------|-------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|    |         |                         |        |       | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|    | 1.1.2   | 材料费                     | 元      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.1.2.1 | 计价材料费                   | 元      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.1.3   | 施工机械使用费                 | 元      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.2     | 措施费                     | 元      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.2.1   | 冬雨季施工增加费                | %      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.2.2   | 夜间施工增加费                 | %      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.2.3   | 施工工具用具使用费               | %      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.2.5   | 安全文明施工费                 | %      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 2       | 间接费                     | 元      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 2.1     | 规费                      | 元      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 2.1.1   | 社会保险费                   | %      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 2.1.2   | 住房公积金                   | %      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 2.2     | 企业管理费                   | %      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 3       | 利润                      | %      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 4       | 编制基准期价差                 | 元      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 5       | 增值税                     | %      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 6       | 合计                      | 元      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    |         |                         |        |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
| 5  |         | 220V电缆敷设                |        |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PX5-76  | 管内穿线 线槽配线               | 100m   | 200.7 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PX5-59  | 硬塑料管槽敷设 线槽敷设            | m      | 285   |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PX1-4   | 人力运输 线材                 | t • km | 0.055 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PX1-6   | 人力运输 其他建筑安装材料           | t • km | 0.002 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    |         | 铜芯塑料绝缘导线 ZR-BV, 2.5, 1芯 | m      | 360   |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    |         | PVC 难燃电线槽 39×19         | m      | 180   |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    |         | 铜芯塑料绝缘导线 ZR-BV-10, 1芯   | m      | 19710 |     |        |      |        |     |        |      |        |

# 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

[illegible]

## 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

[illegible]

# 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

| 序号 | 编制依据  | 项目名称                                                         | 单位     | 数量    | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|----|-------|--------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|    |       |                                                              |        |       | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|    | 3     | 利润                                                           | %      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 4     | 编制基准期价差                                                      | 元      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 5     | 增值税                                                          | %      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 6     | 合计                                                           | 元      |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    |       |                                                              |        |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
| 2  |       | 1kV电缆头安装                                                     |        |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL3-7 | 1kV电力电缆终端制作安装 1kV热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm <sup>2</sup> ） 240 | 个      | 10    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL3-6 | 1kV电力电缆终端制作安装 1kV热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm <sup>2</sup> ） 120 | 个      | 30    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PX1-6 | 人力运输 其他建筑安装材料                                                | t • km | 0.002 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    |       | 1kV冷缩终端头 4×240+1×120                                         | 套      | 8     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    |       | 铜接线端子 DT-240                                                 | 只      | 32    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    |       | 铜接线端子 DT-120                                                 | 只      | 8     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    |       | 1kV冷缩终端头 4×150+1×70                                          | 套      | 2     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    |       | 铜接线端子 DT-150                                                 | 只      | 8     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    |       | 铜接线端子 DT-70                                                  | 只      | 98    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    |       | 1kV冷缩终端头 4×70+1×35                                           | 套      | 24    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    |       | 铜接线端子 DT-35                                                  | 只      | 24    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    |       | 1kV冷缩终端头 4×50+1×25                                           | 套      | 6     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    |       | 铜接线端子 DT-50                                                  | 只      | 24    |     |        |      |        |     |        |      |        |

# 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

| 序号 | 编制依据    | 项目名称        | 单位 | 数量 | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|----|---------|-------------|----|----|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|    |         |             |    |    | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|    |         | 铜接线端子 DT-25 | 只  | 6  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    |         | 设备性材料损耗费    |    |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    |         | 乙供设备税金      | %  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    |         | 小计          |    |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    |         |             |    |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1       | 直接费         | 元  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.1     | 直接工程费       | 元  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.1.1   | 人工费         | 元  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.1.2   | 材料费         | 元  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.1.2.1 | 计价材料费       | 元  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.1.3   | 施工机械使用费     | 元  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.2     | 措施费         | 元  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.2.1   | 冬雨季施工增加费    | %  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.2.2   | 夜间施工增加费     | %  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.2.3   | 施工工具用具使用费   | %  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.2.5   | 安全文明施工费     | %  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 2       | 间接费         | 元  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 2.1     | 规费          | 元  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 2.1.1   | 社会保险费       | %  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 2.1.2   | 住房公积金       | %  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 2.2     | 企业管理费       | %  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 3       | 利润          | %  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 4       | 编制基准期价差     | 元  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 5       | 增值税         | %  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 6       | 合计          | 元  |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    |         |             |    |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
| 四  |         | 避雷及接地工程     |    |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
| 2  |         | 接地装置安装      |    |    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PD9-19  | 接地调试 独立接地装置 | 套  | 1  |     |        |      |        |     |        |      |        |

# 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

[illegible]





# 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

| 序号 | 编制依据      | 项目名称                        | 单位 | 数量  | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|----|-----------|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|    |           |                             |    |     | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|    | 1.1.2     | 材料费                         | 元  |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.1.2.1   | 计价材料费                       | 元  |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.1.3     | 施工机械使用费                     | 元  |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.2       | 措施费                         | 元  |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.2.1     | 冬雨季施工增加费                    | %  |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.2.2     | 夜间施工增加费                     | %  |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.2.3     | 施工工具用具使用费                   | %  |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.2.5     | 安全文明施工费                     | %  |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 2         | 间接费                         | 元  |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 2.1       | 规费                          | 元  |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 2.1.1     | 社会保险费                       | %  |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 2.1.2     | 住房公积金                       | %  |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 2.2       | 企业管理费                       | %  |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 3         | 利润                          | %  |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 4         | 编制基准期价差                     | 元  |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 5         | 增值税                         | %  |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 6         | 合计                          | 元  |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    |           |                             |    |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
| 二  |           | 安装拆除                        |    |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
| 1  |           | 配电站拆除工程                     |    |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换CYT13-13 | 拆除通风与空调、采暖工程 拆除风机盘管 落地式     | 台  | 1   |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | CYD2-201  | 框架式电容器拆除 电容器 容量（kvar） 200以上 | 只  | 1   |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | CYD2-164  | 户内型电流互感器拆除 电流（A以下） 2000     | 台  | 1   |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | CYZ2-1    | 用户基表拆除 电能表                  | 块  | 228 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | CYZ2-8    | 用户计量表箱拆除 用户计量表箱 4位以上        | 台  | 15  |     |        |      |        |     |        |      |        |

# 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

| 序号 | 编制依据     | 项目名称                                         | 单位   | 数量  | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|----|----------|----------------------------------------------|------|-----|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|    |          |                                              |      |     | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|    | CYD10-38 | 盘柜装置、插件、附件及二次配线拆除 盘内汇线槽拆除                    | m    | 100 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    |          | 小计                                           |      |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    |          |                                              |      |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1        | 直接费                                          | 元    |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.1      | 拆除直接费                                        | 元    |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.1.1    | 人工费                                          | 元    |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.1.2    | 材料费                                          | 元    |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.1.3    | 机械费                                          | 元    |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.2      | 措施费                                          | 元    |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.2.1    | 冬雨季施工增加费                                     | %    |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.2.2    | 施工工具用具使用费                                    | %    |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 1.2.6    | 安全文明施工费                                      | %    |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 2        | 间接费                                          | 元    |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 2.1      | 规费                                           | 元    |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 2.1.1    | 社会保险费                                        | %    |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 2.1.2    | 住房公积金                                        | %    |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 2.2      | 企业管理费                                        | %    |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 3        | 利润                                           | %    |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 4        | 编制基准期价差                                      | 元    |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 5        | 增值税                                          | %    |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 6        | 合计                                           | 元    |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    |          |                                              |      |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
| 2  |          | 电缆线路拆除工程                                     |      |     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换CYL1-14 | 1kV电缆拆除 排管内 截面面积（mm <sup>2</sup> ） 240以下     | 100m | 4.6 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | CYL1-17  | 1kV电缆拆除 沿支架、墙面卡设 截面面积（mm <sup>2</sup> ） 70以下 | 100m | 1.8 |     |        |      |        |     |        |      |        |

# 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

[illegible]



# 安装工程预算表

表三甲

金额单位：元

[illegible]

建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

| 序号  | 编制依据     | 项目名称                                           | 单位 | 数量    | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|-----|----------|------------------------------------------------|----|-------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|     |          |                                                |    |       | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|     |          | 配电站、开关站工程                                      |    |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
| 一   |          | 主要生产工程                                         |    |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
| 2   |          | 箱式变电站                                          |    |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
| 2.2 |          | 箱变围栏                                           |    |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 换PT11-48 | 围墙、围墙大门 钢隔栏安装                                  | m² | 52.56 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PT1-64   | 机械施工土方 机械挖（装）土方、自卸汽车运土方 反铲挖掘机挖土 自卸汽车运土 运距1km以内 | m³ | 2.1   |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PT1-66   | 机械施工土方 机械挖（装）土方、自卸汽车运土方 自卸汽车运土 运距每增加1km        | m³ | 14.7  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PT1-63   | 机械施工土方 机械挖（装）土方、自卸汽车运土方 反铲挖掘机挖土                | m³ | 0.6   |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PT1-34   | 人工施工土方 回填及其他 回填土 夯填                            | m³ | 0.6   |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 换PT4-6   | 现浇混凝土 独立基础 复合模板                                | m³ | 2.1   |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PD6-7    | 标识牌安装 螺栓安装                                     | 块  | 8     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     |          | 钢塑复合管 DN65*4                                   | m  | 138.8 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     |          | 钢塑复合管 DN50*3.5                                 | m  | 8.95  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     |          | 镀锌铁丝网                                          | m2 | 52.56 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     |          | 警示牌（禁止攀登，高压危险）                                 | 块  | 4     |     |        |      |        |     |        |      |        |

# 建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

[illegible]

建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

| 序号  | 编制依据    | 项目名称                                       | 单位 | 数量    | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|-----|---------|--------------------------------------------|----|-------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|     |         |                                            |    |       | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|     |         | 电缆线路工程                                     |    |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
| 二   |         | 构筑物                                        |    |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
| 2   |         | 电缆井                                        |    |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
| 2.1 |         | 1层2列行人直线井-1座                               |    |       |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-71  | 破复路面 破除路面 人行道预制块路面 厚度（mm） 120以下            | m² | 6.154 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-73  | 破复路面 破除路面 路基                               | m³ | 0.923 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 换PL1-86 | 破复路面 面层恢复 预制块                              | m² | 3.36  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 换PL1-99 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 素混凝土垫层              | m³ | 1.207 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-47  | 机械土石方工程 机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土 机械挖渣 自卸汽车运渣运距1km以内 | m³ | 1.6   |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-48  | 机械土石方工程 机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土 机械运渣、冻土 运距每增加1km   | m³ | 11.2  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-31  | 机械土石方工程 机械土方 机械挖土                          | m³ | 2.88  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-26  | 人工土石方工程 回填 土                               | m³ | 2.88  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-32  | 机械土石方工程 机械土方 机械挖土、装车 自卸汽车运土运距1km以内         | m³ | 2.659 |     |        |      |        |     |        |      |        |

建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

| 序号 | 编制依据     | 项目名称                                                                          | 单位 | 数量     | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|    |          |                                                                               |    |        | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|    | PL1-34   | 机械土石方工程 机械土方 自卸汽车运土 运距每增加1km                                                  | m³ | 18.613 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-27  | 人工土石方工程 回填 砂(中砂 替换为 粗砂)                                                       | m³ | 0.009  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-93  | 砌筑工程 砌筑基础、沟道、井池 砖砌体(水泥砂浆 M5 替换为 水泥砂浆 M10)                                     | m³ | 1.065  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-107 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 现浇零星构件(电缆井压顶)(现浇混凝土 C20-20 现场搅拌 替换为 现浇混凝土 C25-20 现场搅拌) | m³ | 0.241  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-122 | 混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以内                                                  | t  | 0.053  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-123 | 混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以外                                                  | t  | 0.037  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-125 | 混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 预埋铁件 铁件安装                                                      | t  | 0.021  |     |        |      |        |     |        |      |        |

# 建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

[illegible]

建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

| 序号  | 编制依据    | 项目名称                            | 单位 | 数量     | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|-----|---------|---------------------------------|----|--------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|     |         |                                 |    |        | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|     | 1.1.2   | 材料费                             | 元  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.1.2.1 | 计价材料费                           | 元  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.1.2.2 | 未计价材料费                          | 元  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.1.3   | 施工机械使用费                         | 元  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.2     | 措施费                             | 元  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.2.1   | 冬雨季施工增加费                        | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.2.2   | 夜间施工增加费                         | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.2.3   | 施工工具用具使用费                       | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.2.5   | 安全文明施工费                         | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2       | 间接费                             | 元  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2.1     | 规费                              | 元  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2.1.1   | 社会保险费                           | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2.1.2   | 住房公积金                           | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2.2     | 企业管理费                           | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 3       | 利润                              | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 4       | 编制基准期价差                         | 元  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 6       | 增值税                             | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 8       | 合计                              | 元  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     |         |                                 |    |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
| 2.2 |         | 1层4列行人直线井-2座                    |    |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-71  | 破复路面 破除路面 人行道预制块路面 厚度（mm） 120以下 | m² | 17.055 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-73  | 破复路面 破除路面 路基                    | m³ | 2.558  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 换PL1-86 | 破复路面 面层恢复 预制块                   | m² | 8.096  |     |        |      |        |     |        |      |        |

建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

| 序号 | 编制依据    | 项目名称                                      | 单位 | 数量     | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|----|---------|-------------------------------------------|----|--------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|    |         |                                           |    |        | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|    | 换PL1-99 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 素混凝土垫层             | m³ | 3.363  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL1-47  | 机械土石方工程 机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土 机械挖渣自卸汽车运渣运距1km以内 | m³ | 4.434  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL1-48  | 机械土石方工程 机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土 机械运渣、冻土 运距每增加1km  | m³ | 31.038 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL1-31  | 机械土石方工程 机械土方 机械挖土                         | m³ | 5.31   |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL1-26  | 人工土石方工程 回填 土                              | m³ | 5.31   |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL1-32  | 机械土石方工程 机械土方 机械挖土、装车 自卸汽车运土运距1km以内        | m³ | 6.628  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL1-34  | 机械土石方工程 机械土方 自卸汽车运土 运距每增加1km              | m³ | 46.396 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-27 | 人工土石方工程 回填 砂(中砂替换为 粗砂)                    | m³ | 0.019  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-93 | 砌筑工程 砌筑基础、沟道、井池 砖砌体(水泥砂浆 M5 替换为 水泥砂浆 M10) | m³ | 2.032  |     |        |      |        |     |        |      |        |

建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

| 序号 | 编制依据     | 项目名称                                                                          | 单位 | 数量    | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|    |          |                                                                               |    |       | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|    | 换PL1-107 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 现浇零星构件(电缆井压顶)(现浇混凝土 C20-20 现场搅拌 替换为 现浇混凝土 C25-20 现场搅拌) | m³ | 0.278 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-122 | 混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以内                                                  | t  | 0.237 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-123 | 混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以外                                                  | t  | 0.242 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-125 | 混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 预埋铁件 铁件安装                                                      | t  | 0.053 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-95  | 砌筑工程 基础、沟道、砖井池 装饰 水泥砂浆立面(水泥砂浆 1:2.5 替换为 水泥砂浆 1:2)(水泥砂浆 1:3 替换为 水泥砂浆 1:2)      | m² | 7.392 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-110 | 混凝土与钢筋工程 预制混凝土 构件制作 角钢框混凝土盖板(现浇混凝土 C25-10 现场搅拌 替换为 现浇混凝土 C30-10 现场搅拌)         | m³ | 0.693 |     |        |      |        |     |        |      |        |



建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

| 序号  | 编制依据    | 项目名称                                      | 单位 | 数量     | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|-----|---------|-------------------------------------------|----|--------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|     |         |                                           |    |        | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|     | 2.1.1   | 社会保险费                                     | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2.1.2   | 住房公积金                                     | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2.2     | 企业管理费                                     | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 3       | 利润                                        | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 4       | 编制基准期价差                                   | 元  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 6       | 增值税                                       | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 8       | 合计                                        | 元  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     |         |                                           |    |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
| 2.3 |         | 3层4列行人直线井-1座                              |    |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-71  | 破复路面 破除路面 人行道预制块路面 厚度（mm） 120以下           | m² | 10.168 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-73  | 破复路面 破除路面 路基                              | m³ | 1.525  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 换PL1-86 | 破复路面 面层恢复 预制块                             | m² | 4.536  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 换PL1-99 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 素混凝土垫层             | m³ | 2.009  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-47  | 机械土石方工程 机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土 机械挖渣自卸汽车运渣运距1km以内 | m³ | 2.644  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-48  | 机械土石方工程 机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土 机械运渣、冻土 运距每增加1km  | m³ | 18.508 |     |        |      |        |     |        |      |        |

建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

| 序号 | 编制依据     | 项目名称                                                                          | 单位 | 数量     | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|    |          |                                                                               |    |        | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|    | PL1-31   | 机械土石方工程 机械土方 机械挖土                                                             | m³ | 5.241  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL1-26   | 人工土石方工程 回填 土                                                                  | m³ | 5.241  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL1-32   | 机械土石方工程 机械土方 机械挖土、装车 自卸汽车运土运距1km以内                                            | m³ | 6.961  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL1-34   | 机械土石方工程 机械土方 自卸汽车运土 运距每增加1km                                                  | m³ | 48.727 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-27  | 人工土石方工程 回填 砂(中砂 替换为 粗砂)                                                       | m³ | 0.009  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-93  | 砌筑工程 砌筑基础、沟道、井池 砖砌体(水泥砂浆 M5 替换为 水泥砂浆 M10)                                     | m³ | 2.234  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-107 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 现浇零星构件(电缆井压顶)(现浇混凝土 C20-20 现场搅拌 替换为 现浇混凝土 C25-20 现场搅拌) | m³ | 0.313  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-122 | 混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以内                                                  | t  | 0.151  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-123 | 混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以外                                                  | t  | 0.14   |     |        |      |        |     |        |      |        |

建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

| 序号 | 编制依据      | 项目名称                                                                    | 单位 | 数量    | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|    |           |                                                                         |    |       | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|    | 换PL1-125  | 混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件预埋铁件 铁件安装                                                 | t  | 0.038 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-95   | 砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 水泥砂浆立面(水泥砂浆 1:2.5 替换为 水泥砂浆 1:2)(水泥砂浆 1:3 替换为 水泥砂浆 1:2) | m² | 9.307 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-110  | 混凝土与钢筋工程 预制混凝土构件制作 角钢框混凝土盖板(现浇混凝土 C25-10 现场搅拌替换为 现浇混凝土 C30-10 现场搅拌)     | m³ | 0.446 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-113  | 混凝土与钢筋工程 现场预制混凝土构件安装 地沟盖板                                               | m³ | 0.446 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PD8-1     | 复合支架、槽盒及托盘安装 复合支架                                                       | 副  | 9     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PD6-7     | 标识牌安装 螺栓安装                                                              | 块  | 1     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    |           | 透水砖 彩色                                                                  | m² | 4.536 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    |           | 集水口PVC管 Φ200                                                            | m  | 0.3   |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | ZC0901001 | 热镀锌等边角钢 ∠50mm以下                                                         | kg | 38    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | ZC0543001 | 一托二线复合电缆支架                                                              | 副  | 9     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | F1206029  | 电缆标示牌                                                                   | 块  | 1     |     |        |      |        |     |        |      |        |

# 建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

[illegible]

建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

| 序号 | 编制依据    | 项目名称                                       | 单位             | 数量     | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|----|---------|--------------------------------------------|----------------|--------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|    |         |                                            |                |        | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|    | PL1-71  | 破复路面 破除路面 人行道预制块路面 厚度（mm） 120以下            | m <sup>2</sup> | 8.563  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL1-73  | 破复路面 破除路面 路基                               | m <sup>3</sup> | 1.284  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-86 | 破复路面 面层恢复 预制块                              | m <sup>2</sup> | 4.24   |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-99 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 素混凝土垫层              | m <sup>3</sup> | 1.689  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL1-47  | 机械土石方工程 机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土 机械挖渣 自卸汽车运渣运距1km以内 | m <sup>3</sup> | 2.226  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL1-48  | 机械土石方工程 机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土 机械运渣、冻土 运距每增加1km   | m <sup>3</sup> | 15.582 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL1-31  | 机械土石方工程 机械土方 机械挖土                          | m <sup>3</sup> | 2.78   |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL1-26  | 人工土石方工程 回填 土                               | m <sup>3</sup> | 2.78   |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL1-32  | 机械土石方工程 机械土方 机械挖土、装车 自卸汽车运土运距1km以内         | m <sup>3</sup> | 3.214  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL1-34  | 机械土石方工程 机械土方 自卸汽车运土 运距每增加1km               | m <sup>3</sup> | 22.498 |     |        |      |        |     |        |      |        |

建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

| 序号 | 编制依据     | 项目名称                                                                                         | 单位 | 数量    | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|    |          |                                                                                              |    |       | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|    | 换PL1-27  | 人工土石方工程 回填 砂(中砂<br>替换为 粗砂)                                                                   | m³ | 0.009 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-93  | 砌筑工程 砌筑基础、沟道、井<br>池 砖砌体(水泥砂浆 M5 替换<br>为 水泥砂浆 M10)                                            | m³ | 1.081 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-107 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土<br>工程 现浇混凝土 现浇零星构<br>件(电缆井压顶)(现浇混凝土<br>C20-20 现场搅拌 替换为 现浇<br>混凝土 C25-20 现场搅拌) | m³ | 0.235 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-102 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土<br>工程 现浇混凝土 顶板(现浇混<br>凝土 C30-40 现场搅拌 替换为<br>现浇混凝土 C25-40 现场搅拌)                | m³ | 0.206 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-122 | 混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件<br>钢筋制作、安装 Φ10以内                                                              | t  | 0.099 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-123 | 混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件<br>钢筋制作、安装 Φ10以外                                                              | t  | 0.064 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-125 | 混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件<br>预埋铁件 铁件安装                                                                  | t  | 0.026 |     |        |      |        |     |        |      |        |

# 建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

[illegible]

建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

| 序号  | 编制依据    | 项目名称                            | 单位 | 数量     | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|-----|---------|---------------------------------|----|--------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|     |         |                                 |    |        | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|     | 1.1.2.1 | 计价材料费                           | 元  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.1.2.2 | 未计价材料费                          | 元  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.1.3   | 施工机械使用费                         | 元  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.2     | 措施费                             | 元  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.2.1   | 冬雨季施工增加费                        | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.2.2   | 夜间施工增加费                         | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.2.3   | 施工工具用具使用费                       | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.2.5   | 安全文明施工费                         | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2       | 间接费                             | 元  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2.1     | 规费                              | 元  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2.1.1   | 社会保险费                           | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2.1.2   | 住房公积金                           | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2.2     | 企业管理费                           | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 3       | 利润                              | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 4       | 编制基准期价差                         | 元  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 6       | 增值税                             | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 8       | 合计                              | 元  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     |         |                                 |    |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
| 2.5 |         | 1层4列行人转角井-1座                    |    |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-71  | 破复路面 破除路面 人行道预制块路面 厚度（mm） 120以下 | m² | 11.338 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-73  | 破复路面 破除路面 路基                    | m³ | 1.701  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 换PL1-86 | 破复路面 面层恢复 预制块                   | m² | 4.884  |     |        |      |        |     |        |      |        |

建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

| 序号 | 编制依据    | 项目名称                                      | 单位 | 数量     | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|----|---------|-------------------------------------------|----|--------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|    |         |                                           |    |        | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|    | 换PL1-99 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 素混凝土垫层             | m³ | 2.244  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL1-47  | 机械土石方工程 机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土 机械挖渣自卸汽车运渣运距1km以内 | m³ | 2.948  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL1-48  | 机械土石方工程 机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土 机械运渣、冻土 运距每增加1km  | m³ | 20.636 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL1-31  | 机械土石方工程 机械土方 机械挖土                         | m³ | 3.199  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL1-26  | 人工土石方工程 回填 土                              | m³ | 3.199  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL1-32  | 机械土石方工程 机械土方 机械挖土、装车 自卸汽车运土运距1km以内        | m³ | 4.738  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL1-34  | 机械土石方工程 机械土方 自卸汽车运土 运距每增加1km              | m³ | 33.166 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-27 | 人工土石方工程 回填 砂(中砂替换为 粗砂)                    | m³ | 0.009  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-93 | 砌筑工程 砌筑基础、沟道、井池 砖砌体(水泥砂浆 M5 替换为 水泥砂浆 M10) | m³ | 1.297  |     |        |      |        |     |        |      |        |

建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

| 序号 | 编制依据     | 项目名称                                                                          | 单位 | 数量    | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|    |          |                                                                               |    |       | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|    | 换PL1-107 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 现浇零星构件(电缆井压顶)(现浇混凝土 C20-20 现场搅拌 替换为 现浇混凝土 C25-20 现场搅拌) | m³ | 0.292 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-102 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 顶板(现浇混凝土 C30-40 现场搅拌 替换为 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌)            | m³ | 0.28  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-122 | 混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以内                                                  | t  | 0.159 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-123 | 混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以外                                                  | t  | 0.151 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-125 | 混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 预埋铁件 铁件安装                                                      | t  | 0.035 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-95  | 砌筑工程 基础、沟道、砖井池 装饰 水泥砂浆立面(水泥砂浆 1:2.5 替换为 水泥砂浆 1:2)(水泥砂浆 1:3 替换为 水泥砂浆 1:2)      | m² | 5.404 |     |        |      |        |     |        |      |        |

# 建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

[illegible]

建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

| 序号  | 编制依据    | 项目名称                                       | 单位 | 数量     | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|-----|---------|--------------------------------------------|----|--------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|     |         |                                            |    |        | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|     | 1.2.2   | 夜间施工增加费                                    | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.2.3   | 施工工具用具使用费                                  | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.2.5   | 安全文明施工费                                    | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2       | 间接费                                        | 元  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2.1     | 规费                                         | 元  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2.1.1   | 社会保险费                                      | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2.1.2   | 住房公积金                                      | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2.2     | 企业管理费                                      | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 3       | 利润                                         | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 4       | 编制基准期价差                                    | 元  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 6       | 增值税                                        | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 8       | 合计                                         | 元  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     |         |                                            |    |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
| 2.6 |         | 1层4列行人三通井-2座                               |    |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-71  | 破复路面 破除路面 人行道预制块路面 厚度（mm） 120以下            | m² | 27.599 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-73  | 破复路面 破除路面 路基                               | m³ | 4.14   |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 换PL1-86 | 破复路面 面层恢复 预制块                              | m² | 11.232 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 换PL1-99 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 素混凝土垫层              | m³ | 5.472  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-47  | 机械土石方工程 机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土 机械挖渣 自卸汽车运渣运距1km以内 | m³ | 7.176  |     |        |      |        |     |        |      |        |

建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

| 序号 | 编制依据     | 项目名称                                                                          | 单位 | 数量     | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|    |          |                                                                               |    |        | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|    | PL1-48   | 机械土石方工程 机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土 机械运渣、冻土 运距每增加1km                                      | m³ | 50.232 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL1-31   | 机械土石方工程 机械土方 机械挖土                                                             | m³ | 7.35   |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL1-26   | 人工土石方工程 回填 土                                                                  | m³ | 7.35   |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL1-32   | 机械土石方工程 机械土方 机械挖土、装车 自卸汽车运土运距1km以内                                            | m³ | 11.971 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL1-34   | 机械土石方工程 机械土方 自卸汽车运土 运距每增加1km                                                  | m³ | 83.797 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-27  | 人工土石方工程 回填 砂(中砂替换为 粗砂)                                                        | m³ | 0.019  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-93  | 砌筑工程 砌筑基础、沟道、井池 砖砌体(水泥砂浆 M5 替换为 水泥砂浆 M10)                                     | m³ | 4.531  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-107 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 现浇零星构件(电缆井压顶)(现浇混凝土 C20-20 现场搅拌 替换为 现浇混凝土 C25-20 现场搅拌) | m³ | 0.711  |     |        |      |        |     |        |      |        |

建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

| 序号 | 编制依据     | 项目名称                                                                     | 单位 | 数量     | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|    |          |                                                                          |    |        | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|    | 换PL1-102 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 顶板(现浇混凝土 C30-40 现场搅拌 替换为现浇混凝土 C25-40 现场搅拌)        | m³ | 0.559  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-122 | 混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以内                                             | t  | 0.414  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-123 | 混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以外                                             | t  | 0.379  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-125 | 混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 预埋铁件 铁件安装                                                 | t  | 0.085  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-95  | 砌筑工程 基础、沟道、砖井池 装饰 水泥砂浆立面(水泥砂浆 1:2.5 替换为 水泥砂浆 1:2)(水泥砂浆 1:3 替换为 水泥砂浆 1:2) | m² | 12.858 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-110 | 混凝土与钢筋工程 预制混凝土 构件制作 角钢框混凝土盖板(现浇混凝土 C25-10 现场搅拌 替换为 现浇混凝土 C30-10 现场搅拌)    | m³ | 1.089  |     |        |      |        |     |        |      |        |

# 建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

[illegible]

建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

| 序号  | 编制依据    | 项目名称                                       | 单位 | 数量     | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|-----|---------|--------------------------------------------|----|--------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|     |         |                                            |    |        | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|     | 2.1.1   | 社会保险费                                      | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2.1.2   | 住房公积金                                      | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2.2     | 企业管理费                                      | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 3       | 利润                                         | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 4       | 编制基准期价差                                    | 元  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 6       | 增值税                                        | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 8       | 合计                                         | 元  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     |         |                                            |    |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
| 2.7 |         | 2层4列行人三通井-1座                               |    |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-71  | 破复路面 破除路面 人行道预制块路面 厚度（mm） 120以下            | m² | 13.8   |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-73  | 破复路面 破除路面 路基                               | m³ | 2.07   |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 换PL1-86 | 破复路面 面层恢复 预制块                              | m² | 5.616  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 换PL1-99 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 素混凝土垫层              | m³ | 2.736  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-47  | 机械土石方工程 机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土 机械挖渣 自卸汽车运渣运距1km以内 | m³ | 3.588  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-48  | 机械土石方工程 机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土 机械运渣、冻土 运距每增加1km   | m³ | 25.116 |     |        |      |        |     |        |      |        |

建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

| 序号 | 编制依据     | 项目名称                                                                          | 单位 | 数量     | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|    |          |                                                                               |    |        | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|    | PL1-31   | 机械土石方工程 机械土方 机械挖土                                                             | m³ | 5.079  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL1-26   | 人工土石方工程 回填 土                                                                  | m³ | 5.079  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL1-32   | 机械土石方工程 机械土方 机械挖土、装车 自卸汽车运土运距1km以内                                            | m³ | 8.031  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL1-34   | 机械土石方工程 机械土方 自卸汽车运土 运距每增加1km                                                  | m³ | 56.217 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-27  | 人工土石方工程 回填 砂(中砂替换为 粗砂)                                                        | m³ | 0.009  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-93  | 砌筑工程 砌筑基础、沟道、井池 砖砌体(水泥砂浆 M5 替换为 水泥砂浆 M10)                                     | m³ | 2.232  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-107 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 现浇零星构件(电缆井压顶)(现浇混凝土 C20-20 现场搅拌 替换为 现浇混凝土 C25-20 现场搅拌) | m³ | 0.356  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-102 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 顶板(现浇混凝土 C30-40 现场搅拌 替换为 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌)            | m³ | 0.28   |     |        |      |        |     |        |      |        |

建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

| 序号 | 编制依据     | 项目名称                                                                                  | 单位 | 数量    | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|    |          |                                                                                       |    |       | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|    | 换PL1-122 | 混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件<br>钢筋制作、安装 Φ10以内                                                       | t  | 0.207 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-123 | 混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件<br>钢筋制作、安装 Φ10以外                                                       | t  | 0.19  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-125 | 混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件<br>预埋铁件 铁件安装                                                           | t  | 0.042 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-95  | 砌筑工程 基础、沟道、砖井池<br>装饰 水泥砂浆立面(水泥砂浆<br>1:2.5 替换为 水泥砂浆<br>1:2)(水泥砂浆 1:3 替换为 水<br>泥砂浆 1:2) | m² | 9.299 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-110 | 混凝土与钢筋工程 预制混凝土<br>构件制作 角钢框混凝土盖板<br>(现浇混凝土 C25-10 现场搅拌<br>替换为 现浇混凝土 C30-10 现<br>场搅拌)   | m³ | 0.545 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-113 | 混凝土与钢筋工程 现场预制混<br>凝土构件安装 地沟盖板                                                         | m³ | 0.545 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PD8-1    | 复合支架、槽盒及托盘安装 复<br>合支架                                                                 | 副  | 8     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PD6-7    | 标识牌安装 螺栓安装                                                                            | 块  | 1     |     |        |      |        |     |        |      |        |



建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

| 序号  | 编制依据    | 项目名称                                      | 单位 | 数量     | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|-----|---------|-------------------------------------------|----|--------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|     |         |                                           |    |        | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|     | 3       | 利润                                        | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 4       | 编制基准期价差                                   | 元  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 6       | 增值税                                       | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 8       | 合计                                        | 元  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     |         |                                           |    |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
| 2.8 |         | 3层4列行人三通井-1座                              |    |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-71  | 破复路面 破除路面 人行道预制块路面 厚度（mm） 120以下           | m² | 13.8   |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-73  | 破复路面 破除路面 路基                              | m³ | 2.07   |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 换PL1-86 | 破复路面 面层恢复 预制块                             | m² | 5.616  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 换PL1-99 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 素混凝土垫层             | m³ | 2.736  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-47  | 机械土石方工程 机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土 机械挖渣自卸汽车运渣运距1km以内 | m³ | 3.588  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-48  | 机械土石方工程 机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土 机械运渣、冻土 运距每增加1km  | m³ | 25.116 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-31  | 机械土石方工程 机械土方 机械挖土                         | m³ | 3.033  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-26  | 人工土石方工程 回填 土                              | m³ | 3.033  |     |        |      |        |     |        |      |        |

建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

| 序号 | 编制依据     | 项目名称                                                                          | 单位 | 数量     | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|    |          |                                                                               |    |        | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|    | PL1-32   | 机械土石方工程 机械土方 机械挖土、装车 自卸汽车运土运距1km以内                                            | m³ | 10.077 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL1-34   | 机械土石方工程 机械土方 自卸汽车运土 运距每增加1km                                                  | m³ | 70.539 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-27  | 人工土石方工程 回填 砂(中砂替换为 粗砂)                                                        | m³ | 0.009  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-93  | 砌筑工程 砌筑基础、沟道、井池 砖砌体(水泥砂浆 M5 替换为 水泥砂浆 M10)                                     | m³ | 2.921  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-107 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 现浇零星构件(电缆井压顶)(现浇混凝土 C20-20 现场搅拌 替换为 现浇混凝土 C25-20 现场搅拌) | m³ | 0.356  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-102 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 顶板(现浇混凝土 C30-40 现场搅拌 替换为 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌)            | m³ | 0.28   |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-122 | 混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以内                                                  | t  | 0.207  |     |        |      |        |     |        |      |        |

建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

| 序号 | 编制依据     | 项目名称                                                                                  | 单位 | 数量     | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|    |          |                                                                                       |    |        | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|    | 换PL1-123 | 混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件<br>钢筋制作、安装 Φ10以外                                                       | t  | 0.19   |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-125 | 混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件<br>预埋铁件 铁件安装                                                           | t  | 0.042  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-95  | 砌筑工程 基础、沟道、砖井池<br>装饰 水泥砂浆立面(水泥砂浆<br>1:2.5 替换为 水泥砂浆<br>1:2)(水泥砂浆 1:3 替换为 水<br>泥砂浆 1:2) | m² | 12.169 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-110 | 混凝土与钢筋工程 预制混凝土<br>构件制作 角钢框混凝土盖板<br>(现浇混凝土 C25-10 现场搅拌<br>替换为 现浇混凝土 C30-10 现<br>场搅拌)   | m³ | 0.545  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-113 | 混凝土与钢筋工程 现场预制混<br>凝土构件安装 地沟盖板                                                         | m³ | 0.545  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PD8-1    | 复合支架、槽盒及托盘安装 复<br>合支架                                                                 | 副  | 12     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PD6-7    | 标识牌安装 螺栓安装                                                                            | 块  | 1      |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    |          | 透水砖 彩色                                                                                | m² | 5.616  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    |          | 集水口PVC管 Φ200                                                                          | m  | 0.3    |     |        |      |        |     |        |      |        |

# 建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

[illegible]

建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

| 序号  | 编制依据     | 项目名称                                      | 单位 | 数量     | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|-----|----------|-------------------------------------------|----|--------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|     |          |                                           |    |        | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|     | 6        | 增值税                                       | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 8        | 合计                                        | 元  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     |          |                                           |    |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
| 2.9 |          | 手孔井-3座                                    |    |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-32   | 机械土石方工程 机械土方 机械挖土、装车 自卸汽车运土运距1km以内        | m³ | 3.868  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-34   | 机械土石方工程 机械土方 自卸汽车运土 运距每增加1km              | m³ | 27.076 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-31   | 机械土石方工程 机械土方 机械挖土                         | m³ | 3.868  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-26   | 人工土石方工程 回填 土                              | m³ | 3.868  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 换PL1-99  | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 素混凝土垫层             | m³ | 0.461  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 换PL1-93  | 砌筑工程 砌筑基础、沟道、井池 砖砌体(水泥砂浆 M5 替换为 水泥砂浆 M10) | m³ | 1.325  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 换PL1-95  | 砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 水泥砂浆立面                   | m² | 9.419  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 换PL1-126 | 混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 铸铁井盖                       | 套  | 3      |     |        |      |        |     |        |      |        |



建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

| 序号  | 编制依据     | 项目名称                                             | 单位 | 数量      | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|-----|----------|--------------------------------------------------|----|---------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|     |          |                                                  |    |         | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|     | 8        | 合计                                               | 元  |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     |          |                                                  |    |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
| 3   |          | 电缆埋管                                             |    |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
| 3.2 |          | 1层4列行人排管(46米)                                    |    |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-32   | 机械土石方工程 机械土方 机械挖土、装车 自卸汽车运土运距1km以内               | m³ | 53.358  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-34   | 机械土石方工程 机械土方 自卸汽车运土 运距每增加1km                     | m³ | 373.506 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 换PL1-99  | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 素混凝土垫层                    | m³ | 12.765  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 换PL1-131 | 排管浇制 电缆管敷设                                       | m  | 184     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 换PL1-127 | 排管浇制 单层(现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 替换为 现浇混凝土 C20-40 现场搅拌) | m³ | 2.288   |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 换PL1-27  | 人工土石方工程 回填 砂(中砂 替换为 石屑)                          | m³ | 42.266  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-71   | 破复路面 破除路面 人行道预制块路面 厚度(mm) 120以下                  | m² | 51.06   |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-73   | 破复路面 破除路面 路基                                     | m³ | 7.659   |     |        |      |        |     |        |      |        |



建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

| 序号  | 编制依据     | 项目名称                                             | 单位 | 数量      | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|-----|----------|--------------------------------------------------|----|---------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|     |          |                                                  |    |         | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|     | 1.2.3    | 施工工具用具使用费                                        | %  |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.2.5    | 安全文明施工费                                          | %  |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2        | 间接费                                              | 元  |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2.1      | 规费                                               | 元  |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2.1.1    | 社会保险费                                            | %  |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2.1.2    | 住房公积金                                            | %  |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2.2      | 企业管理费                                            | %  |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 3        | 利润                                               | %  |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 4        | 编制基准期价差                                          | 元  |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 6        | 增值税                                              | %  |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 8        | 合计                                               | 元  |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     |          |                                                  |    |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
| 3.3 |          | 3层4列行人排管(20米)                                    |    |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-32   | 机械土石方工程 机械土方 机械挖土、装车 自卸汽车运土运距1km以内               | m³ | 34.299  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-34   | 机械土石方工程 机械土方 自卸汽车运土 运距每增加1km                     | m³ | 240.093 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 换PL1-99  | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 素混凝土垫层                    | m³ | 5.55    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 换PL1-131 | 排管浇制 电缆管敷设                                       | m  | 240     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 换PL1-128 | 排管浇制 双层(现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 替换为 现浇混凝土 C20-40 现场搅拌) | m³ | 2.905   |     |        |      |        |     |        |      |        |

# 建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

[illegible]

建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

| 序号  | 编制依据    | 项目名称                               | 单位 | 数量      | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|-----|---------|------------------------------------|----|---------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|     |         |                                    |    |         | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|     | 1.1.2.1 | 计价材料费                              | 元  |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.1.2.2 | 未计价材料费                             | 元  |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.1.3   | 施工机械使用费                            | 元  |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.2     | 措施费                                | 元  |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.2.1   | 冬雨季施工增加费                           | %  |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.2.2   | 夜间施工增加费                            | %  |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.2.3   | 施工工具用具使用费                          | %  |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.2.5   | 安全文明施工费                            | %  |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2       | 间接费                                | 元  |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2.1     | 规费                                 | 元  |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2.1.1   | 社会保险费                              | %  |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2.1.2   | 住房公积金                              | %  |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2.2     | 企业管理费                              | %  |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 3       | 利润                                 | %  |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 4       | 编制基准期价差                            | 元  |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 6       | 增值税                                | %  |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 8       | 合计                                 | 元  |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     |         |                                    |    |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
| 3.4 |         | 1层4列行车排管(40米)                      |    |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-32  | 机械土石方工程 机械土方 机械挖土、装车 自卸汽车运土运距1km以内 | m³ | 32.571  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-34  | 机械土石方工程 机械土方 自卸汽车运土 运距每增加1km       | m³ | 227.997 |     |        |      |        |     |        |      |        |

建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

| 序号 | 编制依据     | 项目名称                                                     | 单位 | 数量     | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|----|----------|----------------------------------------------------------|----|--------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|    |          |                                                          |    |        | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|    | 换PL1-99  | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 素混凝土垫层                            | m³ | 4.44   |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-131 | 排管浇制 电缆管敷设                                               | m  | 160    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-127 | 排管浇制 单层(现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 替换为 现浇混凝土 C20-40 现场搅拌)         | m³ | 7.885  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-27  | 人工土石方工程 回填 砂(中砂 替换为 石屑)                                  | m³ | 17.031 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL1-65   | 破复路面 破除路面 混凝土路面 厚度(mm) 250以上                             | m² | 48     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL1-73   | 破复路面 破除路面 路基                                             | m³ | 9.6    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL1-47   | 机械土石方工程 机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土 机械挖渣 自卸汽车运渣运距1km以内               | m³ | 24     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL1-48   | 机械土石方工程 机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土 机械运渣、冻土 运距每增加1km                 | m³ | 168    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-82  | 破复路面 面层恢复 混凝土面层(现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 替换为 现浇混凝土 C30-40 现场搅拌) | m³ | 9.6    |     |        |      |        |     |        |      |        |

# 建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

[illegible]

建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

| 序号  | 编制依据     | 项目名称                                             | 单位 | 数量      | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|-----|----------|--------------------------------------------------|----|---------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|     |          |                                                  |    |         | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|     | 2.2      | 企业管理费                                            | %  |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 3        | 利润                                               | %  |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 4        | 编制基准期价差                                          | 元  |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 6        | 增值税                                              | %  |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 8        | 合计                                               | 元  |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     |          |                                                  |    |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
| 3.5 |          | 2层4列行车排管(34米)                                    |    |         |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-32   | 机械土石方工程 机械土方 机械挖土、装车 自卸汽车运土运距1km以内               | m³ | 37.503  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-34   | 机械土石方工程 机械土方 自卸汽车运土 运距每增加1km                     | m³ | 262.521 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 换PL1-99  | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 素混凝土垫层                    | m³ | 3.774   |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 换PL1-131 | 排管浇制 电缆管敷设                                       | m  | 272     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 换PL1-127 | 排管浇制 单层(现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 替换为 现浇混凝土 C20-40 现场搅拌) | m³ | 15.48   |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 换PL1-27  | 人工土石方工程 回填 砂(中砂 替换为 石屑)                          | m³ | 12.783  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-65   | 破复路面 破除路面 混凝土路面 厚度(mm) 250以上                     | m² | 40.8    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-73   | 破复路面 破除路面 路基                                     | m³ | 8.16    |     |        |      |        |     |        |      |        |

# 建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

[illegible]

建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

| 序号  | 编制依据    | 项目名称                               | 单位 | 数量     | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|-----|---------|------------------------------------|----|--------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|     |         |                                    |    |        | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|     | 1.1.2.1 | 计价材料费                              | 元  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.1.2.2 | 未计价材料费                             | 元  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.1.3   | 施工机械使用费                            | 元  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.2     | 措施费                                | 元  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.2.1   | 冬雨季施工增加费                           | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.2.2   | 夜间施工增加费                            | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.2.3   | 施工工具用具使用费                          | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 1.2.5   | 安全文明施工费                            | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2       | 间接费                                | 元  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2.1     | 规费                                 | 元  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2.1.1   | 社会保险费                              | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2.1.2   | 住房公积金                              | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 2.2     | 企业管理费                              | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 3       | 利润                                 | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 4       | 编制基准期价差                            | 元  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 6       | 增值税                                | %  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | 8       | 合计                                 | 元  |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     |         |                                    |    |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
| 3.6 |         | 3层4列行车排管(10米)                      |    |        |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-32  | 机械土石方工程 机械土方 机械挖土、装车 自卸汽车运土运距1km以内 | m³ | 13.918 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|     | PL1-34  | 机械土石方工程 机械土方 自卸汽车运土 运距每增加1km       | m³ | 97.426 |     |        |      |        |     |        |      |        |

建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

| 序号 | 编制依据     | 项目名称                                                     | 单位 | 数量    | 单价  |        |      |        | 合价  |        |      |        |
|----|----------|----------------------------------------------------------|----|-------|-----|--------|------|--------|-----|--------|------|--------|
|    |          |                                                          |    |       | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费 |
|    | 换PL1-99  | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 素混凝土垫层                            | m³ | 1.11  |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-131 | 排管浇制 电缆管敷设                                               | m  | 120   |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-127 | 排管浇制 单层(现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 替换为 现浇混凝土 C20-40 现场搅拌)         | m³ | 6.524 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-27  | 人工土石方工程 回填 砂(中砂 替换为 石屑)                                  | m³ | 3.872 |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL1-65   | 破复路面 破除路面 混凝土路面 厚度(mm) 250以上                             | m² | 12    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL1-73   | 破复路面 破除路面 路基                                             | m³ | 2.4   |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL1-47   | 机械土石方工程 机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土 机械挖渣 自卸汽车运渣运距1km以内               | m³ | 6     |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | PL1-48   | 机械土石方工程 机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土 机械运渣、冻土 运距每增加1km                 | m³ | 42    |     |        |      |        |     |        |      |        |
|    | 换PL1-82  | 破复路面 面层恢复 混凝土面层(现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 替换为 现浇混凝土 C30-40 现场搅拌) | m³ | 2.4   |     |        |      |        |     |        |      |        |

# 建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

[illegible]



# 建筑工程预算表

表三乙

金额单位：元

[illegible]

安装工程取费表

金额单位：元

| 序号      | 费用名称      | 费率 | 单位 | 总价 | 说明                                                                |
|---------|-----------|----|----|----|-------------------------------------------------------------------|
|         | 安装取费表     |    |    |    |                                                                   |
| 1       | 直接费       |    | 元  |    |                                                                   |
| 1.1     | 直接工程费     |    | 元  |    |                                                                   |
| 1.1.1   | 人工费       |    | 元  |    |                                                                   |
| 1.1.2   | 材料费       |    | 元  |    |                                                                   |
| 1.1.2.1 | 计价材料费     |    | 元  |    | 材料费含材料费、配送费、卸车费、保管费                                               |
| 1.1.2.2 | 未计价材料费    |    | 元  |    | 甲供主要材料费含主材费含税、损耗费含税、配送费含税、卸车费含税、保管费含税；乙供主要材料费含主材费不含税、损耗费不含税、配送费含税 |
| 1.1.3   | 施工机械使用费   |    | 元  |    |                                                                   |
| 1.2     | 措施费       |    | 元  |    |                                                                   |
| 1.2.1   | 冬雨季施工增加费  |    | %  |    |                                                                   |
| 1.2.2   | 夜间施工增加费   |    | %  |    |                                                                   |
| 1.2.3   | 施工工具用具使用费 |    | %  |    |                                                                   |
| 1.2.5   | 安全文明施工费   |    | %  |    |                                                                   |
| 2       | 间接费       |    | 元  |    |                                                                   |
| 2.1     | 规费        |    | 元  |    |                                                                   |
| 2.1.1   | 社会保险费     |    | %  |    |                                                                   |
| 2.1.2   | 住房公积金     |    | %  |    |                                                                   |
| 2.2     | 企业管理费     |    | %  |    |                                                                   |
| 3       | 利润        |    | %  |    |                                                                   |
| 4       | 编制基准期价差   |    | 元  |    |                                                                   |
| 5       | 增值税       |    | %  |    |                                                                   |
| 6       | 合计        |    | 元  |    |                                                                   |
|         |           |    |    |    |                                                                   |

# 建筑工程取费表

金额单位：元

| 序号      | 费用名称      | 费率 | 单位 | 总价 | 说明                                                                |
|---------|-----------|----|----|----|-------------------------------------------------------------------|
|         | 建筑取费表     |    |    |    |                                                                   |
| 1       | 直接费       |    | 元  |    |                                                                   |
| 1.1     | 直接工程费     |    | 元  |    |                                                                   |
| 1.1.1   | 人工费       |    | 元  |    |                                                                   |
| 1.1.2   | 材料费       |    | 元  |    |                                                                   |
| 1.1.2.1 | 计价材料费     |    | 元  |    | 材料费含材料费、配送费、卸车费、保管费                                               |
| 1.1.2.2 | 未计价材料费    |    | 元  |    | 甲供主要材料费含主材费含税、损耗费含税、配送费含税、卸车费含税、保管费含税；乙供主要材料费含主材费不含税、损耗费不含税、配送费含税 |
| 1.1.3   | 施工机械使用费   |    | 元  |    |                                                                   |
| 1.2     | 措施费       |    | 元  |    |                                                                   |
| 1.2.1   | 冬雨季施工增加费  |    | %  |    |                                                                   |
| 1.2.2   | 夜间施工增加费   |    | %  |    |                                                                   |
| 1.2.3   | 施工工具用具使用费 |    | %  |    |                                                                   |
| 1.2.5   | 安全文明施工费   |    | %  |    |                                                                   |
| 2       | 间接费       |    | 元  |    |                                                                   |
| 2.1     | 规费        |    | 元  |    |                                                                   |
| 2.1.1   | 社会保险费     |    | %  |    |                                                                   |
| 2.1.2   | 住房公积金     |    | %  |    |                                                                   |
| 2.2     | 企业管理费     |    | %  |    |                                                                   |
| 3       | 利润        |    | %  |    |                                                                   |
| 4       | 编制基准期价差   |    | 元  |    |                                                                   |
| 6       | 增值税       |    | %  |    |                                                                   |
| 8       | 合计        |    | 元  |    |                                                                   |
|         |           |    |    |    |                                                                   |

拆除工程取费表

金额单位：元

| 序号    | 费用名称      | 费率 | 单位 | 总价 | 说明 |
|-------|-----------|----|----|----|----|
|       | 配电站安装拆除   |    |    |    |    |
| 1     | 直接费       |    | 元  |    |    |
| 1.1   | 拆除直接费     |    | 元  |    |    |
| 1.1.1 | 人工费       |    | 元  |    |    |
| 1.1.2 | 材料费       |    | 元  |    |    |
| 1.1.3 | 机械费       |    | 元  |    |    |
| 1.2   | 措施费       |    | 元  |    |    |
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费  |    | %  |    |    |
| 1.2.2 | 施工工具用具使用费 |    | %  |    |    |
| 1.2.6 | 安全文明施工费   |    | %  |    |    |
| 2     | 间接费       |    | 元  |    |    |
| 2.1   | 规费        |    | 元  |    |    |
| 2.1.1 | 社会保险费     |    | %  |    |    |
| 2.1.2 | 住房公积金     |    | %  |    |    |
| 2.2   | 企业管理费     |    | %  |    |    |
| 3     | 利润        |    | %  |    |    |
| 4     | 编制基准期价差   |    | 元  |    |    |
| 5     | 增值税       |    | %  |    |    |
| 6     | 合计        |    | 元  |    |    |
|       |           |    |    |    |    |
|       | 电缆安装拆除    |    |    |    |    |
| 1     | 直接费       |    | 元  |    |    |
| 1.1   | 拆除直接费     |    | 元  |    |    |
| 1.1.1 | 人工费       |    | 元  |    |    |
| 1.1.2 | 材料费       |    | 元  |    |    |
| 1.1.3 | 机械费       |    | 元  |    |    |
| 1.2   | 措施费       |    | 元  |    |    |
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费  |    | %  |    |    |
| 1.2.2 | 施工工具用具使用费 |    | %  |    |    |
| 1.2.6 | 安全文明施工费   |    | %  |    |    |
| 2     | 间接费       |    | 元  |    |    |

拆除工程取费表

金额单位：元

| 序号    | 费用名称      | 费率 | 单位 | 总价 | 说明 |
|-------|-----------|----|----|----|----|
| 2.1   | 规费        |    | 元  |    |    |
| 2.1.1 | 社会保险费     |    | %  |    |    |
| 2.1.2 | 住房公积金     |    | %  |    |    |
| 2.2   | 企业管理费     |    | %  |    |    |
| 3     | 利润        |    | %  |    |    |
| 4     | 编制基准期价差   |    | 元  |    |    |
| 5     | 增值税       |    | %  |    |    |
| 6     | 合计        |    | 元  |    |    |
|       |           |    |    |    |    |
|       | 架空线路拆除    |    |    |    |    |
| 1     | 直接费       |    | 元  |    |    |
| 1.1   | 拆除直接费     |    | 元  |    |    |
| 1.1.1 | 人工费       |    | 元  |    |    |
| 1.1.2 | 材料费       |    | 元  |    |    |
| 1.1.3 | 机械费       |    | 元  |    |    |
| 1.2   | 措施费       |    | 元  |    |    |
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费  |    | %  |    |    |
| 1.2.2 | 施工工具用具使用费 |    | %  |    |    |
| 1.2.6 | 安全文明施工费   |    | %  |    |    |
| 2     | 间接费       |    | 元  |    |    |
| 2.1   | 规费        |    | 元  |    |    |
| 2.1.1 | 社会保险费     |    | %  |    |    |
| 2.1.2 | 住房公积金     |    | %  |    |    |
| 2.2   | 企业管理费     |    | %  |    |    |
| 3     | 利润        |    | %  |    |    |
| 4     | 编制基准期价差   |    | 元  |    |    |
| 5     | 增值税       |    | %  |    |    |
| 6     | 合计        |    | 元  |    |    |
|       |           |    |    |    |    |