

合同编号：12N49885959120261

施工承包合同

发包人（甲方）：上思县水利站

承包人（乙方）：广西万盛高邦建设工程有限公司



签订日期：2026年4月21日

目 录

一、合同协议书	3
二、成交通知书	5
三、响应函及响应报价表	6
四、专用合同条款	9
五、通用合同条款	21
六、已标价工程量清单	22
七、安全生产合同	37
八、廉政合同	39
九、工程质量保修书.....	41

一、合同协议书

（上思县水利站，以下简称“发包人”）

为实施 2026年上思县在妙镇板文村供水扩网工程，已接受 广西万盛高邦建设工程有限公司，以下简称“承包人”）对该项目 2026年上思县在妙镇板文村供水扩网工程 的竞标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）成交通知书；
- （2）响应函及响应报价表；
- （3）专用合同条款（含附加条款）；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求（合同技术条款）；
- （6）图纸；
- （7）已标价的工程量清单；
- （8）安全生产合同；
- （9）廉政合同；
- （10）工程质量保修书；
- （11）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。另外双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，若有不明确或不一致处以时间顺序在后者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）壹佰陆拾叁万零肆拾贰元玖角柒分（¥ 1630042.97元）。

4. 本工程的农民工工资保证金按合同总价的 1% 计算，即为人民币大写：壹万陆仟叁佰元肆角叁分（¥ 16300.43元），承包人需在开工前向发包人提供农民工工资缴纳凭证。

5. 本工程的质量保证金按专用合同条款要求从工程进度款中扣留。

6. 承包方式：固定综合单价承包。

7. 承包人项目经理：张宁波，证书号：桂245131438693，联系电话：13978260100。

8. 工程建设内容及规模：供水主管道安装2949m、支管28151m, 闸阀井14个, 排水阀井10个, 排气阀井7个等，具体内容详见图纸及工程量清单。

9. 工程质量达到设计要求和符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）规定的合格或优良标准。

10. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划开工日期：2026年 4月 22 日，计划完工日期：2026 年 8 月 19 日，计划工期为 120 日历天，本工程主体工程计划完工时间为：2026 年 8月 19 日。具体开工日期以开工通知为准。

11. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

12. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

13. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

14. 本协议书一式 贰 份，甲乙双方各执 壹 份。

发包人：上思县水利站

(盖单位公章)

承包人：广西万盛高邦建设工程有限公司

(盖单位公章)



法定代表人：

(签字或盖章)

法定代表人：

(签字或盖章)



地址：防城港市上思县东靖路3号

电话：0770-8521058

传真：

邮箱：

地址：南宁市青秀区东葛路163号绿地中央广场17号楼十八层1803号房

电话：0771-3167060

传真：0771-3167060

开户名：广西万盛高邦建设工程有限公司

开户银行：中国建设银行南宁望园路支行

银行账号：45001604661059999988

邮箱：gxwsgb@163.com

二、成交通知书

成交通知书

广西万盛高邦建设工程有限公司：

广西博厦建设工程咨询有限公司受上思县水利站的委托，就2026年上思县在妙镇板文村供水扩网工程（项目编号：FCZC2026-C2-210007-GXBS）采用竞争性磋商的方式进行采购。经采购人确认，贵公司
为该采购项目的成交供应商，具体内容如下：

落实政府采购政策要求：专门面向小微企业采购的项目。

成交单位：广西万盛高邦建设工程有限公司

企业规模：☐中型 ☒小型 ☐微型 ☐其他

成交金额：人民币壹佰陆拾叁万零肆拾贰元玖角柒分（¥1630042.97元）

成交范围：建筑工程、金属结构设备及安装工程、附属设施等（具体详见工程量清单及施工图纸）。

合同期限：120日历天。

质量标准：达到国家施工验收规范合格标准。

项目经理：张宁波，注册证书号：桂245131438693。

技术负责人：李晓霞，证书编号：GX12025033373。

安 全 员：魏煜军，证书编号：桂水安C20200000116。

请你方在接到本通知书后25日内到上思县水利站（防城港市上思县东靖路3号，联系人及电话：黄春穆，0770-8521058）与采购人签订施工合同协议书，在此之前按竞争性磋商文件规定向采购人提交履约担保（如有）。请你方按竞争性磋商文件要求和响应文件的承诺履行完成合同。

特此通知。

广西博厦建设工程咨询有限公司

2026年04月10日

三、响应函及响应报价表

(按响应文件要求提供)

一、响应函

响应函

致：广西博厦建设工程咨询有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的 FCZC2026-C2-210007-GXBS 的 2026 年上思县在妙镇板文村供水扩网工程 的竞争性磋商文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

- 一、首次报价文件电子版 1 份(包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件)；
- 二、商务技术文件电子版 1 份(包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件)；
- 三、资格证明文件电子版 1 份(包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件)；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币壹佰陆拾叁万零肆拾贰元玖角柒分（¥1630042.97元）的竞标总报价，提供服务工期：120 日历天，提供本项目竞争性磋商文件第二章“采购需求”中相应的采购内容。我方保证工程质量达到国家施工验收规范合格标准等级。

2、我方同意自本项目竞争性磋商文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性磋商文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核竞争性磋商文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方承诺满足竞争性磋商文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

8、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的竞标人为成交供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有

下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：南宁市青秀区东葛路 163 号绿地中央广场 17 号楼十八层 1803 号房

地址：南宁市青秀区东葛路 163 号绿地中央广场 17 号楼十八层 1803 号房

电话：0771-3167060

传真：0771-3167060

邮政编码：530022

开户名称：广西万盛高邦建设工程有限公司

开户银行：中国建设银行南宁望园路支行

银行账号：4500160466105999988

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：广西万盛高邦建设工程有限公司

日期：2026年4月9日

二、响应报价表

项目名称：2026 年上思县在妙镇板文村供水扩网工程

项目编号：FCZC2026-C2-210007-GXBS

分标：无

报价	竞标总报价（大写）人民币 <u>壹佰陆拾叁万零肆拾贰元玖角柒分</u> (¥1630042.97元)		
质量标准	达到国家施工验收规范合格标准	承诺工期	120日历天
项目经理 (建造师)	张宁波	建造师证书 注册证书编 号及等级	编号：桂 245131438693 等级：水利水电工程贰级
备注：供应商在响应文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。			

注：

1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供响应报价表。

2、 如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。

供应商名称（电子签章）：广西万盛高邦建设工程有限公司

日期：2026 年4月9日

四、专用合同条款

1. 一般约定

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：上思县水利站。

1.1.2.3 承包人：广西万盛高邦建设工程有限公司。

1.1.2.5 分包人：本工程不实行分包。

1.1.2.6 监理人：/。

1.1.4 日期：/。

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：双方约定本项目的质量保修期为保修期的起算日至通过完工验收后一年。

1.4 合同文件的优先顺序

进入合同的各项文件及其优先顺序如下：

- （1）成交通知书；
- （2）响应函及响应报价表；
- （3）专用合同条款（含附加条款）；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求（合同技术条款）；
- （6）图纸；
- （7）已标价的工程量清单；
- （8）安全生产合同；
- （9）廉政合同；
- （10）工程质量保修书；
- （11）其他合同文件。

上述文件将互相补充，若有不明确或不一致处，以上列次序在先者为准。另外双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，若有不明确或不一致处以时间顺序在后者为准。

1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达发包人和承包人工作所在地。

2. 发包人义务

2.3 提供施工场地

2.3.2 发包人提供的施工场地范围为：发包人负责办理工地范围内的征地、拆迁和移民等有关手续，向承包人提供施工用地；发包人提供永久征地和施工临时用地红线图及坐标，承包人自行测量边界并标示，按文明施工要求对施工场地进行围挡；承包人应无条件接受现场条件并对施工场地进行维护；以上费用由承包人承担，发包人不另行支付。如果承包人出于任何正当的理由，要求使用任何额外的施工用地，应至少提前 30 天向监理人提出报告，请求发包人协助以获得其所需之用地，报告应阐明所需额外用地的理由。发包人将协助承包商获得其所需的任何用地，但所有有关的费用都应由承包商负担。发包人不承诺保证获得或提供承包人要求的任何用地。

2.3.3 承包人自行勘察的施工场地范围为：完成合同工程施工建设任务所涉及的所有范围。

2.8 其它义务

（一）执行农民工工资保证金制度，缴纳农民工工资保证金（适用于在本自治区行政区域内施工的所有水利水电工程项目）

根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 广西壮族自治区交通运输厅 广西壮族自治区水利厅 中国银行保险监督管理委员会广西监管局关于印发广西壮族自治区工程建设领域农民工工资保证金规定实施办法的通知》（根据桂人社规〔2021〕16 号）精神，发包人在办理工程项目开工手续前必须向主管该工程项目招投标的水利部门的同级劳动保障部门履行以下义务：

（1）工资保证金按工程建设项目施工合同额（或年度合同额）的比例存储，工资保证金存储比例为 1%，房屋市政（单个项目）等工程的存储金额不超过 60 万元；交通运输（单个项目）等工程的存储金额不超过 500 万元；水利（单个项目）等工程的存储金额不超过 200 万元。

（2）承诺一旦其出现拖欠工程款导致施工单位无法按时足额支付农民工工资时，可由劳动保障部门从工资保证金中先予垫支。

（二）其他未尽事宜待签订施工合同时双方再协商。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：按本工程委托监理合同。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

（一）办理有关保险。

按照《建筑法》规定，必须在工程开工前，为参加本合同工程现场施工的所有作业人员及管理人员，包括参加工程建设的管理人员、监理人员、施工人员（含民工）办理工伤保险，并缴纳工伤保险费。

保险期限自投保之日(工程开工之日)起至工程完工验收时止, 时间上涵盖施工全过程的任一时段。

按照《建筑法》规定, 鼓励为从事危险作业的职工办理意外伤害保险。

(二) 执行广西壮族自治区解决企业拖欠工资问题联席会议关于保障农民工工资支付的有关规定, 确保农民工工资无拖欠。

依法与招用的农民工签订并履行劳动合同, 建立职工名册, 及时办理劳动用工备案。实行农民工工资专用账户管理、银行代发农民工工资制度和农民工工资保证金制度。

(三) 工程施工的义务和责任

(1) 承包人应负责施工场地内部的水、电等施工管、线路的铺、架设及其费用, 并按供电部门规定向供电部门(或发包人)交纳水、电费。另外, 施工通讯及设施由承包人负责并承担费用。

(2) 除民房外, 承包人应按监理人的指示负责拆除、清理已征用土地上的杂物、灌木、树木、树根、杂草等。

(3) 承包人应充分理解有一些设施(如施工道路、桥梁)可能会有其它人和单位使用通行, 在使用过程中发生干扰时, 应立即通知监理人并服从监理人的决定。

(4) 承包人应为监理人、发包人现场代表对施工现场的检查监督提供必要的配合, 并对这种配合对施工的影响应有充分的考虑。

(5) 工程竣工后, 承包人应按监理人的指示清理施工现场直至监理人、发包人满意为止。

(6) 对上述(1)~(5)项工作, 费用已包括在有关单价和总价中, 发包人不再另行支付由此所发生的一切费用。

(7) 经过公路、城市道路的施工车辆, 必须按交警、城管、环保、环卫等部门规定执行。施工车辆的营运手续办理、清洗等一切费用由承包人承担。由于车辆超载、带泥或洒漏造成的道路损坏、环境污染等, 其责任和费用均由承包人承担。

(8) 承包人必须文明、安全施工, 在施工期间发生的一切人员伤亡和财产损失等责任事故和所发生的一切费用概由承包人承担。

(9) 按照发包人的要求做好安全文明宣传、监督检查宣传等工作, 相关费用由承包人承担。

(10) 承包人应按约定时间和要求, 完成以下工作:

- ① 按时提交施工组织设计、单位工程的施工方案。
- ② 每月 25 日向监理人提交当月工程进度报表及下月进度计划。
- ③ 承包人自行负责施工安全保卫工作及夜间施工照明。
- ④ 需承包人办理的有施工场地交通、环卫和施工噪音降尘管理等手续: 遵守有关部门对施工现场交通、环卫和施工噪音降尘管理规定, 如有发生, 费用由承包人承担。

⑤ 已完工程成品保护的特别要求及费用承担: 已完工工程未交付发包人之前, 承包人按协议条款约定负责已完成工程的成品保护工作, 保护期间发生损坏, 承包人自费予以修复。

⑥ 承包人有义务对施工场地周围管线(含地上及地下)和邻近建筑物、构筑物(含文物保护单位)、古树名木等进行探明并负责保护。

⑦ 施工场地清洁卫生的要求：按城建卫生有关规定执行，由承包人负责，费用由承包人承担。

⑧ 承包人承担施工场地、水电及运输通道的修建和维护、清场等费用。

(11) 双方约定承包人应做的其他工作：

① 凡属于需要承包人交付给其他承包人的工作面以及与其他承包人交叉作业的工作面，承包人必须服从监理人的决定，按规定的完工日期完成并将清理好的工作面移交给发包人，并取得监理人的同意。

② 工程完工后，承包人应按监理人的指示清理施工现场。并在工程完工后 6 个月内完成并提交工程竣工资料和工程结算资料。承包人逾期提交，发包人将对承包人的拖延行为视为违约，并按 1000 元/天计算违约金，违约金从承包人应得的工程款中扣除，但其最终的累计总金额与各项逾期完工违约金合计不超过合同价格的 5%。

(12) 其他未尽事宜待签订施工合同时双方再协商。

(四) 鼓励承包人根据工程建设实际，吸纳建档立卡贫困劳动力参加工程建设。

(五) 执行自治区关于松材线虫病防控工作的有关规定，工程建设采用的模板、支撑及脚手架以钢模板、钢支撑为主，木质模板及仿材尽量就地采购，避免长途转运。

4.3 分包

本工程不允许分包。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

☐ 4.7.1 成交人根据投标文件的承诺，投入本项目的项目经理、技术负责人、质量管理员、安全管理员等主要管理人员成交后不得更换(除因故去世、调离本单位外)。

☒ 4.7.1 投入本项目的项目经理、技术负责人、质量管理员、安全管理员等主要管理人员成交后，经成交人申请、监理单位审核允许、招标人同意后方可变更为不低于同等条件的人员。

4.7.2 项目经理每月在工地时间少于 21 日(春节除外)，且未经招标人同意的，按未履职处理，由有关行政监督部门处理后报请自治区有关行政监督部门将结果记入市场主体信用档案，公布不良行为记录。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件等，但不包括气候条件。

5. 材料和工程设备

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 本工程发包人不提供材料和工程设备。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2 承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由承包人办理相关申请手续，发包人予以协助，发生的相关费用由承包人承担。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人不提供施工设备和临时设施。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：由承包人负责测设，并报监理人审批，相关费用由承包人承担。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.8 安全施工措施所需费用在投标时不得做竞争调整。

9.2.12 下列工程应编制专项施工方案： / 。其中应组织专家论证和审查的专项施工方案： / 。

9.7 文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定：按水利部《水利系统文明建设工地评审管理办法》创建文明建设工地。

11. 开工和竣工（完工）

11.2 本工程主体工程计划完工时间为：2026年 8 月 19 日。

11.3 发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第 10.2 款的约定办理。

- (1) 增加合同工作内容；
- (2) 改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
- (3) 发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
- (4) 因发包人原因导致的暂停施工；
- (5) 提供图纸延误；
- (6) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；

- (7) 发包人造成工期延误的其他原因。
- (8) 日降雨量大于 200mm 的雨日超过 10 天
- (9) 10 级以上的持续 2 日的大风（以气象部门鉴定为准）
- (10) 日气温超过 40℃的高温大于 2 天
- (11) 日气温低于-10℃的严寒大于 2 天
- (12) 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害，
- (13) 6 级以上的地震
- (14) 50 年一遇及以上的洪水
- (15) 其他异常恶劣气候灾害

11.5 承包人工期延误

(1) 逾期完工违约金表(参考格式)

序号	项目及其说明	要求完工日期	违约金(元/天)
	合同工程完工	2026年 8 月19 日	1000

承包人如未能按上表各节点要求的完工日期前完工，逾期完工违约金按 1000元/天 ” 计算。

(2) 全部逾期完工违约金的总额不超过合同总价的 5%，发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项违约金或以其他方式收回此款，此违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任 。

11.6 工期提前

工期提前的资金约定：在保证工程质量的前提下，发包人鼓励承包人提前完工，但本合同工程无提前工期奖金。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

(5) 承包人承担暂停施工责任的其它情形：由于承包人人员、材料、设备不能按时到位的由承包人承担停工责任，或由于承包人原因造成的质量事故及安全事故引起的暂停施工，发包人不再补偿停工所造成的工程费用增加和工期延误。

12.2 发包人暂停施工的责任

(3) 因发包人原因造成的暂停施工，发包人对承包人给予工期补偿，不另行支付其它费用。

13. 工程质量

13.7 质量评定

13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：合格。

13.7.7 工程合格标准和优良标准为：执行《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007），达到优良的奖金为：无。

13.8 质量事故处理

13.8.4 工程竣工（完工）验收时，发包人负责向竣工（完工）验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责_____。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：土料压实、试件、砂浆试件、钢筋、水泥、砂、块石、碎石等。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量的 25%，关键项目：_____，
单价调整方式：增加超过其项目工程量的 25%以上部分，按相应项目成交单价下浮 10%结算；减少超过其项目工程量的 25%以下时，按相应项目成交单价不变结算。

15.4 变更的估价原则

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按照以下原则确定：①有定额可套的，套用编制控制价所选定额计算，并乘以成交价下浮系数（成交价下浮系数为成交价与控制价的比值），其中材料价格有信息价的按当地同期信息价，无信息的由发包人、承包人、监理人市场询价确定。②无定额可套的，由发包人、承包人、监理人市场询价确定。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：无。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

本项目不因为物价波动原因引起合同价格变动而调整。

17. 计量与支付

17.2 预付款

17.2.1 预付款

（1）工程预付款的总金额为签约合同价的 30 %，项目开工后，承包方可一次性向发包方申请全额的预付款。

（2）工程材料预付款的额度和预付办法约定为：本工程无材料预付款。

17.2.2 预付款保函（无）

（2）工程材料预付款的担保约定为：无。

17.2.3 预付款的扣回与还清

工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价格的 20 %时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的 80 %时全部扣清。

$$R = \frac{A}{(F_2 - F_1)S} (C - F_1 S)$$

式中：R——每次进度付款中累计扣回的金额；

A——工程预付款总金额；

S——签约合同价格；

C——合同累计完成金额；

F1——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价格的比例；

F2——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价格的比例。

上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。

(2) 工程材料预付款的扣回与还清约定为：无。

17.3 工程进度付款

17.3.2 进度付款申请单

承包人提交进度付款申请单的份数：一式肆份。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

(2) 本款“专用合同条款的约定支付逾期付款违约金”为按中国人民银行规定的同期贷款利率计算的逾期付款金额的利息。

17.3.5 工程进度付款的支付比例

每个付款周期按实际完成工程量的 80% 支付工程进度款（因设计变更引起增加工程量造价的按同期支付 70% 工程进度款），完工验收后可支付到完成工程量的 90%，工程结算后承包人可申请支付到结算价的 97%，同时承包人扣留结算总价的 3% 质量保证金，保修期满后申请退回，工程预付款在项目进度款中扣回，直至扣完为止。

17.4 质量保证金、

☐ 17.4.1.1 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的 3%，扣留的质量保证金总额为工程价款结算总额的 3%。

☒ 17.4.1.2 工程完工验收后，一次性扣留的质量保证金总额为工程价款结算总额的 3%。

17.4.1.3 在工程项目完工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时扣留工程质量保证金。

17.5 竣工（完工）结算

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

(1) 承包人应在合同工程完工证书颁发后 28 天内, 向监理人提交一式肆份竣工(完工)付款申请单及相关证明材料。

17.5.3 除按通用合同条款所说的内容外, 增加以下内容: 最终结算以财政评审结果或审计结果为准。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(1) 承包人应提交最终结清申请单份数: 一式肆份。

17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料: 财务决算所需的一切资料。

18. 竣工验收(验收)

18.1 验收工作分类

根据《水利工程项目验收管理规定》(水利部令第 30 号)和《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的相关规定执行。

18.2 分部工程验收

18.2.2 本工程由发包人主持的分部工程验收为: 无, 所有由监理主持。

18.3 单位工程验收

18.3.4 提前投入使用的单位工程包括: / 。

18.5 阶段验收

18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括: / 。

18.6 专项验收

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括: / 。

18.8 施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为: / 。

18.9 试运行

18.9.1 试运行的组织: / ; 费用承担: / 。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期(工程质量保修期)的起算时间

本工程缺陷责任期(工程质量保修)计算如下: 本工程缺陷责任期(工程质量保修)计算如下: 起算日按通用条款 19.1 和 19.7 的约定, 终止日按专用条款 1.1.4.5 约定。

20. 保险

20.1 工程保险

建筑工程一切险和(或)安装工程一切险投保人: / ;

投保内容：_____（以投保人保险单为准）；

保险金额、保险费率和保险期限：_____（以投保人保险单为准）。

20.4 第三者责任险

20.4.2 第三者责任险保险费率：_____ / _____；

第三者责任险保险金额：_____ / _____。

20.5 其他保险

需要投保的其他内容：_____ / _____；

保险金额、保险费率和保险期限：_____ / _____；

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：_____ / _____；

保险条件：_____ / _____。

20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：_____ / _____；

发包人负责补偿的范围与金额：_____ / _____。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和本合同专用合同条款第 11.4 款的约定。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向有管辖权的人民法院提起诉讼。

25. 附加条款

25.1 对承包人的要求

1. 因承包人的原因造成施工进度计划滞后，承包人均应按发包人和监理人的指示，采取有效措施赶上进度。若施工进度仍然满足不了发包人的要求，视为承包人已经构成违约，发包人可通知承包人解除合同。发包人可在发出通知 5 天后派员进驻工地直接监管工程，使用承包人设备、临时工程和材料，另行组织人员或委托其他承包人施工，但发包人的这一行为不免除承包人按合同规定应负的责任。

2. 遵守国务院《建设工程质量管理条例》，根据水利部、自治区和水利厅的有关质量管理规定，建立健全质量管理机构，结合工程实际制定完善的可操作性强的质量管理制度，施工质量等级达到合

同约定等级。

3. 按国家《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、自治区安全生产法规和水利水电工程施工安全操作规程的规定建立健全安全管理机构和安全生产管理制度，采取安全施工保障措施保障工程施工安全。

4. 按有关施工规程规范及本招标文件技术条款进行组织施工并实施施工过程和移交前工程保护措施。

5. 承包人违约有以下情况之一者，发包人有权采取合同规定的以下措施处理，并视情节轻重处予违约金，违约金额为合同总价的 0.25%-1%（视情节严重而定）。

（1）未经发包人批准，施工期内承包人调走主要施工技术人员（包括建造师、专业工程师），经发现不及时调回的，违约金额为合同总价的 0.25%-1%（视情节严重而定）。

（2）未经发包人批准，施工期内自行调走主要施工机械，经发现不及时调回的，违约金额为合同总价的 0.25%-1%（视情节严重而定）。

（3）所有以上违约金均在承包人的进度款中扣除。

（4）承包人的人员机械进场必须按照合同书或根据工程实际调整经监理人和发包人确认的人员和机械进场时间表进场，承包人不得拖延、调换或减少。主要机械的数量、型号和劳动力、材料的投入，应与合同相符，若发包人或建设主管部门认为合同规定的进场机械、材料和劳动力不能满足施工进度要求，有权指令承包人增加机械、材料和劳动力投入，承包人不得拒绝。

（5）合同签订之日起 15 日内，承包人无法按合同规定进场全部人员和机械时，作为承包人违约，发包人可解除合同，没收其全部履约保证金，另行发包工程。

（6）合同履行过程中，承包人未按规定要求落实安全生产措施费用专款专用，挪用、扣减安全生产措施费用，且不服从发包人或监理人的安全生产管理，发包人有权对违反安全生产相关规定的行为处以罚款直至终止合同。

6. 承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。

7. 承包人使用的劳动力均应进行保险，否则不准安排工作，禁止使用童工。

8. 凡招标文件的合同条件、技术规范、设计图纸没有明显提及或明显遗漏或明显错误的，应以国内现行规范解释为依据，或以国内惯例解释处理。承包人发现后应及时向监理工程师报告，防止造成损失，并不利用以上文件的含糊、遗漏、错误或缺点索取利益。

9. 承包人未按时完成当月合同进度计划 80%工程量以上或未按合同约定的工期完成 70%工程量以上的，发包人有权自行组织施工，以不超过投标报价的 2 倍单价扣减承包人的进度款，支付自行组织施工完成的工程款。也有权终止本合同并清退承包人，承包人须在 10 天内离场，否则发包人将强行撤出所有施工设备，所造成的全部损失由承包人承担。

10. 有关主管部门及发包人检查发现问题时，承包人应按要求整改。在规定时间内不进行整改或整

改无效的，发包人有权终止本施工合同并清退承包人。承包人须在 10 天内离场，否则发包人将强行撤出所有施工设备，所造成的全部损失由承包人承担。

25.2 发包人所有付款(含预付款)均转入如下承包人单位基本账户：开户银行：中国建设银行南宁望园路支行，开户名：广西万盛高邦建设工程有限公司，账号：45001604661059999988，承包人单位基本账户发生改变时，承包人应书面通知（法定代表人签名并加盖单位公章）发包人。

25.3 承包方应在施工合同签订后 14 天内提交所有工程报监资料，并按要求办理开工前相应手续，且所有施工签证等相关手续符合主管部门、地方的规定；工程过程中涉及的办证由承包方负责并承担相关费用，发包人协助承包人办理。

25.4 专用合同条款中未尽事宜，在签订施工合同时双方再商定。

五、 通用合同条款

参照《广西水利水电工程施工招标文件示范文本》（综合评估法，2019 年版）通用合同条款，此处省略。

六、已标价工程量清单

4. 工程项目总价表

工程项目总价表

招标编号: FCZC2026-C2-210007-GXBS

工程名称：2026年上思县在妙镇板文村供水扩网工程

第1页 共1页

[illegible]

投标人：广西万盛高邦建设工程有限公司 [盖单位公章（CA签章）]

法定代表人(或授权委托代理人): [签字或盖章 (CA签章)]

2026年04月09日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号：FCZC2026-C2-210007-GXBS

工程名称：2026年上思县在妙镇板文村供水扩网工程

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		管道土建工程(L=31313m)				393752.45		
1.1	500101004001	挖掘机挖沟槽，III类土	m³	12427.891	9.42	117070.73		
1.2	500101005001	人工挖沟槽，III类土，上口宽≤1m，深≤1m	m³	1380.877	20.19	27879.91		
1.3	500102001001	一般石方开挖	m³	0	39.90	0.00		
1.4	500103001001	回填土石方，机械夯填土石	m³	13653.734	17.39	237438.43		
1.5	500109010001	风镐凿除路(地)面混凝土，弃渣外运0.5km	m³	17.872	136.42	2438.10		
1.6	500109001001	恢复C20混凝土路面，厚20cm	m²	89.36	99.88	8925.28		
1.7	500109001002	砼路面侧护管砼	m³	0	476.91	0.00		
2		新建闸阀井（14座，含分水闸阀井）				2778.81		
2.1	500101004002	挖掘机挖沟槽，III类土	m³	2.055	9.42	19.36		
2.2	500103001002	回填土石方，机械夯填土石	m³	0	17.39	0.00		
2.3	500109001003	底板，露天厚≤15cm	m³	0.647	445.54	288.26		
2.4	500109001004	镇（支）墩C20混凝土	m³	0.095	449.56	42.71		
2.5	500105006001	浆砌砖，标准砖砖墙24cm	m³	0	492.15	0.00		
2.6	500105006002	浆砌砖，标准砖砖墙11.5cm	m³	2.07	502.01	1039.16		
2.7	500105010001	砌体砂浆抹面，平均厚2cm，立面	m²	13.552	21.23	287.71		
2.8	500109001005	预制C20混凝土盖板	m³	0.628	589.28	370.07		
2.9	500109001006	预制板安装，单个体积≤0.2m³	m³	0.628	162.73	102.19		
2.10	500111001001	一般钢筋制作安装，人工	t	0.109	5773.83	629.35		
3		排水阀井（10座）				1970.46		
3.1	500101004003	挖掘机挖沟槽，III类土	m³	1.468	9.42	13.83		

投标人：广西万盛高邦建设工程有限公司

[盖单位公章（CA签章）]

法定代表人(或授权委托书代理人)：

[签字或盖章（CA签章）]

2026年04月09日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号: FCZC2026-C2-210007-GXBS

工程名称: 2026年上思县在妙镇板文村供水扩网工程

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2	500103001003	回填土石方, 机械夯填土石	m³	0	17.39	0.00		
3.3	500109001007	底板, 露天厚≤15cm	m³	0.462	445.54	205.84		
3.4	500109001008	镇(支)墩C20混凝土	m³	0.034	449.56	15.29		
3.5	500105006003	浆砌砖, 标准砖砖墙24cm	m³	0	492.15	0.00		
3.6	500105006004	浆砌砖, 标准砖砖墙11.5cm	m³	1.478	502.01	741.97		
3.7	500105010002	砌体砂浆抹面, 平均厚2cm, 立面	m²	9.68	21.23	205.51		
3.8	500109001009	预制C20混凝土盖板	m³	0.449	589.28	264.59		
3.9	500109001010	预制板安装, 单个体积≤0.2m³	m³	0.449	162.73	73.07		
3.10	500111001002	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.078	5773.83	450.36		
4		排气阀井(7座)				1381.94		
4.1	500101004004	挖掘机挖沟槽, III类土	m³	1.028	9.42	9.68		
4.2	500103001004	回填土石方, 机械夯填土石	m³	0	17.39	0.00		
4.3	500109001011	底板, 露天厚≤15cm	m³	0.324	445.54	144.35		
4.4	500109001012	镇(支)墩C20混凝土	m³	0.024	449.56	10.79		
4.5	500105006005	浆砌砖, 标准砖砖墙24cm	m³	0	492.15	0.00		
4.6	500105006006	浆砌砖, 标准砖砖墙11.5cm	m³	1.035	502.01	519.58		
4.7	500105010003	砌体砂浆抹面, 平均厚2cm, 立面	m²	6.776	21.23	143.85		
4.8	500109001013	预制C20混凝土盖板	m³	0.314	589.28	185.03		
4.9	500109001014	预制板安装, 单个体积≤0.2m³	m³	0.314	162.73	51.10		
4.10	500111001003	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.055	5773.83	317.56		
5		镇墩(6座)				695.02		

投标人: 广西万盛高邦建设工程有限公司
法定代表人(或授权委托代理人):

[盖单位公章(CA签章)]
[签字或盖章(CA签章)]
2026年04月09日

分类分项工程量清单计价表

第3页 共11页

[illegible]

2026年04月09日

5. 分类分项工程量清单计价表

招标编号: FCZC2026-C2-210007-GXBS
工程名称: 2026年上思县在妙镇板文村供水扩网工程

分类分项工程量清单计价表

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7		管道安装工程					824933.06	110116.78	935049.84		
7.1		供水主管					447215.85	21763.62	468979.47		
7.1.1	500202009001	Dn160PE100塑料管安装(热熔连接), 1.6MPa	m	2949	151.65	7.38	447215.85	21763.62	468979.47		
7.2		供水支管					377717.21	88353.16	466070.37		
7.2.1		叫标屯、板合屯、那良屯及枯沙屯管道安装工程					152791.50	33383.87	186175.37		
7.2.1.1	500202009002	Dn110PE100塑料管安装(热熔连接), 1.6MPa	m	456	59.90	6.83	27314.40	3114.48	30428.88		
7.2.1.2	500202009003	Dn90PE100塑料管安装(热熔连接), 1.6MPa	m	539	46.00	5.99	24794.00	3228.61	28022.61		
7.2.1.3	500202009004	Dn63PE100塑料管安装(热熔连接), 1.6MPa	m	2364	22.00	4.14	52008.00	9786.96	61794.96		
7.2.1.4	500202009005	Dn50PE100塑料管安装(热熔连接), 1.6MPa	m	1369	12.00	3.38	16428.00	4627.22	21055.22		
7.2.1.5	500202009006	Dn40PE100塑料管安装(热熔连接), 1.6MPa	m	1683	10.00	2.55	16830.00	4291.65	21121.65		
7.2.1.6	500202009007	Dn32PE100塑料管安装(热熔连接), 1.6MPa	m	826	6.10	2.45	5038.60	2023.70	7062.30		

投标人: 广西万盛高邦建设工程有限公司
法定代表人(或授权委托书代理人):

[盖单位公章 (CA签章)]
[签字或盖章 (CA签章)]

2026年04月09日

5. 分类分项工程量清单计价表

招标编号: FCZC2026-C2-210007-GXBS

工程名称: 2026年上思县在妙镇板文村供水扩网工程

分类分项工程量清单计价表

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.2.1.7	500202009008	Dn25PE100塑料管安装(热熔连接), 1.6MPa	m	2805	3.70	2.25	10378.50	6311.25	16689.75		
7.2.2		珍珠屯管道安装工程					7656.50	2676.81	10333.31		
7.2.2.1	500202009009	Dn50PE100塑料管安装(热熔连接), 1.6MPa	m	412	12.00	3.38	4944.00	1392.56	6336.56		
7.2.2.2	500202009010	Dn32PE100塑料管安装(热熔连接), 1.6MPa	m	290	6.10	2.45	1769.00	710.50	2479.50		
7.2.2.3	500202009011	Dn25PE100塑料管安装(热熔连接), 1.6MPa	m	255	3.70	2.25	943.50	573.75	1517.25		
7.2.3		小那屯管道安装工程					8397.90	4028.27	12426.17		
7.2.3.1	500202009012	Dn63PE100塑料管安装(热熔连接), 1.25MPa	m	0	21.00	4.14	0.00	0.00	0.00		
7.2.3.2	500202009013	Dn50PE100塑料管安装(热熔连接), 1.6MPa	m	94	12.00	3.38	1128.00	317.72	1445.72		
7.2.3.3	500202009014	Dn32PE100塑料管安装(热熔连接), 1.6MPa	m	564	6.10	2.45	3440.40	1381.80	4822.20		
7.2.3.4	500202009015	Dn25PE100塑料管安装(热熔连接), 1.6MPa	m	1035	3.70	2.25	3829.50	2328.75	6158.25		
7.2.4		大那屯管道安装工程					29478.20	8503.94	37982.14		

投标人: 广西万盛高邦建设工程有限公司

[盖单位公章(CA签章)]

法定代表人(或授权委托代理人):

[签字或盖章(CA签章)]

2026年04月09日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号: FCZC2026-C2-210007-GXBS

工程名称: 2026年上思县在妙镇板文村供水扩网工程

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.2.4.1	500202009016	Dn63PE100塑料管安装(热熔连接), L. 6MPa	m	499	22.00	4.14	10978.00	2065.86	13043.86		
7.2.4.2	500202009017	Dn50PE100塑料管安装(热熔连接), L. 6MPa	m	306	12.00	3.38	3672.00	1034.28	4706.28		
7.2.4.3	500202009018	Dn40PE100塑料管安装(热熔连接), L. 6MPa	m	978	10.00	2.55	9780.00	2493.90	12273.90		
7.2.4.4	500202009019	Dn32PE100塑料管安装(热熔连接), L. 6MPa	m	127	6.10	2.45	774.70	311.15	1085.85		
7.2.4.5	500202009020	Dn25PE100塑料管安装(热熔连接), L. 6MPa	m	1155	3.70	2.25	4273.50	2598.75	6872.25		
7.2.5		枯笃屯管道安装工程					20323.90	6603.11	26927.01		
7.2.5.1	500202009021	Dn50PE100塑料管安装(热熔连接), L. 6MPa	m	1362	12.00	3.38	16344.00	4603.56	20947.56		
7.2.5.2	500202009022	Dn32PE100塑料管安装(热熔连接), L. 6MPa	m	334	6.10	2.45	2037.40	818.30	2855.70		
7.2.5.3	500202009023	Dn25PE100塑料管安装(热熔连接), L. 6MPa	m	525	3.70	2.25	1942.50	1181.25	3123.75		
7.2.6		平垌屯管道安装工程					22198.50	7257.18	29455.68		
7.2.6.1	500202009024	Dn75PE100塑料管安装(热熔连接), L. 6MPa	m	228	29.00	5.19	6612.00	1183.32	7795.32		

投标人: 广西万盛高邦建设工程有限公司

法定代表人(或授权委托代理人):

[盖单位公章(CA签章)]

[签字或盖章(CA签章)]

2026年04月09日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号: FCZC2026-C2-210007-GXBS

工程名称: 2026年上思县在妙镇板文村供水扩网工程

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.2.6.2	500202009025	Dn50PE100塑料管安装(热熔连接), 1.6MPa	m	222	15.00	3.38	3330.00	750.36	4080.36		
7.2.6.3	500202009026	Dn40PE100塑料管安装(热熔连接), 1.6MPa	m	555	10.00	2.55	5550.00	1415.25	6965.25		
7.2.6.4	500202009027	Dn32PE100塑料管安装(热熔连接), 1.6MPa	m	135	6.10	2.45	823.50	330.75	1154.25		
7.2.6.5	500202009028	Dn25PE100塑料管安装(热熔连接), 1.6MPa	m	1590	3.70	2.25	5883.00	3577.50	9460.50		
7.2.7		钦新屯管道安装工程					9856.80	2607.48	12464.28		
7.2.7.1	500202009029	Dn50PE100塑料管安装(热熔连接), 1.6MPa	m	576	15.00	3.38	8640.00	1946.88	10586.88		
7.2.7.2	500202009030	Dn32PE100塑料管安装(热熔连接), 1.6MPa	m	63	6.10	2.45	384.30	154.35	538.65		
7.2.7.3	500202009031	Dn25PE100塑料管安装(热熔连接), 1.6MPa	m	225	3.70	2.25	832.50	506.25	1338.75		
7.2.8		屯龙屯、寨大屯及那布屯管道安装工程					108467.20	23292.50	131759.70		
7.2.8.1	500202009032	Dn90PE100塑料管安装(热熔连接), 1.6MPa	m	633	45.00	5.99	28485.00	3791.67	32276.67		

投标人: 广西万盛高邦建设工程有限公司 [盖单位公章 (CA签章)]

法定代表人(或授权委托代理人): [签字或盖章 (CA签章)]

2026年04月09日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号: FCZC2026-C2-210007-CXBS

工程名称: 2026年上思县在妙镇板文村供水扩网工程

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.2.8.2	500202009033	Dn75PE100塑料管安装(热熔连接), 1.6MPa	m	965	29.00	5.19	27985.00	5008.35	32993.35		
7.2.8.3	500202009034	Dn63PE100塑料管安装(热熔连接), 1.6MPa	m	1363	22.00	4.14	29986.00	5642.82	35628.82		
7.2.8.4	500202009035	Dn50PE100塑料管安装(热熔连接), 1.6MPa	m	562	15.00	3.38	8430.00	1899.56	10329.56		
7.2.8.5	500202009036	Dn40PE100塑料管安装(热熔连接), 1.6MPa	m	254	10.00	2.55	2540.00	647.70	3187.70		
7.2.8.6	500202009037	Dn32PE100塑料管安装(热熔连接), 1.6MPa	m	327	6.10	2.45	1994.70	801.15	2795.85		
7.2.8.7	500202009038	Dn25PE100塑料管安装(热熔连接), 1.6MPa	m	2445	3.70	2.25	9046.50	5501.25	14547.75		
7.2.9		其他零星管件(按主管材8%计)	%	5	370934.10	0.00	18546.71	0.00	18546.71		
8		阀门、水表安装工程					240290.92	43674.18	283965.10		
8.1	500201009001	DN160排气阀	个	1	380.00	214.38	380.00	214.38	594.38		
8.2	500201009002	DN160闸阀	个	3	380.00	214.38	1140.00	643.14	1783.14		
8.3	500201009003	DN160排水阀	个	2	380.00	214.38	760.00	428.76	1188.76		
8.4	500201009004	DN110闸阀	个	1	250.00	144.69	250.00	144.69	394.69		

投标人: 广西万盛高邦建设工程有限公司

法定代表人(或授权委托代理人):

[盖单位公章(CA签章)]

[签字或盖章(CA签章)]

2026年04月09日

5. 分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

招标编号: FCZC2026-C2-210007-GXBS

工程名称: 2026年上思县在妙镇板文村供水扩网工程

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
8.5	500201009005	DN90闸阀, Z15T-10	个	5	230.00	112.75	1150.00	563.75	1713.75		
8.6	500201009006	DN90排水阀	个	1	230.00	112.75	230.00	112.75	342.75		
8.7	500201009007	DN75闸阀, Z15T-10	个	2	180.00	98.61	360.00	197.22	557.22		
8.8	500201009008	DN75排水阀	个	2	180.00	98.61	360.00	197.22	557.22		
8.9	500201009009	DN75排气阀	个	1	180.00	98.61	180.00	98.61	278.61		
8.10	500201009010	DN63排气阀	个	4	120.00	79.96	480.00	319.84	799.84		
8.11	500201009011	DN63排水阀	个	4	120.00	79.96	480.00	319.84	799.84		
8.12	500201009012	DN63闸阀, Z15T-10	个	8	120.00	79.96	960.00	639.68	1599.68		
8.13	500201009013	DN50排气阀	个	1	80.00	56.65	80.00	56.65	136.65		
8.14	500201009014	DN50排水阀	个	1	80.00	56.65	80.00	56.65	136.65		
8.15	500201009015	DN50闸阀, Z15T-10	个	11	80.00	56.65	880.00	623.15	1503.15		
8.16	500201009016	DN32闸阀, Z15T-10	个	5	40.00	46.13	200.00	230.65	430.65		
8.17	500201009017	DN25闸阀, Z15T-10	个	596	38.00	46.13	22648.00	27493.48	50141.48		
8.18	500202009039	DN15电子(智能)水表安装, 螺纹连接	个	596	350.00	17.29	208600.00	10304.84	218904.84		
8.19	500202009040	压力表	个	6	178.82	171.48	1072.92	1028.88	2101.80		

投标人: 广西万盛高邦建设工程有限公司

法定代表人(或授权委托代理人):

[盖单位公章(CA签章)]

[签字或盖章(CA签章)]

2026年04月09日

分类分项工程量清单计价表

第11页 共11页

第11页 共11页

2026年04月09日

措施项目清单计价表

第1页 共1页

[illegible]

[签字或盖章 (CA签章)]

34

其他项目清单计价表

第1页 共1页

[illegible]

2026年04月09日

8. 零星工作(计日工)项目计价表

零星工作(计日工)项目计价表

招标编号: FCZC2026-C2-210007-GXBS

工程名称: 2026年上思县在妙镇板文村供水扩网工程

第1页 共1页

[illegible]

投标人： 广西万盛高邦建设工程有限公司

[盖单位公章 (CA签章)]

法定代表人(或授权委托代理人):

[签字或盖章 (CA签章)]

2026年04月09日

七、安全生产合同

为在2026年上思县在妙镇板文村供水扩网工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人上思县水利站与承包人广西万盛高邦建设工程有限公司特此签订安全生产合同：

1. 发包人职责

- (1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
- (2) 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
- (3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
- (4) 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
- (5) 组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规及自治区安全生产法规和水利水电工程施工安全操作规范等规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处

于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《水利工程建设安全生产监督管理规定》的相关规定使用和管理。

（12）安全生产严格按照《水利工程建设安全生产监督管理规定》的规定和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。


5. 本合同正本一式陆份，发包人和承包人各执叁份。

发包人： 上思县水利站
(盖单位章)

承包人： 广西万盛高邦建设工程有限公司
(盖单位章)

法定代表人： _____
(签字或盖章)

法定代表人： _____
(签字或盖章)



签订日期： 2026 年 4 月 21 日

八、廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，上思县水利站项目法人 广西万盛高邦建设工程有限公司 与该项目的施工单位特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

- (1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
- (2) 严格执行 2026年上思县在妙镇板文村供水扩网工程 施工合同文件，自觉按合同办事。
- (3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
- (4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
- (5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
- (6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

- (1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用等。
- (2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
- (3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
- (4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
- (5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
- (6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

- (1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
- (2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
- (3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
- (4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

- (1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
- (2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或

组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议水利主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的水利工程建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为_____施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。


8. 本合同一式陆份，发包人和承包人各执叁份。

发包人： 上思县水利站
(盖单位章)

承包人： 广西万盛高邦建设工程有限公司
(盖单位章)

法定代表人： _____
(签字或盖章)

法定代表人： _____
(签字或盖章)



签订日期： 2026 年 4 月 21 日

九、工程质量保修书

一、工程质量保修内容

2026年上思县在妙镇板文村供水扩网工程工程的所有建设内容均属保修范围，具体建设内容详见图纸及工程量清单。

二、质量保修期

本项目的质量保修期为一年，从工程通过完工验收之日起计。

三、质量保修责任

1. 属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后 7 天内派人处理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保证金扣除。

2. 发生紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到在事故现场抢修。非承包人施工质量引起事故，抢修费用由发包人承担。

3. 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保证金的支付与返还

工程完工验收后，一次性扣留的质量保证金总额为工程价款结算总额的 3%。发包人在接到承包人提出返还质量保证金申请后 14 天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后 30 日内将质量保证金返还给承包人。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：_____ / _____

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署，一式陆份，发包人和承包人各执叁份。

发 包 人 (公章)： 上思县水利站

承 包 人 (公章) 广西万盛高邦建设工程有限公司

法定代表人： _____

法定代表人： _____

(签字或盖章)

(签字或盖章)

签订日期： 2026 年 4 月 21 日