

广西壮族自治区河池市2024年中央财政油茶产业发展示范奖补项目—
巴马瑶族自治县油茶低产林改造合同

合同编号：HCZC2026-G3-270010-GXBW

采购人（甲方）：巴马瑶族自治县林业局

供应商（乙方）：广西六良苗木有限公司

项目名称：广西壮族自治区河池市2024年中央财政油茶产业发展示范奖补项目—巴马瑶族自治县油茶低产林改造

签订地点：巴马瑶族自治县林业局

签订时间：2026年5月2日

本合同为中小企业预留合同：是。

第一条：项目管理信息

（一）项目名称：广西壮族自治区河池市2024年中央财政油茶产业发展示范奖补项目—巴马瑶族自治县油茶低产林改造

（二）实施方式：以服务承包方式实施。

（三）实施期限：自合同签订之日起至2028年12月31日（以国家验收通过为准）

第二条：项目服务内容

（一）总实施面积：不少于5000亩。

项目建设地点位于巴马瑶族自治县所略乡等巴马县域内。

（二）技术方案

技术按项目设计、招标文件要求和投标文件响应实施。

序号	标的名称	服务面积（亩）	服务名称	服务内容和要求
1	广西壮族自治区河池市2024年中央财	完成油茶低产林改造任务面积5000亩，项目建设地点位于巴马瑶族自治县所略乡等乡镇。	油茶低产林改造	工序：林分清理 全面清除林内杂灌及油茶老残株，改善油茶树的生长条件。间伐材搬出林地，或者整齐堆放于林地但不能影响后续施工。
				工序：密度调整

政油茶 产业发展 示范 奖补项 目一巴 马瑶族 自治县 油茶低 产林改 造			间伐过密株、劣株、弱株，保持合理的透光度，采用密度和郁闭度双向指标法逐年调整，项目竣工时林分密度或郁闭度应符合技术要求，郁闭度指标为0.7~0.8，密度指标为53~74株/亩。 对林中空地（如植株间空地大于3米×4米，林地透光）采用花期、果实成熟期与原品种相近的3年生容器苗补植。补植油茶在种植前一个月施基肥，回填表土至种植穴（长60厘米×宽60厘米×深60厘米）的1/3~1/2，每穴放有机肥2公斤、钙镁磷肥0.5公斤（可调整为同等价值、同等肥效的其他肥料），与穴内表土拌匀后，回填覆土满种植穴。肥料标准：《有机肥料》（NY/T525-2021），《钙镁磷肥》（GB/T20412-2021）。 工序：整枝修剪 每年11月至次年1月，即采收茶果后到春梢萌发前修剪。 剪除每木寄生枝、病虫枝、枯死枝、交叉枝、过密枝、徒长枝。遵循强树轻剪，弱树适当重剪；幼树轻剪，老树适当重剪；剪密留稀，去弱留强的原则。修剪后，内部通风透光、光能利用增强，上下内外都开花，形成立体结构。 交叉枝修剪：交叉枝是枝条交缠在一起的枝条，可能是两根，也可能是多根，需要修剪只保留一根，枝条交叉不利于通风透光。 徒长枝修剪：徒长枝不容易分辨，但是有一定明显的特点是直立向上，而且长度特长，叶间节点比较大，徒长枝浪费树体营养，需要剪除。 工序：垦复 每年12月至次年2月科学垦复，垦复的次数一般为3年一深挖，每年一浅锄。根据地势不同，垦复方式主要分为全垦、带垦和穴垦三种。 全垦：适于地势较平坦，坡度在10度以下的油茶林。即林地全面翻土，树冠外
--	--	--	---

2023.7.10

			深挖20~30厘米（翻大块，底朝天），冠内浅垦10~15厘米。注意树冠内浅、外深；熟山浅，荒山深。 带垦：适于坡度在10~25度的油茶林。沿等高线进行带状全垦，带与带之间留一段草带。垦复面宽6~9米，草带宽3~5米，并在垦带下方（即草带上方）筑一宽约40~50厘米、高约20~30厘米的土埂作保水保土带。垦带内全面垦复（树冠外深挖20~25厘米，冠内浅垦10~15厘米）。第二年再垦前一年的草带，而以前一年的垦带留作草带，如此年复一年，交相更替。 绕树垦复：适于坡度在25度左右及以上的油茶林。先全面砍除杂草灌木，然后围绕油茶植株的树冠垂直投影处进行深挖垦复，边挖土边培根，并将杂草灌木埋入植株树盘内。
			工序：施肥 每年春梢萌动前施1次复合肥，每株施0.5公斤，结合垦复在树冠外围坡上方开环状沟或两边各开长0.8~1.2米的直线沟，沟宽25厘米、深15~20厘米，将肥料均匀施入沟中并盖土压实。肥料标准：《复合肥料》（GB/T15063-2020），高氮复合肥NPK14-7-9总养分大于等于30%。 有条件的基地可采用无人植保机进行叶面喷施，4月份叶面喷催花肥，11月~12月份叶面喷大量元素、叶面肥加芸苔素等促果肥。 油茶低产林改造施肥方案：改造第1-3年，第一年施肥量0.5公斤/株；第二年施肥量0.5公斤/株；第三年施肥量0.5公斤/株。
			工序：割灌除草 每年9月进行全林割灌除草，要求全面割除林地内杂灌、高草、藤本及萌芽林，所有伐根不高于10cm。
			工序：全面铲草 2028年9月将现有草类植被全部铲除，将铲除的杂草杂灌沿等高线方向每隔

				2m~3m线状归堆，形成横坡向集水集肥沟状。
				工序：病虫害防控 病虫害防控坚持“预防为主、综合防治”的原则，以生物防治为主，减少化学药品的使用，原则上不进行病虫害化学防治。通过修剪清除和减少病虫害枝和过弱枝，砍除历史病株并烧毁，消灭越冬害虫；最后，采用生物防治，保护天敌，如大红瓢虫、寄生蜂等。主要病虫害、寄生植物以及防控措施参考《油茶》（LY/T3355-2023）附录A、附录B和附录C。
				工序和内容详见上传的附件《广西壮族自治区河池市2024年中央财政油茶产业发展示范奖补项目-巴马瑶族自治县油茶低产林改造作业设计》
				其他要求： 1.中标人必须按照劳动法要求与从业人员签订劳动合同，并及时支付从业员工工资。 2.中标人应按招标文件规定的时间向招标人提供使用项目的有关技术资料；提供项目施工前、施工中、施工后及各工序检查验收图片并做好编辑装订；提供作业的进度报表及业务范围的专项报告。 3.中标人自行办理项目所需的一切许可手续，并承担产生的相关费用，如因未办理许可手续所产生的一切后果由中标人自行承担。

第三条：合同金额

合同总金额：人民币壹仟贰佰伍拾捌万贰仟伍佰元（12582500.00元）

第四条：验收方式

1. 验收标准和依据：以批复的《广西壮族自治区河池市2024年中央财政油茶产业发展示范奖补项目—巴马瑶族自治县油茶低产林改造作业设计》的技术标准、投标文件及项目实施合同的有关约定、国家和自治区有关的工作规范、规程操作均为验收标准和依据。

2. 项目实施每一道工序任务完成后，由县级林业主管部门会同项目监理单位组织验收，工序验收合格后方可进行下一道工序的施工。所有工序施工完成后，由县级林业主管部门组织开展总体效果验收评价。

3. 验收内容及指标：检查验收内容包括核实面积、合格面积等修复提升实施情况和施工管理、林木管护、建档情况等项目管理情况等，具体以项目作业设计内容为依据。

第五条：资金支付方式

1. 合同签订后，中标方进场正常施工，支付本项目年度预算的50%作为该项目的预付款。

2. 进度款：按施工进度分期支付，中标方按施工工序提交进度款申请，工序经采购人和监理单位验收合格后，需向采购人提交请款相关材料（含项目进度款申请审批表、发票、请款函、支付报审表、完成工程量清单、自检报告、质量报验表、验收记录表、图班、部分施工前中后图片、部分验收图片、合同书、中标通知书等报账材料），同时开具相应金额税票及付款申请，待县财政部门将该笔款项拨付至采购人账户后，采购人完成该笔进度款支付。

3. 竣工结算款：2028年底项目总竣工经验收合格后，支付至实际完成工程量总额的95%；余下的5%工程款待审计结算后，按审计结果付清。

4. 结算标准：所有工程款严格按照作业设计工序及施工方实际完成工程量进行据实结算；报账材料须确保真实、完整、合规，作为资金拨付及审核付款的重要依据。

第六条：甲方权利义务

1. 甲方有对项目验收材料、施工前中后图片、档案数字及相关材料要求的认定权。

2. 审定乙方制定的每个项目内容服务方案；检查、监督乙方作业服务的实施情况；负责与乙方确认服务范围及服务内容，相关资料双方留档，有权要求乙方提交项目实施工作的月报及业务范围的专项报告。

3. 乙方需调换项目负责人或驻项目现场人员的，须事先经甲方同意。
4. 配合乙方做好相关方面的协调工作。
5. 当甲方发现乙方人员不按合同履行职责（包括但不限于投入劳务人员不够），影响甲方施工项目进度的，有权要求乙方更换乙方人员，直到终止合同，并要求乙方承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任，因不可抗力事件导致不能履行除外。

第七条：乙方权利义务

1. 乙方在进场施工前必须制定好施工方案，经甲方审定后方可施工，应按招标文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。
2. 乙方施工前必须安排技术人员跟甲方领取作业设计矢量图层并签订保密协议。
3. 乙方按合同约定派出工作所需的机构及乙方管理人员（每个项目内容不少于3名），向甲方报送委派的项目负责人及其机构主要管理成员名单，完成条件中约定的范围内的业务，在履行合同义务期间，应按合同约定定期向甲方报告工作。造林季节紧张时，要确保有足够的工人施工。其中项目经理1人，项目技术负责人1人、项目管理人员1人。要求常在项目部工作，负责整个项目的日常运作，配合业主的考核及会议安排；不可兼任项目经理和技术负责人和项目管理人员，如需更换项目负责人，必须提供专业技术级别不低于原项目负责人的人选，并经业主单位同意后方可更换。
4. 中标公司必须按劳动法要求与从业人员签订劳动合同，从业人员必须政治素质良好，无不良品行，服从施工方管理，自觉遵守规章制度。乙方必须按照劳动法要求与从业人员签订劳动合同，办理缴存农民工工资保证金，开立农民工工资专用账户。要求从业人员年龄为女的年龄在55以下，男的年龄在60岁以下身体健康、政治素质良好、无不良品行，服从施工方管理，自觉遵守规章制度。

5. 乙方须严格遵守安全生产有关规定进行施工，乙方从业人员在施工期间内的人身和财产安全由乙方自行负责，施工期间内引发的伤亡等安全事故都由乙方自行承担，与甲方无关。

6. 乙方自行办理项目所需的一切许可手续，如因未办理许可手续所产生的一切后果由乙方自行承担。

7. 根据招标承诺吸引的就业人数合理分配工作，并造好支付农民工工资花名册。

8. 根据甲方提供的项目验收材料目录要求，整理好相应验收材料提交甲方审核。根据甲方资金绩效考核要求提供上级检查项目时所需的各种相关材料。

9. 环境保护：在项目实施中，应遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国水土保持法》等法律法规，积极采取各种环境保护措施，减少施工作业水土流失，尤其要注重保护项目区内水库及河流的水质安全。

10. 生物多样性保护：严禁在项目区内开展捕猎等破坏生物多样性的活动。对参与项目建设的各层次人员开展相关环境保护知识教育，增强相关人员保护意识和素质，使其变被动为主动，自觉保护野生动植物。

（1）野生动物保护。树冠上有鸟巢的林木，应该在实施中保留，做不采伐标记；树干上有野生动物巢穴、隐蔽地的林木，应该在实施中保留，做不采伐标记；保护野生动物的栖息地和动物廊道。实施中考虑作业设计次序和作业区的连接与隔离，以便在作业时野生动物有躲避场所。

（2）野生植物保护。国家或地方重点保护树种，或列入珍稀濒危植物名录树种，应该在实施中保留，做不采伐标记；具有观赏和食用药材价值植物，应该在实施中保留，做不采伐标记。

11. 森林防火：根据“预防为主，因害设防，综合治理”的原则，将营林地块纳入县、乡、村森林防火组织系统，切实做好森林防火工作。及时清理造林施工作业产生的树枝、灌木和藤草，减少森林可燃物数量，降低森林火灾风险。

要注意保留和维护好造林作业道路，充分利用作业道路建设防火通道、防火隔离道。

第八条：违约条款

1. 甲方发现乙方不按合同履行职责(包括但不限于投入劳务人员不够)，影响甲方施工项目进度的，给甲方造成损失的，有权要求乙方进行整改;如乙方不整改或整改不到位，甲方有权终止合同，并要求乙方承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

2. 若乙方经三次整改后仍不合格的，视为乙方无能力继续履行合同，甲方有权单方面解除合同，乙方无条件退场，前期投入成本由乙方负责，不得向甲方索取赔偿，如乙方拒绝退场，所造成延误项目进度、油茶苗损耗、林地丢荒等损失全部由乙方赔偿。

3. 在本合同中约定的质量保证期内，乙方应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 其他服务要求:按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件等执行。

第九条：不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续三十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条：合同争议解决

1. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向巴马瑶族自治县仲裁委员会申请仲裁或向项目所在地人民法院提起诉讼。

2. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十一条：合同生效及其它

1. 乙方须为从业人员购买人身意外商业保险。
2. 未尽事宜，项目实施后甲乙双方可协商后对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
3. 本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。
4. 合同经甲乙双方法定代表人签字并加盖供应商公章后生效。
5. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经财政部门审批，并签订书面补充协议报监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

第十二条：合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。
2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十三条：签订本合同依据：


1. 招标文件；
2. 乙方提供的投标文件；
3. 中标通知书。

第十四条：合同份数

本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同在甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方：（章）  巴马瑶族自治县林业局 2026年5月12日	乙方：（章）  广西六良苗木有限公司 2026年5月12日
单位地址：巴马瑶族自治县巴马镇新建路290号	单位地址：广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县安阳镇屏山南路94号5楼
法定代表人： 	法定代表人： 
委托代理人：	委托代理人：
电话：0778-6272916	电话：18977884888
开户银行：	开户银行：广西都安农村商业银行股份有限公司营业部
账号：	账号：744612010174255708
邮政编码：	邮政编码：530700

附件：

广西秉文工程项目管理有限公司关于广西壮族自治区河池市2024年中央财政油茶产业发展示范奖补
项目一巴马瑶族自治县油茶低产林改造

(项目编号：HCZC2026-G3-270010-GXBW)

中标通知书

广西六良苗木有限公司：

广西秉文工程项目管理有限公司受巴马瑶族自治县林业局的委托，代理广西壮族自治区河池市2024年中央财政油茶产业发展示范奖补项目一巴马瑶族自治县油茶低产林改造，按规定程序进行了开标、评标，经评审小组评审，采购人确认，贵单位为本项目的中标人，其中标具体内容如下：

中标单位名称	广西六良苗木有限公司
中标单位地址	河池市都安瑶族自治县安阳镇屏山南路94号5楼
中标金额	人民币壹仟贰佰伍拾捌万贰仟伍佰元整（12582500.00元）
合同履行期限	自合同签订之日起至2028年12月31日（以国家验收通过为准）。

请贵单位在收到本中标通知书后15日内必须按《公开招标文件》规定，派法定代表人或授权委托代理人前往采购单位办理签订合同有关手续，否则将视为自动放弃本项目中标资格。

广西秉文工程项目管理有限公司
2026年04月29日

公司营业执照

统一社会信用代码 91451228MADBFTX95R (1-1)		营 业 执 照 (副 本)		 扫描二维码登录 “国家企业信用 信息公示系统” 了解更多登记、 备案、许可、监 管信息。	
名 称 广西六良苗木有限公司		注册 资 本 壹佰肆拾柒万圆整		成 立 日 期 2024年03月04日	
类 型 有限责任公司(自然人投资或控股)		住 所 广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县 阳镇屏山南路94号5楼		登 记 机 关  2024年 07月 31日	
经 营 范 围 许可项目：林木种子生产经营；草种生产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：树木种植经营；林业产品销售；林木种子质量检验；含油果种植；园艺产品种植；园艺产品销售；市政设施管理；城市公园管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；花卉绿植租借与代管理；花卉种植；礼品花卉销售；初级农产品收购；森林改培；新鲜水果批发；营林及木竹采伐机械销售；森林经营和管护；林业有害生物防治服务；农业园艺服务；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；石斛种植；水果种植；竹种植；草种植；金花菜人工培植；休闲观光活动；橡胶作物种植；茶叶种植；木材收购；食用农产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农副产品销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；谷物销售；木材销售；肥料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；组织体育表演活动；体验式拓展活动及策划；组织文化艺术交流活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教育教学检测和评价活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）					

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

开户许可证

基本存款账户信息

账户名称: 广西六良苗木有限公司

账户号码: 744612010174255708

开户银行: 广西都安农村商业银行股份有限公司营业部

法定代表人:
(单位负责人) 黄腾

基本存款账户编号: J6291000930202

2024 年 11 月 19 日



二、开标一览表

项目名称： 广西壮族自治区河池市2024年中央财政油茶产业发展示范奖补项目—巴马瑶族自治县油茶低产林改造

项目编号： HCZC2026-G3-270010-GXBW

投标人名称： 广西六良苗木有限公司

序号	标的名称	服务名称	油茶低产林改造工序	数量及单位①	单价(元)②	总价(元)③=①×②	备注
1	广西壮族自治区河池市2024年中央财政油茶产业发展示范奖补项目一巴马瑶族自治县油茶低产林改造苗木肥料药剂	油茶低产林改造	林分清理	5000亩	89.8	449000	
			密度调整	5000亩	287.4	1437000	
			整枝修剪	5000亩	269.4	1347000	
			垦复	5000亩	449	2245000	
			施肥	5000亩	359.2	1796000	
			割灌除草	5000亩	251.4	1257000	
			全面铲草	5000亩	269.4	1347000	
			病虫害防治	5000亩	17.9	89500	
		苗木	苗木总计	5000亩	22.5	112500	
		肥料	肥料小计	5000亩	486	2430000	
		药剂	药剂小计	5000亩	14.5	72500	
油茶低产林改造每亩限价小计：人民币 <u>贰仟伍佰壹拾陆元伍角整</u> （¥2516.50元）							
合计金额大写：人民币 <u>壹仟贰佰伍拾捌万贰仟伍佰元整</u> （¥12582500.00元）							
合同履行期限：自合同签订之日起至 2028 年 12 月 31 日（以国家验收通过为准）							

注：

1. 投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。



黄双

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或签章） 

投标人（盖电子公章）  西六良苗木有限公司

日期：2026 年 4 月 29 日

