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广西亿翔荣工程管理有限责任公司关于G324线大江口至竹较村（K1502+072～K1508+109）段安全设施精细化提升工程的竞争性磋商公告

	项目概况
G324线大江口至竹较村（K1502+072～K1508+109）段安全设施精细化提升工程项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台线上获取获取采购文件，并于2026年6月26日9：30（北京时间）前提交响应文件。



一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-C2-001816-GXYX
项目名称：G324线大江口至竹较村（K1502+072～K1508+109）段安全设施精细化提升工程
采购方式：竞争性磋商
预算金额（元）：1571268
采购需求：
标项名称：G324线大江口至竹较村（K1502+072～K1508+109）段安全设施精细化提升工程
数量：1
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：项目起点位于钦州市浦北县寨圩镇大江口村，起点桩号为 K1502+072，途经歌稔岭村、禾塘岭村，终点浦北县寨圩镇竹较村附近，终点桩号为 K1508+109，整治里程6.037公里。主要工程量为平面交叉2处，混凝土路侧防撞墙64m，A级波形钢护栏1776m，标志牌51套，热熔反光涂料路面标线3163.8㎡，道口桩20根，附着式轮廓标127块，立面标记（反光膜）7.32㎡。具体内容详见磋商文件，工程量清单及图纸。
最高限价（元）：1571268
合同履行期限：工期3个月。工程缺陷责任期为1年，自工程实际交工之日起计算。工程质量保修期为5年，自工程实际竣工之日起计算。
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购，工程的施工单位为符合政策要求的中小企业（中小微企业，监狱企业、残疾人福利单位视同小型和微型企业），提供中小企业声明函；
3.本项目的特定资格要求：
（1）资质要求
①供应商须具备有效的交通安全设施养护资质。
②供应商应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/）”中的公路工程施工资质企业名录或全国公路建设市场监督管理系统—全国公路养护作业单位资质管理模块“资质查询”中的公路养护资质企业名录，且供应商名称和资质证书编号与该名录中的相应企业名称和资质证书编号完全一致。
③供应商具有有效的企业安全生产许可证（施工企业），并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
（2）人员要求
①供应商拟派项目经理：1名，具有公路工程专业二级或以上建造师注册证书和省级或以上交通运输行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（“三类人员”B类证书）；具有工程师（或以上）职称。
②供应商拟派项目总工：1名，具有工程师（或以上）职称（路桥类专业）。
③供应商拟派安全员：1名，具有交通运输行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（“三类人员”C类证书）。
（3）信誉要求
①供应商未被“信用中国” （www.creditchina.gov.cn)或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
②供应商未被省级及以上交通行政主管部门在全国范围内取消投标（竞标）资格或禁止进入广西公路建设市场且处于有效期内的行政处罚或禁止进入广西公路养护工程市场且处于有效期内的行政处罚。
③供应商或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内无行贿犯罪行为(以“中国裁判文书网”查询结果为准)。 
三、获取采购文件
时间：2026年6月15日至2026年6月23日，每天上午00：00至12：00 ，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）；
地点（网址）：广西政府采购云平台线上获取
方式：供应商登录广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。
售价：0。
[bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393801]四、响应文件提交
截止时间：2026年6月26日9：30（北京时间）
地点：广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
[bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393802]五、响应文件开启
时间：2026年6月26日9：30（北京时间）
地点：广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
[bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc35393803]六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635]七、其他补充事宜
1.磋商保证金：本项目磋商保证金：人民币壹万元整（¥10000.00）。
2.本项目需要落实的政府采购政策：（1）支持采用本国产品：政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。（2）支持绿色发展：落实强制采购节能产品、鼓励节能政策；鼓励环保政策；推广使用绿色包装；采购绿色建材等。（3）支持中小企业发展。（4）支持监狱企业、残疾人福利性单位发展：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业。（5）支持创新发展：优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。（6）平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业。
3.网上公告媒体查询：中国政府采购网(http：//www.ccgp.gov.cn/)、广西壮族自治区政府采购网(http：//www.ccgp-guangxi.gov.cn/)、广西壮族自治区沿海公路发展中心网站（http://www.gxyhgl.org.cn/）。
4.本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），为确保网上操作合法、有效和安全，磋商供应商应当在磋商截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，CA证书申请操作指南下载地址（网上申请方式见网址：http：//www.ccgp-guangxi.gov.cn/luban/detail?parentId=66479&articleId=pSO9fZ16UrkQX4GkrKyqiA==&utm=luban.luban-PC-38919.1085-pc-wsg-guangxi-secondPage-front.1.2e18f760d69611ed8f2cc9701088ccbf）（广西政府采购网）或（现场办理：https：//www.gxca.com.cn/detail/detail?articleId=1546808615271264258&classifyId=1546335737551556610&pid=1546335679795990530（广西壮族自治区数字证书认证中心）。
5.各供应商通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（http：//zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区—广西政府采购云平台新版客户端。电子响应文件制作与投送教程请登录广西政府采购云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。
6.供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。
7.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。
[bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc28359095]八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：广西壮族自治区浦北公路养护中心 
    地    址：钦州市浦北县越秀路69号   
项目联系人：黄工 
    项目联系方式：0777-8216002
    2.采购代理机构信息            
名    称：广西亿翔荣工程管理有限责任公司
地    址：北海市金海岸大道45号北部湾科技创业中心2幢0301号
    项目联系人（询问）：庄海宁
项目联系方式（询问）：0779-2218733 


釆购代理机构：广西亿翔荣工程管理有限责任公司
日期：2026年6月15日
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第二章  磋商供应商须知











磋商供应商须知前附表
	序号
	名称
	内    容

	1
	项目名称及编号
	工程名称：G324线大江口至竹较村（K1502+072～K1508+109）段安全设施精细化提升工程
项目编号：GXZC2026-C2-001816-GXYX
建设地点：项目起点位于钦州市浦北县寨圩镇大江口村，起点桩号为 K1502+072，途经歌稔岭村、禾塘岭村，终点浦北县寨圩镇竹较村附近，终点桩号为 K1508+109，整治里程6.037公里。
工程质量要求：标段工程交工验收的质量评定为合格，标段工程竣工验收的质量评定等级应达到优良标准。
要求工期：3个月。
安全目标：无生产安全责任事故。 
采购范围：施工图纸及工程量清单所包含的全部内容。 

	2
	资金来源
	本工程的资金来源为 财政资金 ，资金已落实，并将资金用于本工程合同项下的合格支付。
本项目采购预算控制价：壹佰伍拾柒万壹仟贰佰陆拾捌元整（¥1571268.00）

	3
	采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业
	（1）标的： G324线大江口至竹较村（K1502+072～K1508+109）段安全设施精细化提升工程 ，属于 建筑业 行业；

	4
	磋商供应商资格
	磋商供应商资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购，工程的施工单位为符合政策要求的中小企业（中小微企业，监狱企业、残疾人福利单位视同小型和微型企业），提供中小企业声明函；
3.本项目的特定资格要求：
（1）资质要求
①供应商须具备有效的交通安全设施养护资质。
②供应商应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/）”中的公路工程施工资质企业名录或全国公路建设市场监督管理系统—全国公路养护作业单位资质管理模块“资质查询”中的公路养护资质企业名录，且供应商名称和资质证书编号与该名录中的相应企业名称和资质证书编号完全一致。
③供应商具有有效的企业安全生产许可证（施工企业），并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
（2）人员要求
①供应商拟派项目经理：1名，具有公路工程专业二级或以上建造师注册证书和省级或以上交通运输行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（“三类人员”B类证书）；具有工程师（或以上）职称。
②供应商拟派项目总工：1名，具有工程师（或以上）职称（路桥类专业）。
③供应商拟派安全员：1名，具有交通运输行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（“三类人员”C类证书）。
注：“路桥类”专业是指职称证上的专业，为路桥、公路工程、桥梁工程、交通土建、交通工程、铁路、土木工程、隧道工程、市政桥梁工程等专业均可。
（3）信誉要求
①供应商未被“信用中国” （www.creditchina.gov.cn)或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
②供应商未被省级及以上交通行政主管部门在全国范围内取消投标资格或禁止进入广西公路建设市场且处于有效期内的行政处罚或禁止进入广西公路养护工程市场且处于有效期内的行政处罚。
③供应商或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内无行贿犯罪行为(以“中国裁判文书网”查询结果为准)。
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。 

	5
	磋商保证金
	□本项目不收取磋商保证金。
☑本项目收取磋商保证金，具体规定如下：
金额：人民币壹万元整（¥10000.00）。
保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。
采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账（开户名称：广西亿翔荣工程管理有限责任公司，开户银行：中国建设银行北海云南路支行，银行账号：45001655103050702000）
相关要求：
1.磋商保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。
2.磋商保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件按无效处理。
备注： 
1.磋商保证金在响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效磋商保证金。
2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。
3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。
4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效磋商保证金。
5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效磋商保证金。6.磋商保证金不计息。

	6
	分包
	A同意将非主体、非关键性的工作分包。
B不同意分包。

	7
	报价要求
	供应商应就《采购需求》中所有的服务内容作完整唯一报价。

	8
	磋商前准备
	1.本项目实行网上磋商，采用电子磋商响应文件。若供应商参与磋商，自行承担磋商一切费用。
2.各供应商应在截标前应确保成为“广西政府采购云平台”正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法磋商或磋商失败等后果由供应商自行承担。
3.供应商将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行磋商响应文件制作。新版客户端下载路径：广西政府采购网（http：//zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区—广西政府采购云平台新版客户端。原在广西政府采购云平台注册的临时供应商需在新平台启用后重新注册登记。如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线95763进行咨询。
4.通过“广西政府采购云平台”上传递交的“电子加密磋商响应文件”无法按时解密，视为磋商响应文件撤回，磋商无效。

	9
	响应文件递交截止时间
	响应文件递交截止时间：2026年6月26日9：30之前将电子磋商响应文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输磋商响应文件。供应商在使用系统进行评审的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

	10
	有效期
	响应文件有效期：响应文件递交截止日期后九十日。

	11
	磋商响应文件解密时间
	截标时间后30分钟内磋商供应商可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密磋商文件。若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败，视为磋商响应文件撤回，磋商无效。

	12
	评审方法
	评审方法：综合评分法（详细见第六章）

	13
	成交结果
	成交通知书及成交公告：采购代理机构在采购人依法确定成交人之日起2个工作日内发出成交通知书，并在中国政府采购网(http：//www.ccgp.gov.cn/)、广西壮族自治区政府采购网(http：//www.ccgp-guangxi.gov.cn/)、广西壮族自治区沿海公路发展中心网站（http://www.gxyhgl.org.cn/）发布成交公告。

	14
	签订合同
	自成交通知书发出之日起，原则上要求25日内签订（项目实施过程中出现质疑或投诉的情形除外）。

	15
	电子签名
	“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，提交响应文件时须提供《业务专用章使用说明函》。磋商文件对响应文件签字、盖章的要求适用于电子签名。
本文件所涉及的法定代表人（负责人）或其委托代理人签名的内容，可以是供应商的法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名；如果供应商没有法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名，供应商也可以线下签名或盖姓名章后扫描上传。电子响应文件加盖公章部分均采用CA签章。

	16
	质疑及投诉联系方式
	质疑联系部门及电话为：
广西亿翔荣工程管理有限责任公司
地址：北海市金海岸大道45号北部湾科技创业中心2幢0301号 
联系电话：0779-2218733 
投诉联系部门及电话为：
浦北县政府采购监督管理办公室 
地址：浦北县小江镇西滨路财政大厦
联系电话：0777-8314622

	17
	其他补充事宜
	[bookmark: EB57d7111a1fbe49e8aff9334854e25caa]1.采购人如需要发布变更/澄清公告（补遗书）的，则同时在采购公告发布的同一网站上发布，不再另行电话通知各供应商，请各供应商自行查询。                  
2.采购文件中要求供应商提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其它资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。                  
3.供应商拟委任的项目经理、项目总工、安全员应填写目前承担的任务，若弄虚作假将取消其投标（竞标）或中标（成交）资格，目前任职项目状况按“资格审查资料”中的“项目管理机构配备情况表及主要人员简历表”要求如实填写。供应商拟委任的项目经理、项目总工、安全员目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目中标（成交）后能够从该项目撤离。如项目经理、项目总工、安全员目前仍在其他项目上任职，则供应商应提供项目经理、项目总工、安全员随时撤离承诺书。未能提供的，其竞标文件将被否决。                                
4.在评审过程中，如遇到无法按采购文件规定在现场当场宣布为否决竞标的情况，经监标人确认后，采购人有权交由磋商小组按规定进行评定，供应商必须接受磋商小组的评定结果。                  
5.本项目实施修复的路段的路容路貌整治、排水系统整治等公路日常养护的工作费用均含在工程量清单中有标价的单价和总额价中，不再另行计量。公路日常养护从发布开工令之日起至交工之日止均要按技术规范专用条款三、公路养护技术规范专用条款的要求实施。对不按规定要求做好日常养护的，由采购人负责实施，所产生的费用在供应商的计量或结算款中扣除。                  
6.供应商必须按第三章响应文件格式“农民工工资保证金承诺书”对农民工工资保障金的问题作出承诺，承诺内容与承诺书格式内容不符或者未作承诺的，作否决竞标处理。                  
7.本项目代理服务费按钦政办〔2025〕4 号、桂建标〔2018〕37号文件的规定（“工程招标”类）计取。由成交人在领取成交通知书前向招标代理机构一次性付清代理服务费，否则，取消该成交决定并不予退还成交人已提交的全部磋商保证金。                  
8.采购人根据相关文件要求，在工程实施过程中定期对成交人进行考核。自开工之日起至工程交工验收之日止，每月按《广西公路养护工程施工单位信用行为评定标准》进行月度考核，形成考核通报，并以通报为依据对成交进行养护工程施工信用评价。                                  
9.供应商在响应文件中填报的资质证书编号、主要人员资历等信息，应与其在交通运输主管部门“全国公路建设市场监督管理系统”上填报并发布的相关信息一致。                                  
10.为保障合同顺利履行，采购人将在发出成交通知书前，对成交候选人的基本存款账户状态进行核查。若经核查发现成交候选人的基本账户存在被司法机关、行政机关或其他有权机关冻结，或出现长期未使用、销户、限制交易等异常状态，影响其正常接收工程款、开具保函或履行合同财务义务的，采购人有权依据采购文件约定及相关规定，不向其发出成交通知书，并可按成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，或依法重新采购。                  
11.根据交通运输部关于印发《公路工程施工分包管理办法》的通知（交公路规〔2024〕2号）的规定，分包业绩可参与竞标，分包业绩除满足采购文件的各项要求外，还必须提供合法分包人业绩证明材料。合法分包人业绩证明材料必需由承包人与发包人共同出具，否则不予认可。劳务合作或劳务分包的业绩，本项目不予认可。       
12.一旦发现供应商有弄虚作假行为，将取消其中标资格，并没收其投标保证金，并将有关情况报有关主管部门作为不良信用进行信用评价。         
13.采购人和成交人应在成交通知书发出之日起25日内，根据采购文件和成交人的响应文件订立书面合同。供应商放弃成交，如是不可抗力原因的，必须在7天内提供有相关部门证明材料，否则不予退还磋商保证金。                   
14.在评标过程中，磋商小组应查询交通运输主管部门“全国公路建设市场监督管理系统”或“全国公路建设市场监督管理系统”中“公路养护作业单位资质管理模块”(系统名称以各省省级交通运输主管部门采用的名称为准），对供应商、项目经理和总工的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若响应文件载明的信息与交通运输主管部门“全国公路建设市场监督管理系统”或“全国公路建设市场监督管理系统”中“公路养护作业单位资质管理模块”发布的信息不符，使得供应商的资格条件不符合采购文件规定的，磋商小组应否决其竞标。
15.成交后，成交人向招标代理机构提交一式两份响应文件纸质版，纸质版必须与广西政府采购云平台电子响应文件保持一致。





磋商供应商须知

一、总　则
[bookmark: _Toc254970668][bookmark: _Toc254970527]1.适用范围
本磋商文件适用于本项目的磋商、响应、评审、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
[bookmark: _Toc254970669][bookmark: _Toc254970528]2.定义
2.1“采购人”系指组织本次磋商的采购单位。
2.2“采购代理机构”系指组织本次磋商的采购代理机构（以下简称“本代理机构”）。
2.3“磋商供应商”系指响应磋商、参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.4“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
2.5“项目”系指磋商供应商按竞争性磋商文件规定向采购人提供的产品和服务。
2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。
2.7“▲”系指实质性要求条款。
3. 供应商的基本条件
3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：见采购公告。
3.3本项目的特定资格要求：见采购公告。 
4.需要落实的政府采购政策
4.1是否允许采购进口产品要求
本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
4.2支持绿色发展
4.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采磋商文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的响应产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，响应无效。
4.2.2纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。
4.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。
4.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。
4.3支持中小企业发展。
4.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
4.3.2在政府采购活动中，服务类项目采购，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
4.3.3对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购工程项目，以及预留份额政府采购工程项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的最后报价给予3%—5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的最后报价给予1%—2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
4.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件3）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；
4.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。
4.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。
4.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
4.5支持创新发展
4.5.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。
4.5.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
4.6平等对待内外资企业
政府采购依法对内外资企业在中国境内生产的产品（包括提供的服务）平等对待，不论其供应商是内资还是外资企业，均应依法保障其平等参与政府采购活动的权利。不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别、产品品牌以及其他不合理的条件对供应商予以限定。平等对待内外资企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
4.7平等对待符合条件的破产重整企业
平等对待符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
5.联合体磋商
本标项不接受联合体磋商。
6. 磋商费用、竞争性磋商公告、竞争性磋商文件的澄清和修改
6.1磋商费用：供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和本代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。
6.2竞争性磋商公告：见中国政府采购网(http：//www.ccgp.gov.cn/)、广西壮族自治区政府采购网(http：//www.ccgp-guangxi.gov.cn/)、广西壮族自治区沿海公路发展中心网站（http://www.gxyhgl.org.cn/）。
6.3竞争性磋商文件的澄清和修改：
6.3.1供应商应认真审核《采购需求》中的服务要求，如发现采购需求中服务要求有误或要求不合理的，供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由供应商负责。
6.3.2任何要求澄清竞争性磋商文件的供应商，均应在响应文件递交截止日期三日前的正常工作时间以书面形式通知本代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。本代理机构将以书面形式予以答复。
6.3.3本代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，在竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件截止时间五日前（不足五日顺延），在中国政府采购网(http：//www.ccgp.gov.cn/)、广西壮族自治区政府采购网(http：//www.ccgp-guangxi.gov.cn/)、广西壮族自治区沿海公路发展中心网站（http://www.gxyhgl.org.cn/）上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性磋商文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。
6.3.4本代理机构可视具体情况，延长响应文件递交截止时间和开标时间。本代理机构至少在竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有竞争性磋商文件收受人，并在中国政府采购网(http：//www.ccgp.gov.cn/)、广西壮族自治区政府采购网(http：//www.ccgp-guangxi.gov.cn/)、广西壮族自治区沿海公路发展中心网站（http://www.gxyhgl.org.cn/）上发布变更公告。
二、竞争性磋商响应文件的编制
7. 竞争性磋商响应文件编制基本要求
7.1本项目实行电子磋商，供应商应准备电子磋商响应文件：
7.1.1电子响应文件按广西政府采购云平台平台要求及本磋商文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在广西政府采购网进行查阅。
▲7.1.3磋商响应文件解密：若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败，视为磋商响应文件撤回，磋商无效。
7.2供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与代理机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为主。
7.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。
7.4竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。
7.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。
7.6全面实行全流程电子化采购后进一步精简评标事项和环节，梳理采购流程，取消原件审查、核对等环节。资格条件证明材料、业绩证明、授权书等材料均以电子采购文件为评审依据，供应商须对所对所提供材料的真实性和一致性负责。
7.7竞争性磋商响应文件的组成：竞争性磋商响应文件应分为资格文件、价格文件和商务技术文件组成。供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按磋商采购文件的要求，详细编制磋商响应文件。
7.7.1资格文件
除供应商须知前附表另有规定外，供应商应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章“磋商供应商须知前附表”规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。采购文件中要求供应商提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其他资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件
▲（1）“供应商基本情况表”（必须提供，格式见第三章），应附：
①供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件。（必须提供）
②供应商有效的交通安全设施养护资质证书（必须提供）。
③供应商有效的企业安全生产许可证（施工企业）。（必须提供）
④供应商基本账户《开户许可证》的扫描件（或《基本存款账户信息》或基本存款账户证明等资料）应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括供应商名称、供应商其他相关信息、颁发机构名称、供应商信息变更情况等关键页在内。（必须提供）        
▲（2）供应商财务状况报告（2024度或2025年财务报表复印件，或者银行出具的资信证明；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；财务报表包括资产负债表、现金流量表、利润表；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
▲（3）供应商依法缴纳税收的相关材料：响应文件提交截止时间前半年内任意1个月的依法缴纳税收的凭证或无欠税证明；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件；（必须提供）
▲（4）供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料：响应文件提交截止时间前半年内任意1个月的依法缴纳社会保障资金的凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件；（必须提供）
▲（5）“供应商的信誉情况表”（必须提供，格式见第三章），应附：
①供应商未被省级及以上交通行政主管部门在全国范围内取消投标（竞标）资格或禁止进入广西公路建设市场且处于有效期内的行政处罚或禁止进入广西公路养护工程市场且处于有效期内的行政处罚的证明材料。（必须提供）
▲（6）“项目管理机构配备情况表及主要人员简历表”（必须提供，格式见第三章），应附：
①项目经理、项目总工、安全员的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件，以及供应商所属社保机构出具的拟委任的项目经理、项目总工、安全员的响应文件提交截止时间前半年内任意1个月社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理、项目总工、安全员参加社保的有效证明材料复印件。（必须提供）
②如项目经理、项目总工、安全员目前仍在其他项目上任职，则供应商应提供由该项目发包人出具的、承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件。（如有则提供）
▲（7）竞标声明（必须提供，格式见第三章）
▲（8）《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（必须提供，格式见第三章）。
（9）除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。
7.7.2价格文件
▲（1）竞标函及竞标函附录（必须提供，格式见第三章）；
▲（2）竞标报价表及已标价工程量清单（必须提供，格式见第三章）；
（3）合同用款估算表；
（4）供应商认为需要提供的其他有关资料。
7.7.3 商务技术文件（应该有的必须提供,如未提供,磋商小组有权拒绝其磋商响应文件）。
▲（1）磋商书（必须提供，格式见第三章）；
▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（格式见第三章,委托代理时必须提供），法定代表人（负责人）参加磋商时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第三章）；
▲（3）磋商保证金缴纳证明（必须提供）；
▲（4）承诺函一、承诺函二（必须提供，格式见第三章）； 
▲（5）施工组织设计(必须提供，格式自拟）；
（6）拟分包项目情况表（格式见第三章）（如有则提供）；
▲（7）农民工工资保证金承诺书（必须提供，格式见第三章）；
▲（8）建筑材料和设备节能环保要求承诺书（必须提供，格式见第三章）；
▲（9）无串通竞标行为的承诺函（必须提供，格式见第三章）；
▲（10）施工单位廉洁承诺书（必须提供，格式见第三章）；
（11）供应商负责过与本项目相类似的成功案例和经验（如有，需提供合同复印件）；
（12）采购需求要求提供的材料（格式自拟，如有要求则提供）；
（13）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（14）磋商供应商认为需要提供的有关资料。
▲特别说明：（1）若磋商文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出磋商响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。
（2）磋商文件要求提供的各种复印件，必须加盖磋商供应商CA签章，否则其磋商无效。
（3）磋商文件要求“必须提供”的证明等材料，磋商供应商必须全部提供，缺一不可，否则磋商无效。
8. 计量单位
8.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。
三、报价要求
9.1对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
9.2成交供应商负责本项目所需服务及售后服务等全部工作。
9.3供应商应用大写和小写分别详细填写基础指标报价表。大写和小写不一致的，以大写为准；对不同文字文本竞争性磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由供应商自负。
9.4报价：供应商应就《采购项目需求》中所有的服务内容作完整唯一报价。
▲9.5若竞标报价低于项目最高限价的65%，磋商小组应当按照财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定启动异常低价投标（竞标）审查程序。
▲9.6工程量清单需设置全子目的上限价，供应商竞标报价不能超出子目的上限价，否则竞标无效。
▲9.7安全生产费用不按采购人公布的最高投标限价的1.5%填报的，竞标文件作无效响应处理。
▲9.8工程保通费、工程保险费作为不可竞争费用，供应商不得修改此费用，否则响应文件作无效响应处理。 
四、竞争性磋商响应文件的封装和递交
10. 竞争性磋商响应文件的封装
10.1电子磋商响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对磋商文件的某项要求，供应商的电子磋商响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则磋商小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子磋商响应文件如内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。
10.2磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
11. 竞争性磋商响应文件的递交
11.1所有竞争性磋商响应文件应于竞争性磋商文件中规定的时间前上传递交至广西政府采购云平台。
电子磋商文件的相关说明
（1）供应商进行电子磋商应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密磋商响应文件。供应商未按规定加密的磋商响应文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在磋商截止时间前完成磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回磋商响应文件。补充或者修改磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。磋商截止时间后递交的磋商响应文件，电子交易平台将拒收。
（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。
11.2竞争性磋商响应文件从响应文件递交截止日期后九十日内有效。
12.迟交的竞争性磋商响应文件
12.1在本文件要求竞争性磋商响应文件递交截止时间后送达的竞争性磋商响应文件为无效文件，本代理机构将拒收。
13. 磋商保证金
13.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。
13.2磋商保证金的退还
[bookmark: _Hlk66782243]未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。 
13.3磋商保证金不计息。
13.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还： 
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（4）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）法律法规规定的其他情形。
五、磋商程序及评审方法
14．磋商程序
14.1磋商截止时间后，主持人宣布磋商开始。
14.2供应商登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密。在线解密电子磋商响应文件时间为开标时间起半小时内。
14.3磋商小组对磋商响应文件进行评估和比较。
14.4以广西政府采购云平台中“项目采购”应用模块获取磋商文件顺序确定各供应商磋商、顺序。
14.5磋商小组与单一供应商分别进行磋商。（磋商时供应商的技术资料、价格和其他信息在评审、磋商过程中保密）
14.6磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（只公开最后报价，最后报价不得高于初次报价）。
14.7由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评审，在符合采购需求、质量和服务要求的前提下，按评审得分从高到低顺序推荐确定成交候选供应商。
特别说明：广西政府采购云平台如对电子化磋商及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。
15.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
15.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
15.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
15.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
15.4病毒发作导致不能进行正常操作的； 
15.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
16．磋商内容
16.1本次磋商内容为在磋商文件范围内就供应商的磋商响应文件，磋商小组与供应商在技术、价格、服务、合同等问题进行磋商，最终确定成交与否。
16.2磋商应作书面记录，供应商并就磋商内容作出书面承诺，并由供应商法定代表人或其授权委托人签字后生效，作为磋商响应文件的一部分。
16.3磋商文件有实质性变动的，磋商小组以书面形式通知所有参加磋商的供应商。
17．磋商
17.1磋商小组由采购人、集中采购机构依法组建，负责评审活动。磋商小组遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。
17.2磋商小组由采购人代表和有关方面专家组成，成员人数为3人以上单数。
17.3磋商小组负责对供应商资格的最终审定。
17.4磋商小组可以要求供应商对其磋商响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。
17.5磋商小组对磋商响应文件的判定，只依据磋商响应文件和磋商文件内容本身，不依据任何外来证明。
17.6磋商小组不向落标方解释落标的原因，不退还磋商响应文件。
18．磋商响应文件的初审鉴定
18.1资格性审查
18.1.1依据法律、法规和磋商文件规定，对磋商响应文件提供的资格证明及通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录（查询截止时点为磋商当日）等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。
18.2符合性审查
18.2.1磋商时，磋商小组将首先评定每份磋商响应文件是否在实质上响应了磋商文件要求。所谓实质上的响应，是指磋商响应文件与磋商文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应磋商文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。
18.3如果磋商响应文件实质不响应磋商文件的各项要求，磋商小组将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的磋商。
19. 对明显的文字和计算错误的修正原则
19.1磋商响应文件中报价一览表（报价表）内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；
19.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
19.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
19.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经磋商响应人确认后产生约束力，磋商响应人不确认的，其磋商无效。
20.磋商响应文件的评审、比较和否决
20.1磋商小组将对在实质上响应磋商文件要求的磋商响应文件进行评估和比较。
20.2在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商就磋商响应文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。
20.3在磋商过程中，如发现与磋商文件要求相偏离的，磋商小组应对其偏离情形进行必要的书面核实。
20.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关供应商，并允许其进行陈述申辩，但不允许对偏离条款撤回。
20.5比较与评价。磋商小组依据磋商文件规定的评审标准和方法，对磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
20.6汇总（商务技术得分情况）。磋商小组各成员应当独立对每个供应商的磋商响应文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。
20.7 报价评审 
20.7.1根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。
20.7.2供应商存在以下报价情形的，磋商无效
1） 未提供竞标报价表的；
2） 未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价的；
3） 供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）； 
4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目有要求并公布了分项采购预算金额或者最高限价）； 
5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目有要求并公布了分项采购预算金额或者最高限价）。 
6）在单价合同工程中供应商采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行竞标报价的； 
7）竞标总报价与已标价工程量清单汇总表不一致的； 
8）安全生产费用不按采购人公布的最高投标限价的1.5%填报的；
9）供应商修改工程保通费、工程保险费价格的；
10）供应商已标价工程量清单的项目编码、计量单位、工程量任何一处与工程量清单不一致的； 
11）供应商已标价工程量清单的项目名称或项目特征与工程量清单不一致，磋商小组要求澄清、说明或补正，但供应商拒绝澄清、说明或补正的；
12）设有暂估价、暂列金额的，竞标时未按工程量清单给出的暂估价总价、暂列金额总价计入竞标总报价中的； 
13）供应商对工程量清单内容进行增减或对竞标范围进行调整的；
14）磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
15）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的； 
16）未响应磋商文件实质性要求的。 
8.8磋商小组依据磋商文件规定的评审标准和方法，对磋商响应文件进行评审和比较后，向代理机构提供书面磋商报告，并按得分高低排序推荐成交候选供应商。
9.磋商响应文件的澄清
为有利于对磋商响应文件的比较和评议，磋商小组可要求供应商对磋商响应文件进行澄清，必要时磋商小组可要求供应商对澄清的问题作出书面答复。
评审中需要供应商对磋商响应文件作出澄清、说明或者补正的，磋商小组和供应商应当通过广西政府采购云平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。
供应商通过广西政府采购云平台交换的数据电文必须进行电子签章。
21．无效磋商的情形
磋商响应文件有下列情形之一的作无效磋商响应处理：
21.1未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；
21.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；
21.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的； 
21.4供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格证明文件的，视为其不具备磋商文件中规定的资格要求）；
21.5 《法定代表人身份证明书》与提供的身份证复印件信息不符的；《法定代表人授权委托书》与提供的身份证复印件信息不符的；
21.6《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求“盖章”和“签字”缺一不可）的；
21.7磋商响应文件中的磋商响应函未加盖供应商的企业公章或填写不全的；
21.8报价一经涂改，未在涂改处加盖磋商响应单位公章或者未经法定代表人或授权代表签字或盖章的；
21.9磋商响应文件中未按磋商文件规定的格式填写，或未详细应答磋商服务（或技术或产品等要求），经磋商后仍无法详细应答或应答不完整有缺失，致使磋商小组无法评审的；
21.10出现同一标的物或本次磋商产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现商务技术（资信）文件资料、报价文件资料描述不一致或前后描述不一致，经磋商小组认定后为无法评审的；
21.11磋商响应文件有采购人不能接受的条件；
21.12最后报价超过预算金额或上限价的；
21.13磋商小组认定有重大偏差或实质性不响应磋商文件要求的；
21.14采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；
21.15《报价一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；
21.16供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；
21.17供应商提供虚假材料磋商的（包括但不限于以下情节）；
21.17.1使用伪造、变造的许可证件；
21.17.2提供虚假的财务状况或者业绩；
21.17.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
21.17.4提供虚假的信用状况；
21.17.5其他弄虚作假的行为：
（1）响应文件中提供的单位业绩、项目经理业绩，如在项目实施期间存在违反住房和城乡建设部《注册建造师管理规定》《注册建造师执业管理办法（试行）》等相关规定的情形，则该业绩在评审时不予认定。
（2）磋商小组应当参照《公路工程建设项目招标投标管理办法》（交通运输部令2015年第24号）第四十一条规定，查询“全国公路建设市场监督管理系统”，对供应商的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实，若响应文件载明的信息与交通运输主管部门“全国公路建设市场监督管理系统”发布的信息不符，使得供应商的资格条件不符合采购文件规定的，磋商小组应否决其竞标。
（3）磋商小组应对综合得分排名前3名的供应商及其项目经理、项目总工的业绩，在“全国公路建设市场监督管理系统”和业绩中标结果公示中进行重新查询和复核。
（4）根据国家发展改革委等部门《采购人主体责任履行指引》（发改法规〔2025〕1358号）第三十六条的规定，招标（采购）过程中如发现供应商存在弄虚作假行为，将不退还其投标（磋商）保证金，并将该违规行为记入采购档案。同时，采购人将按规定将相关情况上报行业主管部门，建议对其采取降低在公路系统信用评价等级、依法实施行政处罚等处理措施。
21.18有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，其磋商无效：
21.18.1不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；
21.18.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
21.18.3不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
21.18.4不同供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；
21.18.5不同供应商的磋商响应文件相互混装；
21.19有下列情形之一的，属于恶意串通，其磋商无效：
21.19.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其磋商文件或者响应文件；
21.19.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改磋商文件或者响应文件；
21.19.3供应商之间协商报价、技术方案等磋商文件或者响应文件的实质性内容；
21.19.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
21.19.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
21.19.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
21.19.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
21.20其他违反法律、法规的情形。
22. 磋商过程保密
22.1磋商活动在严格保密的情况下进行。磋商过程中凡是与磋商响应文件评审和比较、成交供应商推荐等磋商有关的情况和评审文件的，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，磋商小组成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。
22.2 在磋商期间，供应商企图影响采购人、采购机构或磋商小组的任何活动，都将导致磋商被拒绝，并由其承担相应的法律责任。
六、确定成交供应商办法
23.1根据以下原则确定成交供应商：确定成交供应商。采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后2个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
七、成交结果公告
24.1自成交供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向成交供应商发出成交通知书，同时编制发布采购成交结果公告。
[bookmark: _Hlk101184471]24.2成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，评审专家抽取规则、未成交情况说明、成交公告期限以及评审专家名单、成交供应商和未成交供应商的评审总得分及排名。
24.3公告期限为1个工作日。
八、履约保证金
成交人提交履约保证金的形式为现金形式或银行保函、支票、银行汇票、银行本票等非现金形式，金额为2%签约合同价，期限为有效期均至发包人签发交工验收证书且成交人按照合同约定缴纳质量保证金之日止 。
九、签订合同
26.1成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交，否则，按政府采购采购相关规定处理。
26.2成交供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与成交供应商之后排名第一的成交候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新采购。成交供应商放弃成交项目，拒绝与采购人签订合同的，给采购人造成损失的，应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
26.3采购人应当自成交通知书发出之日起25日内，按照磋商采购文件和成交供应商磋商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商采购文件确定的事项和成交供应商磋商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
26.4政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。政府采购合同签订当日，将政府采购合同送本代理机构备案。
26.5采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
26.6采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
26.7采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。
10、 转包与分包
27.1本项目不允许转包。
27.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要资质或者行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的资质或者行政许可，如供应商不具备相应的资质或者行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应资质或者行政许可。
27.3供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
十一、补充合同
28.1政府采购采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。
十二、合同公告
29.1采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起1个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（广西政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
十三、适用法律
30.1采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终磋商结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的磋商。
十四、询问、质疑和投诉
31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。
31.2供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。供应商对采购单位的质疑答复不满意或者采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
31.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。
31.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。
31.5质疑答复
31.5.1根据采购人与采购代理机构签订采购委托协议的规定，质疑答复责任主体如下：
质疑答复责任主体一览表
	质疑内容
	质疑答复责任主体

	对采购文件提出质疑
	对采购文件中特定资格条件、采购需求、评审办法、评审标准提出的质疑
	采购人

	
	对采购文件中其他内容提出的质疑
	采购代理机构

	对采购过程提出质疑
	有关现场考察或开启响应文件前答疑会事项提出的质疑
	采购人

	
	对采购过程中其它事项提出的质疑
	采购代理机构

	对采购结果提出质疑
	对采购结果提出的质疑
	采购代理机构


注：采购人或代理机构应当协助质疑答复责任主体及时答复供应商的书面质疑。
31.5.2采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。
31.5.3询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
31.5.4鼓励供应商在线提起询问、质疑、投诉，路径为：供应商可通过“广西政府采购云”平台进入“项目采购-询问质疑投诉”栏目在线提起询问、质疑，对质疑答复不满意或者未收到答复的可以向监督部门在线提起投诉。内外资企业在政府采购活动中，凡认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自身权益受到损害的，均可依照相关规定提起质疑和投诉。
询问联系部门：广西亿翔荣工程管理有限责任公司   联系电话：0779-2218733 
质疑联系部门：广西亿翔荣工程管理有限责任公司 联系电话：0779-2218733        
投诉联系部门：浦北县政府采购监督管理办公室 联系电话：0777-8314622
十五、其他事项
32代理费用的收取标准和方式（适用于有权收取代理费用的采购代理机构）
32.1采购代理费支付方式：
☑本项目代理服务费由成交供应商一次性向采购代理机构支付。
□采购人支付。
32.2采购代理费收取标准：
☑以分标（☑成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他 / ）为计费额，按代理服务收费标准（□货物类/□服务类/☑工程类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以(☑收费基准价格/□收费基准价格下浮5%/□收费基准价格上浮     %）收取。
□固定采购代理收费。
32.3采购代理费收取银行账户
开户名称：广西亿翔荣工程管理有限责任公司
开户银行：建行北海云南路支行
银行账号：4500 1655 1030 5070 2000
32.4代理服务收费标准：依据《钦州市人民政府办公室关于财政性资金投资项目其他费用预算管理有关问题的通知》（钦政办〔2025〕4号）及《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》（桂建标〔2018〕第37号）相关规定，以成交价为计费基数，按“工程招标”服务类型费率标准，以差额定律分档累进方法计算。计算后不足3000.00元时按3000.00元收取。
33解释权
本竞争性磋商文件解释权属采购人及本代理机构。
34有关事宜
所有与本磋商文件有关的函件请按下列通讯地址联系：
单位全称：广西亿翔荣工程管理有限责任公司
通讯地址：北海市金海岸大道45号北部湾科技创业中心2幢0301号
电    话：0779-2218733    
联 系 人：庄海宁
[bookmark: _Toc23819][bookmark: _Toc3994506]





















[bookmark: _Toc176861408]第三章  竞争性磋商响应文件格式










一、竞争性磋商响应文件外包装封面及竞争性磋商响应文件封面格式

一）. 竞争性磋商响应文件的外包装封面格式： 

竞争性磋商响应文件              
项目名称：
项目编号：
供应商名称：
（截标时才能启封）

二）. 竞争性磋商响应文件封面格式： 
                                                                                             （正/副本）
竞争性磋商响应文件（封面）

项目名称：                       
项目编号：                       
供应商名称：                      
                      
                                       年    月    日






二、附  件
附件1
[bookmark: _Toc256000540][bookmark: bookmark2308][bookmark: bookmark2307][bookmark: _Toc18632][bookmark: _Toc16311][bookmark: bookmark2306][bookmark: _Toc2367]供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理（注册建造师）
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：1.供应商应根据采购文件第二章“磋商供应商须知前附表”第4项及“磋商供应商须知”第7.7
的要求在本表后附相关证明材料。
2.以联合体形式参与竞标的，联合体各成员应分别填写。


供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商（电子签章）： 
年    月    日


供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	相互关系

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商（电子签章）： 
年    月    日












附件2
项目管理机构配备情况表及主要人员简历表
（一）项目管理机构配备情况表
分标（如有）：
	岗位
	姓名
	身份证号
	职称
	执业或职业资格
	承担完工工程情况

	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	是否完工
	主要项目
名称

	1.项目经理
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.项目总工
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.安全员
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位成交，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


备注：
1.本表所列岗位的所有管理人员的情况均应如实填写。可按以上格式扩展为多页填写。
2.供应商应当在本表后附所有管理人员的身份证、职称证、执业或职业资格证书、供应商所属社保机构出具的拟委任的项目经理、项目总工、安全员的响应文件提交截止时间前半年内任意1个月社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理、项目总工、安全员参加社保的有效证明材料复印件并加盖供应商电子签章。
法定代表人或者委托代理人签字：
供应商（电子签章）：       
日 期：

（二）拟投入的主要人员简历表
拟投入本合同工程施工的主要人员简历表
	姓名
	
	性别
	
	出生年月（   岁）
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	职执业或职业资格证书名称及编号
	
	拟在本合同
任职
	

	安全生产考核
合格证书
	
	担任本职
工作年限
	

	毕业学校
	年月毕业于          学校       专业

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	工程质量
	受奖情况

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：
1.主要人员指项目经理、项目总工、安全员， 每个人员按照以上格式填写（可扩展为多页），项目数可以根据需要增加。
2.本表后附主要人员本表所列证书扫描件并加盖供应商电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商（电子签章）：      
日期：   年   月   日








附件3
项目经理、项目总工、安全员到岗任职承诺书

（注：本承诺书适用于项目经理、项目总工、安全员在其他项目上任职但本项目成交后能够从该项目随时撤离的情况，如项目经理、项目总工、安全员未在其他项目上任职则不需要填写）


                         （采购人名称）：
我方参加了         （项目名称）     施工竞标，若我方成交，我方在此承诺：
1、 拟委任的项目经理  （姓名）  ，目前任职项目：  （项目名称）   ，担任职位：       ，目前虽在其他项目上任职，但本项目成交后能够从该项目随时撤离。
2、 拟委任的项目总工  （姓名）  ，目前任职项目：  （项目名称）   ，担任职位：       ，目前虽在其他项目上任职，但本项目成交后能够从该项目随时撤离。
3、 拟委任的安全员  （姓名）  ，目前任职项目：  （项目名称）   ，担任职位：       ，目前虽在其他项目上任职，但本项目成交后能够从该项目随时撤离。

如我方违背了上述承诺，本项目采购人有权取消我方的成交资格，并由采购人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信息管理系统。


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商（电子签章）： 
年    月    日




附件4
供应商的信誉情况表

	

项 目
	

供应商情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：1.投供应商应按照采购文件第二章“磋商供应商须知前附表”第4项及“磋商供应商须知”第7.7
项规定，逐条说明其信誉情况。
2.供应商应根据采购文件第二章“磋商供应商须知前附表”第4项及“磋商供应商须知”第7.7
的要求在本表后附相关证明材料。
3.以联合体形式参与竞标的，联合体各成员应分别填写。


附件5

竞标函及竞标函附录
（一）竞标函

（采购人名称）、（采购代理机构名称）：
1. 我方已仔细研究了          （项目名称、项目编号：）          磋商文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）              元(¥                 )的竞标总报价（或根据采购文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。
2. 我方承诺在采购文件规定的竞标有效期内不撤销响应文件。
3. 工程质量：             ，安全目标：                 ，工期：   个月或          日历天。
4.我方承认竞标函附录是我方竞标函的组成部分。
5.如我方成交，我方承诺：
（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照采购文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；
（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方成交资格。
6.在合同协议书正式签署生效之前，本竞标函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
7.                                  （其他补充说明）。                                                                                           
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商（电子签章）： 
年    月    日
（二） 竞标函附录
	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工日期起计算 1年	
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5（3）
	 5000	元/天
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5（3）
	 10 %签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	 /	元/天
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	 /	%签约合同价
	

	6
	价格调整的差额计算
	16.1.1
	见价格指数和权重表
	

	7
	开工预付款金额
	17.2.1（1）
	  30 %签约合同价，且应在承包人签订合同协议书及承包人承诺的主要设备进场后，开工预付款分1次支付。
	

	
8
	
材料、设备预付款比例
	
17.2.1（2）
	 钢筋、水泥、沥青、砂、石等主要材料、设备单据所列费用的70%
	

	9
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3（2）
	0.15‰/天
	

	10
	质量保证金金额
	


17.4.1
	质量保证金待项目完工验收合格后一次性按结算价格的3%缴纳。若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通运输主管部门评定的最高信用等级，发包人给予 2 %结算价格质量保证金的优惠。
	

	11
	保修期
	19.7（1）
	自实际竣工日期起计算 5年
	



法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商（电子签章）： 
年    月    日



价格指数和权重表


	



名称 
	

基本价格指数 
	

权 重 
	



价格指数来源 

	
	

代号 
	

指数值 
	

代号 
	

允许范围 
	

供应商建议值 
	

	

定值部分 
	

 
	

 
	

A 
	

 
	

 
	

 

	









变值部分 
	

人工费 
	

F01 
	

 
	

B1 
	

  至     
	

 
	

 

	
	

钢材 
	

F02 
	

 
	

B2 
	

  至     
	

 
	

 

	
	

水泥 
	

F03 
	

 
	

B3 
	

  至     
	

 
	

 

	
	

…… 
	

…… 
	

 
	

…… 
	

…… 
	

 
	

 

	
	

 
	

 
	

 
	

 
	

 
	

 
	

 

	
合        计
	

1.00 
	

 






附件6

竞标报价表
项目名称：
项目编号：
分标（如有）：
供应商名称：
单位：元
	序号
	标的的名称
	数量及单位
	总价
	备注

	1
	
	1项
	
	

	竞标总价：大写             （¥：                   ）

	质量标准：

	项目经理及证书编号：

	合同工期履行期限：


注：
1. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。
3.竞标报价表须后附已标价的工程量清单及预算资料，清单格式详见采购人或采购代理机构提供的工程量清单（加盖供应商公章的扫描件），否则其响应文件按无效响应处理。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    
供应商（电子签章）：      
日期：   年   月   日

已标价工程量清单
供应商应按照“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表 5.1～表 5.5）。




备注：
（1）供应商在上传竞标报价文件时应上传纸质竞标总价封面的原件扫描件。报标总价封面必须经供应商盖章，并由法定代表人（或其授权人）签字（或盖章），同时由编制人签字盖专用章，否则按无效磋商处理。
（2）已标价工程量清单表格要严格按照工程量清单给出的表格要求和内容填报，否则按无效磋商处理。
[bookmark: _Toc39866718][bookmark: _Toc6162]
















附件7

合同用款估算表
	
从开工月算起的时间

（月）
	
投标人的估算

	
	
分	期
	
累	计

	
	
金额（元）
	（%）
	
金额（元）
	（%）

	
第一次开工预付款
	
	
	
	

	
1 ~ 3
	
	
	
	

	
4 ~ 6
	
	
	
	

	
7 ~ 9
	
	
	
	

	
10 ~ 12
	
	
	
	

	
13 ~ 15
	
	
	
	

	
……
	
	
	
	

	
……
	
	
	
	

	
缺陷责任期
	
	
	
	

	
小	计
	
	
100.00
	
	

	
投标价：

	

说


明
	


注：1.投标人可按工程进度估算并填写本表。
2.用款额按所报单价和总额价估算，不包括价格调整和暂列金额、暂估价，但应考虑开工预付款的扣回以及签发付款证书后到实际支付的时间间隔。
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附件8
[bookmark: _GoBack]磋商书

（采购人）、（采购代理机构）：
依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的磋商邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（供应商名称、地址）提交下述竞争性磋商响应文件（资格文件、价格文件、商务技术文件）。
1. 报价表；
2. 资格证明文件； 
3. 按竞争性磋商文件供应商须知和采购需求提供的有关文件。
在此，授权代表宣布同意如下：
1. 将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；
2. 已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；
3. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；
4. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                       
开户银行：                           帐号/行号：                
电话/传真：                         电子函件：                              
日期：      年   月    日


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    
供应商（电子签章）：      
日期：   年   月   日
                       




附件9
法定代表人（负责人）授权委托书

（采购人）、（采购代理机构）：
兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的                     项目（项目编号：               ）竞争性磋商采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 

供应商（电子签章）：               
法定代表人（负责人）（签字或者盖章或者电子签名）：       
签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位               
职务：                          性别：    
身份证号码：                              
	粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件






附件10
法定代表人（负责人）身份证明书

           在我       任          职务，是我                 的法定代表人（负责人）。
特此证明。

                        

供应商（电子签章）：               

                                         年     月    日
住    址：

联系电话：

	贴附“身份证复印件”（正反两面）

	




附件11
承诺函一（格式）

广西壮族自治区浦北公路养护中心、广西亿翔荣工程管理有限责任公司：
我方作为本次采购项目的磋商供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：
一、我方已认真阅读并接受本项目磋商文件第二章的全部实质性要求，如对磋商文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
二、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。
三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。
四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、响应文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
六、参加本次采购活动，我方完全同意磋商文件第二章关于“成交费用”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照磋商文件要求履行。
七、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在磋商报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。
我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    
供应商（电子签章）：      
日期：   年   月   日





附件12
承诺函二（格式）
                         （采购人名称）：
我方参加了         （项目名称）    施工竞标，若我方成交，我方在此承诺：
若本项目采购文件未要求我方在响应文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在采购人向我方发出成交通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经采购人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。
若我方已按本项目响应文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，我方将严格按照在响应文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备组织进场施工，且不进行更换。
如我方违背了上述承诺，本项目采购人有权取消我方的成交资格，并由采购人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信息管理系统。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    
供应商（电子签章）：      
日期：   年   月   日


附件13
施工组织设计

供应商应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性）：
（1）总体施工组织布置及规划
（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及措施）
（3）工期保证体系及保证措施
（4）工程质量管理体系及保证措施
（5）安全生产管理体系及保证措施
（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施
（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施
（8）项目风险预测与防范，事故应急预案
（9）其他应说明的事项
1. .施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后
2. .附表一	施工总体计划表
附表二	分项工程进度率计划（斜率图） 
附表三	工程管理曲线
附表四	分项工程生产率和施工周期表附表五	施工总平面图
附表六	劳动力计划表
附表七	临时占地计划表
附表八	外供电力需求计划表






附表一 施工总体计划表


	年	度
	 	年
	 	年
	 	年

	主要工程项目	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	…

	1.施工准备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.路基处理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.路基填筑
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.涵洞
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.通道
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.防护及排水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.路面基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（1）底基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（2）基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.路面铺筑
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.路面标志标线
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.桥梁工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（1）基础工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（2）墩台工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（3）梁体工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（4）梁体安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（5）桥面铺装及人行道
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.隧道
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



附表二 分项工程进度率计划（斜率图）


	年	度
	 	年
	 	年

	季	度
	一
	二
	三
	四
	一
	二
	三
	四

	月	份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	…

	图例：
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工准备
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	路基填筑
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
路面基层
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	路面面层

[image: ]
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	防护及排水
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
[image: ]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	涵洞及通道
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	桥梁下部工程
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	桥梁上部工程
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
[image: ]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	隧道
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.应按各标段实际工程内容填写。
2.各个项目的进程可用线条的长短来表示。
附表三 工程管理曲线

	年度
	 	年
	 	年

	季度
进度
	一
	二
	三
	四
	一
	二
	……

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程完成的百分比
（%）
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20
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附表四 分项工程生产率和施工周期表


	
序号
	
工程项目
	
单位
	
数量
	平均每生产单位规模（ 人， 各种机械 台）
	平均每单位生产率
（数量、每周）
	每生产单位
平均施工时间 （周）
	生产单位总数
（个）

	1
	特殊路基处理
	km
	
	
	
	
	

	2
	路基填筑
	万 m3
	
	
	
	
	

	3
	路面基层
	万 m2
	
	
	
	
	

	4
	路面面层
	万 m2
	
	
	
	
	

	5
	路基防护及排水
	km
	
	
	
	
	

	6
	涵洞
	道
	
	
	
	
	

	7
	通道
	道
	
	
	
	
	

	8
	桥梁基桩
	根
	
	
	
	
	

	9
	桥梁墩台
	座
	
	
	
	
	

	10
	梁体预制安装
	片
	
	
	
	
	



注：互通立交、分离立交的匝道、匝道涵洞、通道、桥梁分别归入表中相关的项目内。
附表五 施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明， 说明施工营地、料场、临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。


附表六 劳动力计划表
单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




附表七 临时占地计划表


	

用	途
	面	积 （m2）
	需用时间
	用地位置

	
	菜地
	水田
	
旱地
	
果园
	
荒地
	 	年 	月至
 	年 	月
	
桩号
	左侧
（m）
	右侧
（m）

	一、临时工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.便道
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.便桥
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、生产及生活临时设施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.临时住房
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.办公等公用房屋
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.料库
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.预制场
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	租用面积合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	





附表八 外供电力需求计划表


	用 电 位 置
	计划用电数	量
（kW.h）
	

用
	

途
	需 用 时 间
	

备
	

注

	
桩
	
号
	左或右
（m）
	
	
	
	 	年 	月至 		年 	月
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc27964][bookmark: _Toc39866708]
六、项目管理机构



	


拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

	
说明




[bookmark: _Toc39866709][bookmark: _Toc17109]七、拟分包项目情况表


	拟分包的工程项目
	主要工程内容
	预计造价（万元）
	备 注

	
	
	
	














注：若无分包计划，则投标人应在本表填写“无”

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	拟分包工程造价合计（万元）
	
	




附件14
[bookmark: _Toc10665351]农民工工资保证金承诺书

致：（采购人）
根据《关于建立交通行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发[2007]147号）、《关于明确农民工工资保证金制度有关问题的通知》（桂薪联发〔2016〕2号），在  （项目名称）          采购的竞标中，我单位对农民工工资的支付作出以下郑重承诺：
（一）我单位在本采购项目递交响应文件截止时间20  年  月  日（开标日）前所承建的工程项目，不存在拖欠或克扣农民工工资的行为。
（二）竞标成交后，我单位同意在工程项目所在地商业银行开设农民工工资保证金专用账户，并按采购文件规定的保证金额度预存一定数额的资金作为农民工工资保证金或出具工程项目所在地的商业银行的银行保函，并到工程项目所在地具有管辖权的人力资源社会保障部门备案。
（三）我单位向建设单位承诺依法足额支付农民工工资，一旦我单位（包含我单位的分包商）承建的     （项目名称）             施工出现拖欠农民工工资情况的，可由劳动保障、交通主管部门（或授权机构）及建设单位根据相关规定从其农民工工资保证金中先予支取。
（四）其它未尽事宜按《关于建立交通行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发[2007]147号）、《关于明确农民工工资保证金制度有关问题的通知》（桂薪联发〔2016〕2号）的有关规定执行。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    
供应商（电子签章）：      
日期：   年   月   日







附件15
中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    
供应商（电子签章）：      
日期：   年   月   日
注：（1）如磋商供应商为联合体或分包的，声明函中“项目名称”应填写联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业具体分包内容。
（2）请根据真实情况出具《中小企业声明函》。成交候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》，接受社会监督。
（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件16
[bookmark: _Toc24358]统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10



说明：
　　1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
　　2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。




注：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。


附件17


残疾人福利性单位声明函


本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的      项目采购活动由本单位承担工程。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    
供应商（电子签章）：      
日期：   年   月   日

说明：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。


附件18

建筑材料和设备节能环保要求承诺书

我方承诺，一旦成交，我方保证严格执行《财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知》（财库〔2004〕185号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，所有工程中涉及的建筑材料和设备如属于财库〔2019〕19号文中《节能产品政府采购品目清单》内标注“★”的产品，都使用政府强制采购的节能产品。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受采购人及有关行政主管部门的处罚，愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    
供应商（电子签章）：      
日期：   年   月   日





附件19
无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； 
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

保证单位（电子公章）:
法定代表人（签字）:
日期：   年   月   日


附件20
施工单位廉洁承诺书
我公司作为    （项目名称）    竞标人，我公司承诺：
1、严格遵守党和国家有关法律法规及廉政规定。
2、严格执行合同文件，自觉按合同办事。
3、业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定的除外)，不损害国家和集体的利益，不违反工程招投标、建设管理的各种规章制度,在竞标过程中不互相串通、结盟，或以任何方式影响其它竞标人参与正当竞标。
4、建立健全各项廉政制度，积极开展廉政教育，在建设工程施工场地设立廉政公示牌，公示内容包括廉政责任人、廉政保证有关条款及廉政标语(打造廉洁工程、确保工程质量；规范高效、清正廉洁、拒腐倡廉、诚信透明)、廉政监督单位、廉政举报电话等。
5、不以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员、建设单位及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重物品。
6、不以任何名义为参与招标、评标工作的有关人员、建设单位及其工作人员报销应由参与招标、评招工作的有关人员、建设单位及其工作人员支付的任何费用。
7、不以任何理由安排参与招标、评标工作的有关人员、建设单位及其工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。
8、不为参与招标、评标工作的有关人员、建设单位及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。
9、不为建设单位工作人员住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
10、不安排建设单位工作人员的配偶子女从事与工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
11、其它需要保证的事项。
上述廉政保证期限为本廉洁保证书签订之日起至建设工程项目竣工验收后止。我单位愿就上述廉政保证接受项目招投标监督小组的监督检查，如我单位及其工作人员违反本保证规定的，按管理权限，接受党、政纪处分或组织处理;给建设单位造成经济损失的，予以赔偿，并接受建设行政主管部门做出的一定期限内不得进入建设市场的处罚。

保证单位（电子公章）:
法定代表人（签字）:
日期：   年   月   日




附件21
近年完成的类似项目情况表


	
序	号
	

	
项目名称
	

	
项目所在地
	

	
发包人名称
	

	
发包人地址
	

	
发包人电话
	

	
合同价格
	

	
开工日期
	

	
交工日期
	

	
承担的工作
	

	
工程质量
	

	
项目经理
	

	
项目总工
	

	
总监理工程师及电话
	

	
项目描述
	

	
备注
	本项目是否为分包业绩：□是   □否


注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.供应商应根据采购文件的要求在本表后附相关证明材料。
3.如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
4.以联合体形式参与竞标的，联合体各成员应分别填写。





附件22
保证金退还账号说明书（格式）

采购代理机构：
我单位参加                    项目(项目编号：               )缴纳的投标（磋商）保证金情况如下：
	分标号
	缴纳金额（元）
	缴纳时间
	备注

	第   标段
	
	
	

	...
	
	
	

	合计
	



请将投标保证金退至以下账户：

账户名：                                            

开户行：                                            

账  号：                                            

办退期限内，账户如有变动，我单位将及时函告你们。

联系人：                                联系电话：                     



法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    
供应商（电子签章）：      
日期：   年   月   日

注：请附银行转账回执复印件，在递交响应文件时一并提交。
保证金退还联系电话：0779-2218733




附件23
质疑函范本格式：
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    




质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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附件24
投诉书范本格式：
政府采购供应商投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况
投诉人：
地址：    邮编：
法定代表人/主要负责人：
联系电话：
授权代表：联系电话：
地址：    邮编：
被投诉人1：
地址：    邮编：
联系人：    联系电话：
被投诉人2
……
相关供应商：
地址：   邮编：
联系人：    联系电话：
二、投诉项目基本情况
采购项目名称：
采购项目编号：包号：
采购人名称：
代理机构名称：
采购文件公告：是/否 公告期限：
采购结果公告：是/否 公告期限：
三、质疑基本情况
投诉人于年月 日,向提出质疑，质疑事项为：
采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：
事实依据：
法律依据：
投诉事项2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求
请求：
签字(签章)：公章：
日期：
投诉书制作说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。
4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。






附件25
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）
根据政府采购项目（采购合同编号：            ）的约定，我单位对（     项目名称       ）政府采购项目成交供应商（        公司名称           ）提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式
	自行验收     委托验收

	序号
	名称
	货物型号规格、标准及配置等
（或者服务内容、标准）
	数量
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额：  仟  佰  拾  万  仟  佰  拾  元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、磋商文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：
签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：
或者受邀机构的意见（盖章）：

	成交供应商负责人签字或者盖章：

联系电话：              
                   年     月     日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：

 联系电话：               
                       年     月     日



附件26
     
政府采购项目履约保证金退付意见书
	供 应 商 申 请
	项目名称：

	
	项目编号：

	
	 
该项目已于           年    月    日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于          年   月   日已满，请将履约保证金（大写）人民币                          （￥         ）退付到以下帐户：

单位名称：
开户银行：
银行账号：

联系人：
联系电话： 
                                  供应商签章
                                 年   月   日

	采 购 单 位 意 见
	
验收意见：





联系人：
联系电话： 

                                    采购单位签章
                                    年   月   日
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项目采购需求
说明：
1.本项目的政府采购预算控制价为人民币壹佰伍拾柒万壹仟贰佰陆拾捌元整（¥1571268.00），超过上述预算价的报价将视为无效报价。  
	序号
	标的名称
	数量及单位
	所属行业
	一、技术要求

	1
	G324线大江口至竹较村（K1502+072～K1508+109）段安全设施精细化提升工程
	1项
	建筑业
	一、设计方案
（一） 穿越城镇路段精细化提升方案
1.进入城镇路段前 30～50m 设置村庄警告（穿村路段）或“进入城镇减速慢行”标志及限速标志；
2.城镇路段起点设置穿城镇路段（起点）城镇名称标志及长度辅助标志；
3.城镇路段终点设置解除限速标志及驶出城镇路段安全提醒标志；
4.行人集中穿行路段设置人行横道标线、人行横道指示标志；
5.针对事故致因的其他处置措施。
（二）平面交叉路口精细化提升方案
1.清除通视三角区障碍物：对平面交叉路口通视三角区内的植物、房屋、广告牌等有碍通视的物体进行清除，无法清理的制定处置原则 ，增补安全设施；
2.路权划分：根据相交公路的功能 、等级、交通量等采用主路优先交叉等管理方怯。对未进行路权划分的平面交叉路口按规范设置完善让行标志 、让行标线等；
3.平面交叉线形改造：采取局部改善线形、调整平面交叉角度 、调整支路纵坡坡度或在支线进入主线前设置停车缓冲平台、加铺转角 、加宽路口、支线路面硬化等；
4.平面交叉渠化设置：根据交叉形怯、交通管理方怯以及转向交通量、设计速度等因素，采用加铺转角、加宽路口、设置转弯车道和交通岛等方怯，按照规范要求完善交通标志标线，渠化设置；
5.交通标志设置：在交叉口之前设置交叉路口警告标志，在支线路口设置停车让行禁令标志， 在交叉口路侧设置道口标柱；
6.按规范完善相关标线。
（三）重点路段精细化提升方案
1.路侧险要路段：不同防护等级或不同结构形怯的护栏进行过渡段设计；
2.对迎交通流的护栏端头进行外展或设置缓冲设施；
3. 既有护栏不满足规范要求的，如弯道外侧、临水临崖路段及其他与护栏的关联性高的易发生事故路段，按现行规范要求对既有护栏进行提升；
4.路侧计算安全净区内，存在桥墩、悬臂怯标志、电线杆等障碍物时，宜增设立面标记（黄黑相间反光膜）；
5.按规范完善缺失的交通标线；
6.完善警告标志 、减速设施。
二、技术标准  
（1）设计公路等级：二级公路； 
（2）设计速度：60km/h；
（3）路基宽度：12m； 
（4）行车道宽度：2×3.50m； 
（5）路肩宽度：2×2.5m。
三、核定主要工程量（具体详见工程量清单及图纸包含的所有内容）
平面交叉2处，混凝土路侧防撞墙64m，A 级波形钢护栏1776m，标志牌51套，热熔反光涂料路面标线3163.8㎡，热熔反光涂料减速震动标线624.3㎡，铲除旧标线3030.7㎡，道口桩20根，附着怯轮廓标127块，立面标记（反光膜 ）7.32㎡。
四、采购范围
G324线大江口至竹较村（K1502+072～K1508+109）段安全设施精细化提升工程施工。
五、技术标准和要求：符合国家现行的工程建设标准、技术规范及强制性标准条文，以及施工图纸载明的其他有关规范标准。
六、质量标准：交工验收达合格标准，竣工验收达优良标准。
七、工程安全目标：无生产安全责任事故。
八、承包类型：包工包料。
九、承包方式：本合同价款采用综合单价固定，按实际工程量结算。
十、开工日期：以签订合同后监理人下达开工令之日起。
十一、工程量清单计量规则：工程量清单计量规则采用中华人民共和国交通运输部的工程量清单计量规则。

	▲二、商务要求

	计划工期
	工期3个月。
工程缺陷责任期为1年，自工程实际交工之日起计算。
工程质量保修期为5年，自工程实际竣工之日起计算。

	建设地点
	项目起点位于钦州市浦北县寨圩镇大江口村，起点桩号为 K1502+072，途经歌稔岭村、禾塘岭村，终点浦北县寨圩镇竹较村附近，终点桩号为 K1508+109，整治里程6.037公里。

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起 25日内

	验收标准
	按相关行政主管部门要求的程序组织，必须达到国家、交通部、自治区相关的公路养护、施工技术规范和质量检验标准。

	报价方式
	工程量清单报价，响应报价不得高于采购最高限价，否则竞标无效。供应商竞标报价不能超出子目的上限价，否则竞标无效。

	付款条件（进度和方式）
	工程款原则上按工程进度支付，工程进度按月计算。质量保证金项目完工验收合格后按结算价格的3%缴纳，待缺陷责任期满后验收合格方可申请退还(无息)。

	其他要求
	1.在未交付使用前，成交供应商应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡，财产损失，费用由成交供应商自行承担。
2.供应商如认为有必要进行现场踏勘的，可自行联系采购人进行现场踏勘。
3.供应商需负责本项目向有关部门办理报建、报备等相关手续。
4.供应商可以根据实际情况在响应文件中提供项目管理机构、施工组织设计、业绩等内容。
5.安全生产费、工程保通费、工程保险费作为不可竞争报价。安全生产费按最高限价的1.5%进行报价，工程保通费、工程保险费供应商不得修改，否则响应文件作无效响应处理。

	与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料供应商可在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）自行下载（资料包含：项目施工图设计、工程量清单等）
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工程量清单及图纸（另册）
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                    合同



采购项目编号：                 
采购计划编号：                 



采购人：广西壮族自治区浦北公路养护中心
建设单位：广西壮族自治区浦北公路养护中心
成交供应商：                 

签订时间：    年   月   日
[bookmark: _Toc10527][bookmark: EB7ab065c8226b403aacbdb9e32a656d2d]
第一篇 合同格式和通用合同条款
第一章 合同协议书

为实施                   （养护项目名称），发包人           （发包人名称，以下简称“发包人 ”）与           （承包人名称，以下简称“承包人 ”）共同达成如下协议。
1.  项目概况与承包范围
（1）项目概况
第     标段由 K       ＋    至 K       ＋    ，长约     km ，公路等级为     ，设计速度为    ，     路面，有    立交    处；特大桥    座，计长   m ；大中小桥   座，计长     m ；隧道     座，计长     m ；涵洞     座，计长     m ；地质灾害治理点处，计长   m ；处治隐患里程   m 以及其他构造物工程等。
（2）养护承包范围：                                。
2.  下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标（成交）通知书（如有）；
（3）投标函（竞标函）及投标函附录（竞标函附录）（如有）；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）工程量清单计量规则（或养护绩效管理规则）；
（7）技术规范；
（8）图纸；
（9）已标价工程量清单（或绩效清单）；
（10）承包人有关人员、设备投入的承诺；
（11）其他合同文件。
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列次序在先者为准。
3.  根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）         元 (¥                 )。
4.  承包人项目经理：         。承包人项目总工：        。
5.  养护质量符合          标准；养护安全目标：          ；养护环保目标：        。
6.  承包人承诺按合同约定承担养护项目的实施、完成及缺陷修复。
7.  发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8.  承包人应按照咨询人（监理人）指示开工，工期为          日历天。
9.  本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章之日起生效。
10.  本协议书正本两份、副本      份，合同双方各执正本一份，副本      份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
11.  合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
	发包人：               （盖单位章）
	承包人：               （盖单位章）

	法定代表人
或其委托代理人：           （签名）
	法定代表人
或其委托代理人：           （签名）

	年     月     日
	年     月      日
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1.1  词语定义
合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1  合同
1.1.1.1  合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书（如有）、投标函及投标函附录（如有）、专用合同条款、通用合同条款、技术规范、图纸、工程量清单计量规则（或养护绩效管理规则）、已标价工程量清单（或绩效清单），以及其他合同文件。
1.1.1.2  合同协议书：指由发包人和承包人共同签署的明确签约合同价、工期和合同组成等合同核心内容的文件。
1.1.1.3  中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4  投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署，明确投标报价、工期等实质性内容的文件。
1.1.1.5  投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的附录。
1.1.1.6 技术规范：指本合同所约定的技术标准和要求，是合同文件的组成部分。
1.1.1.7  图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
1.1.1.8  工程量清单计量规则：指合同约定的计算合同工程量清单子目数量的规则。
1.1.1.9  养护绩效管理规则：指合同约定的衡量承包人完成绩效服务水平的情况并据此支付合同款项的规则，包括养护绩效内容及要求、养护绩效考核、资金支付方法等。
1.1.1.10  已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明（如有）、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。
1.1.1.11  绩效清单：指构成合同文件组成部分的已标明合同总价，以及合同总价所包括的日常养护、养护工程相应线路路段或设施综合报价的清单，包括绩效清单说明、报价说明及绩效清单表、 日常养护绩效清单测算明细、养护工程绩效清单测算明细（如有）、其他说明文件和表格清单。
1.1.1.12  其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件（包括合同谈判文件等）。
1.1.2  合同当事人和人员
1.1.2.1  合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2  发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3  承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4  承包人项目经理：指由承包人书面委派负责管理养护项目的全权负责人。
1.1.2.5  承包人项目总工：指由承包人书面委派负责养护项目技术管理的总工程师或技术总负责人。
1.1.2.6  分包人：指从承包人处分包合同中部分养护工程，并与其签订分包合同的法人或其他组织。
1.1.2.7  咨询人（监理人）：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。未委托咨询人（监理人）的，本合同中咨询人（监理人）职责由发包人指定的管理机构或人员履行。
1.1.2.8  咨询总负责人（总监理工程师）：指由咨询人（监理人）委派的负责对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3  养护项目、养护工程和设备
1.1.3.1  养护项目：指单独或组合发包的日常养护、养护工程项目等养护作业，或采用长年限方式实施的检测评定、设计、 日常养护和养护工程等组合发包的项目。具体工作内容在专用合同条款中约定。
1.1.3.2  养护工程：指按合同约定施工并验收的预防养护、修复养护、专项养护、应急养护工程，包括工程设备。具体工作内容在专用合同条款中约定。
1.1.3.3  日常养护：指养护工程以外的养护作业，包括日常保养和日常维修。具体工作内容在专用合同条款中约定。
1.1.3.4  临时工程：指为完成指定实施的养护工程所修建的各类临时性工程，不包括养护作业设备。
1.1.3.5  单位养护工程：指具备独立结构功能和施工组织条件的养护工程。
1.1.3.6  养护单元：指根据养护工程性质和设施特点，结合养护施工方法、工序及规模等划分的养护工程基本评定单位。
1.1.3.7  工程设备：指构成或计划构成养护工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.1.3.8  养护作业设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.9  临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.10  承包人设备：指承包人自带的养护作业设备。
1.1.3.11  养护作业场地（或称工地、现场）：指用于实施养护作业的场所，以及在合同中指定作为养护作业场地组成部分的其他场所，包括临时占地。
1.1.3.12  临时占地：指为实施养护作业而需要的一切临时占用的土地，包括养护作业所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。
1.1.4   日期
1.1.4.1  开工通知：指咨询人按第 11.1 款通知承包人开工的函件。
1.1.4.2  开工日期：指咨询人按第 11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3  工期：指承包人按照合同约定完成养护项 目所需的期限，包括按第11.3 款和第 11.4 款约定所作的变更。具体内容在专用合同条款中约定。
1.1.4.4  交工日期：指第 1.1.4.3  目约定工期届满时的日期。实际交工日期以交工验收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5  缺陷责任期：指履行第 19.1.2 项约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第 19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6  基准日期：指合同协议书签订日前 28 天的日期（适用于直接发包或通过其他竞争性方式发包的养护项目），或投标截止时间前 28 天的日期（适用于招标发包的养护项目）。
1.1.4.7  天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天二十四时。
1.1.5  合同价格和费用
1.1.5.1  签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2  合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3  费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4  暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于支付在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的工程、材料、工程设备、服务的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的工程、材料、工程设备、服务的金额。
1.1.5.6  计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7  质量保证金：指按第 17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6  其他
1.1.6.1  书面形式：指合同文件、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。
1.1.6.2  工程验收：指养护工程的交工验收或竣工验收。
1.1.6.3  交工验收：指养护工程完工后组织进行的验收。
1.1.6.4  竣工验收：指养护工程缺陷责任期满后组织进行的验收。
1.1.6.5  交工验收证书：指养护工程交工验收合格后签发的验收证书。
1.1.6.6  转包：指承包人违反法律和不履行合同约定的责任和义务，将养护项目全部委托或以分包的名义将养护项目支解后全部委托给其他企业的行为。
1.1.6.7 分包：指承包人将其所承包养护项目中的部分工作发包给其他企业（分包人），由分包人自行组织完成分包工作并能独立控制工作质量、进度、生产安全等的活动。
1.2  语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.3  法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及养护项目所在地的地方性法规、 自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4  标准的变化
在养护项目实施过程中，技术规范中所引用的标准版本发生重大变化，或者有新的国家、行业或地方标准实施，经发包人同意执行新标准的，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.5  图纸和承包人文件
1.5.1  图纸的提供
在专用合同条款约定的期限内，咨询人应向承包人免费提供由发包人或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料（如有）2 份，并向承包人进行技术交底。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第 11.3 款的约定办理。
1.5.2  承包人提供的文件
根据合同要求与养护作业需要，承包人应免费向咨询人提交相关部分养护项目的图纸 3 份，并附必要的图纸说明和资料供咨询人批准。咨询人有修改意见的，承包人应作出修改后重新提交。
1.5.3  图纸的修改
图纸需要修改和补充的，应由咨询人取得发包人同意后，在该养护工程或养护工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应按修改后的图纸实施作业。
1.5.4  图纸的错误
当承包人在查阅合同文件或在养护项目实施过程中，发现有关的设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时通知咨询人。咨询人接到该通知后，应立即就此作出决定，并通知承包人和发包人。
1.5.5  图纸和承包人文件的保管
咨询人和承包人均应在养护作业场地各保存一套完整的包含第 1.5.1 项、第1.5.2 项、第 1.5.3 项约定内容的图纸和承包人文件。
1.6  联络
1.6.1  与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.6.2  第 1.6.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。
1.7  转让
除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
1.8  严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行廉政合同约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。
1.9  知识产权
1.9.1  承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术规范引起的除外。
1.9.2  承包人在实施养护项目中采用专利技术的，专利技术的使用费已包含在签约合同价内。
1.9.3  承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和咨询人不得为合同以外的目的泄露给他人。
1.10  图纸和文件的保密
1.10.1  发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
1.10.2  承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和咨询人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
1.11  养护管理信息系统
发包人使用养护管理信息系统进行项目管理的，养护相关技术文件和养护数据的收集、加工、录入、存储、归档、费用列支等要求在专用合同条款中约定。
1.12  施工产生资源的利用
在合同工程范围内，承包人在施工过程中产生的可循环再生利用资源应按要求进行分类收集，及时回收运至发包人指定地点进行分类储存与再生利用，可循环再生利用资源的范围、处置方式、费用承担及利益分享等事宜，由发包人和承包人依据国家相关法律在专用合同条款中约定。无法循环再生利用的废料应集中弃运至路线外的垃圾场妥善处理。
2.  发包人义务
2.1  遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2  发出开工通知
发包人应委托咨询人按第 11.1 款的约定向承包人发出开工通知。
2.3  提供养护作业场地
除专用合同条款另有约定外，发包人应按已通过审查或批复的施工组织设计文件，向承包人提供在公路两侧路权范围内的养护作业场地。
2.4  协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
2.5  组织设计交底
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
2.6  支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.7  组织工程验收
发包人应按合同约定及时组织工程验收。
2.8  其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。

3.  咨询人（监理人）
3.1  咨询人的职责和权力
3.1.1  咨询人受发包人委托，享有合同约定的权力。咨询人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：
（1）根据第 4.3 款，同意分包部分养护项目；
（2）确定第 4.13 款下产生的费用增加额；
（3）根据第 11.1 款、第 12.3 款、第 12.4 款发布开工通知、暂停养护作业指示或复工通知；
（4）决定第 11.3 款、第 11.4 款下的工期延长；
（5）审查批准技术方案或设计的变更；
（6）根据第 15.3 款发出变更指示；
（7）确定第 15.4 款下变更工作的单价；
（8）按照第 15.6 款决定有关暂列金额的使用；
（9）确定第 15.8 款下的暂估价金额；
（10）确定第 23.1 款下的索赔额。
如果发生紧急情况，咨询人认为将造成人员伤亡，或危及本养护项目或邻近的财产安全需立即采取行动，咨询人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由咨询人按第 3.5 款商定或确定。
3.1.2  咨询人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但咨询人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
3.1.3  合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因咨询人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料、设备的检查和检验，以及为实施监督管理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2  咨询总负责人
发包人应在发出开工通知前将咨询总负责人的任命通知承包人。咨询总负责人更换时，应在调离 7 天前通知承包人。
3.3  咨询人员
3.3.1  咨询总负责人可以授权其他咨询人员负责执行其指派的一项或多项监督管理工作。咨询总负责人应将被授权咨询人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的咨询人员在授权范围内发出的指示视为已得到咨询总负责人的同意，与咨询总负责人发出的指示具有同等效力。咨询总负责人撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
3.3.2  咨询人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响咨询人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。
3.3.3  承包人对咨询总负责人授权的咨询人员发出的指示有疑问的，可向咨询总负责人提出书面异议，咨询总负责人应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4  除专用合同条款另有约定外，咨询总负责人不应将第 3.5 款约定应由咨询总负责人作出确定的权力授权或委托给其他咨询人员。
3.4  咨询人的指示
3.4.1  咨询人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，咨询人的指示应盖有咨询人单位公章或其授权的项目管理机构章，并由咨询总负责人或咨询总负责人按第3.3.1 项约定授权的咨询人员签名。
3.4.2  承包人收到咨询人按第 3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 15 条处理。
3.4.3  在紧急情况下，咨询总负责人或被授权的咨询人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后 24 小时内，向咨询人发出书面确认函。咨询人在收到书面确认函后 24 小时内未予答复的，该书面确认函应被视为咨询人的正式指示。
3.4.4  除合同另有约定外，承包人只从咨询总负责人或按第 3.3.1 项被授权的咨询人员处取得指示。
3.4.5  由于咨询人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定咨询总负责人应按照本款对任何事项进行商定或确定时，咨询总负责人应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，咨询总负责人应认真研究后审慎确定。
如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则咨询总负责人在发出通知前，应征得发包人的同意。
3.5.2  咨询总负责人应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对咨询总负责人的确定有异议的，构成争议，按照第 24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按咨询总负责人的确定执行，按照第 24 条的约定对咨询总负责人的确定作出修改的，按修改后的结果执行。
4.  承包人
4.1  承包人的一般义务
4.1.1  遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2  依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3  完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及咨询人根据第 3.4 款作出的指示，实施、完成全部养护项目，并修补养护项目中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、养护作业设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4  对养护作业和方法的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有养护作业和方法的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5  保证养护项目和人员的安全
承包人应按第 9.2 款约定采取安全措施，确保本合同约定范围内的养护项目及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因养护项目实施造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6  负责养护作业场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第 9.4 款约定负责养护作业场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7  避免损害公众与他人利益
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的场地或设施，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8  为他人提供方便
承包人应按咨询人的指示为他人在养护作业场地或附近实施与养护项目有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由咨询人按第 3.5 款商定或确定。
4.1.9  养护项目的维护和照管
（1）未开放交通前，承包人应负责照管和维护作业控制区内已实施的养护项目及相关材料、设备。
（2）在承包人负责照管与维护期间，如果养护项目或材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按第 19 条约定实施缺陷修复过程中由承包人造成的对养护项目的任何损失或损害负责。
4.1.10  临时占地的租用和退还
除专用合同条款另有约定外，承包人自行负责临时占地的租用、恢复和移交，并承担相关费用。发包人应尽可能协助承包人办理临时占地相关手续。
4.1.11  其他义务
承包人应履行专用合同条款约定的其他义务。
4.2  履约保证金
4.2.1  承包人应按照专用合同条款约定的形式、金额和期限提交履约保证金。承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效。发包人应在收到承包人缴纳的质量保证金后 14 天内将履约保证金退还给承包人。
4.2.2  承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从交工付款证书中扣留相应金额作为质量保证金，或者直接将履约保证金金额用于保证承包人在缺陷责任期内履行缺陷修复义务。
4.3  转包、分包
4.3.1  承包人不得将其承包的养护项目全部工作转包给第三人，或将其承包的养护项目中的全部工作支解后以分包的名义转包给第三人。
4.3.2  承包人不得将专用合同条款约定的养护项目分包给第三人。
4.3.3  承包人拟进行分包的，应向咨询人提出申请并经发包人同意后，方可在合同约定的范围内进行分包。分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，且满足专用合同条款约定的相关条件。承包人应向咨询人提交分包人的资格证明材料，经咨询人审查同意后报发包人批准。
4.3.4  分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人应与分包人就分包工作向发包人承担连带责任。
4.3.5  承包人应妥善处理其与分包人之间的合同争议、纠纷，并保障发包人免于承担相应法律责任。
4.4 联合体
4.4.1  联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2  联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得变更联合体成员和其负责的工作范围，或者修改联合体协议中与本合同履行相关的内容。
4.4.3  联合体牵头人负责与发包人和咨询人联系、接受指示，并向联合体各方传达发包人指示、下达工作指令，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.4.4  联合体牵头人在履行合同中作出的所有行为和决定，均视为已得到联合体全部成员认可。
4.5  承包人项目经理和项目总工
4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理和项目总工，并在专用合同条款约定的期限内到职。承包人更换项目经理或项目总工应事先征得发包人同意，并应在更换 7 天前将拟更换人员的姓名和详细资料提交发包人和咨询人。承包人项目经理和项目总工在养护作业场地的驻场要求在专用合同条款中约定。
4.5.2  承包人项目经理应按合同约定以及咨询人按第 3.4 款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与咨询人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向咨询人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位公章或承包人授权的项目管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。
4.5.4  承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知咨询人。
4.6  承包人人员的管理
4.6.1  承包人应在接到开工通知后 7 天内，向咨询人提交承包人在养护作业场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向咨询人提交养护作业场地人员变动情况的报告。
4.6.2  为完成合同约定的各项工作，承包人应向养护作业场地派遣或雇用足够数量且具备相应资格能力的技术人员、管理人员、专职安全生产管理人员和工人。
4.6.3  承包人安排在养护作业场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定，相关人员的现场管理要求在专用合同条款中约定。未经咨询人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经咨询人审核并报发包人批准后，用同等或更高资格和资历的人员替换。
4.6.4  特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，咨询人有权随时检查。咨询人认为有必要时，可进行现场考核。
4.6.5  承包人虽已按承诺派遣了上述各类人员，但仍不能满足合同进度计划、质量和安全管理要求时，咨询人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行咨询人的上述指示，不得无故拖延，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
4.7  撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。咨询人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。同时委派经发包人与咨询人同意的新的项目经理和其他人员。
4.8  承包人劳动用工管理
4.8.1  承包人应按国家法律法规和有关规定，健全劳动用工管理制度，保障劳动用工的合法权益，设立农民工工资专用账户，及时足额支付农民工工资。
4.8.2  承包人与其劳动用工发生劳动纠纷的，由承包人自行解决，由此给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。
4.9  保障承包人人员的合法权益
4.9.1  承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.9.2  承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因养护作业的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或报酬。
4.9.3  承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境和工作环境。
4.9.4  承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在养护作业过程中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.9.5  承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.9.6  承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.10  传染病防控
承包人在组织人员进驻养护作业场地时，应切实采取预防传染病的有效措施，配备必要的医药用品、消毒、测温、通风等设施、设备，加强传染病防控工作。除专用合同条款另有约定外，一旦暴发任何传染病，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制定的指令和要求，由此导致的费用增加和（或）工期延误由发包人承担，但由于承包人自身原因导致的除外。
4.11  合同价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于养护项目。
4.12  承包人现场查勘
4.12.1  承包人应对养护作业场地和周围环境进行查勘，并收集有关项目、地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.12.2  发包人可以按照专用合同条款的约定向承包人提供养护项目的相关图纸和资料，便于承包人充分了解养护项目实际情况。
4.13  不利物质条件
4.13.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在养护作业场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.13.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续作业，并及时通知咨询人。咨询人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 15条约定办理。咨询人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
5.  材料和工程设备
5.1  承包人提供的材料和工程设备
5.1.1  除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
5.1.2  承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送咨询人审批。承包人应向咨询人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同咨询人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和咨询人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交咨询人，所需费用由承包人承担。
5.2  发包人提供的材料和工程设备
发包人提供材料和工程设备的，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。
5.3  材料和工程设备专用于养护项目
5.3.1 运入养护作业场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于养护项目，未经咨询人同意，承包人不得运出养护作业场地或挪作他用。
5.3.2  随同工程设备运入养护作业场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同咨询人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经咨询人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向咨询人提出申请。
5.4  禁止使用不合格的材料和工程设备
5.4.1  咨询人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。咨询人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
5.4.2  咨询人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应及时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在养护项目中继续使用不合格的材料和工程设备。
5.4.3  发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

6.  养护作业设备和临时设施
6.1  承包人提供的养护作业设备和临时设施
6.1.1  承包人应按合同进度计划的要求，及时配置养护作业设备和修建临时设施。进入养护作业场地的承包人设备需经咨询人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报咨询人批准。
6.1.2  承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第 4.1. 10 项约定办理。
6.2  发包人提供的养护作业设备和临时设施
发包人提供的养护作业设备或临时设施在专用合同条款中约定。
6.3  要求承包人增加或更换养护作业设备
承包人承诺的养护作业设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。承包人虽已按承诺提供了上述设备，但仍不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，咨询人有权要求承包人增加或更换养护作业设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.4  养护作业设备和临时设施专用于养护项目
6.4.1 除合同另有约定外，运入养护作业场地的所有养护作业设备以及在养护作业场地建设的临时设施应专用于养护项目。未经咨询人同意，不得将上述养护作业设备和临时设施中的任何部分运出养护作业场地或挪作他用。
6.4.2  经咨询人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的养护作业设备。

7.  交通运输
7.1  道路通行权和场外设施
承包人应根据养护项目的实施需要，负责办理取得出入养护作业场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为养护作业所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。
7.2  养护路段内交通
除专用合同条款另有约定外，承包人养护管理车辆及作业车辆通过养护路段产生的通行费由承包人自行承担。
7.3  养护路段外交通
7.3.1  承包人养护管理车辆及作业车辆行驶养护路段外道路的通行费由承包人自行承担。
7.3.2  承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
7.4  道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成养护路段内外道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.  测量放线
8.1  施工控制网
8.1.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应通过咨询人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按基准点（线）以及养护项目精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送咨询人审批。
8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程验收后将施工控制网点移交发包人。
8.1.3  咨询人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
8.2  施工测量
8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
8.2.2 咨询人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按咨询人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
8.3  基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知咨询人。
9.  养护作业安全、治安保卫和环境保护
9.1  发包人的养护作业安全责任
9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权咨询人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
9.1.2 发包人应对其现场管理机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
9.1.3  由于发包人原因在养护作业场地内及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失，应由发包人负责赔偿。
9.2  承包人的养护作业安全责任
9.2.1  承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关安全管理方面的法律、法规、政策文件及技术标准，同时严格执行发包人制定的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及安全管理要求，以及咨询人有关安全工作的指示。
承包人应根据养护项目的实际安全施工要求，编制实施性施工安全组织设计，并在签订合同协议书后 7 天内，报咨询人和发包人批准。该实施性施工安全组织设计包括（但不限于）施工安全保障体系，交通安全保障方案，安全生产责任制度，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，养护安全作业方案，施工现场临时用电方案，施工安全风险评估，安全预控及保证措施方案，应急预案，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人技术负责人签名并报咨询人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。
咨询人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为承包人违约，应按第 22.1 款的约定办理。
9.2.2  承包人应加强养护作业安全管理，特别应加强对易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
9.2.3  承包人应严格按照国家安全标准制定养护作业安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
9.2.4  承包人应按咨询人的指示制定应对灾害的应急预案，报送咨询人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
9.2.5 安全生产费用按照专用合同条款约定的金额在工程量清单 100 章相关子目中计取。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目养护作业需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由咨询人按第 3.5 款商定或确定。
9.2.6  承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
9.2.7  由于承包人原因在养护作业场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
9.2.8  承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，按专用合同条款约定的数量和条件在养护作业场地配置专职安全生产管理人员；对所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有专职安全生产管理人员的签名记录。
9.2.9  承包人应办理养护路段作业的有关许可手续，并服从和配合路政与交警部门的统一监管。承包人应根据路政和交警部门的要求和现场作业需求，编制交通组织方案和养护安全作业方案，并按发包人及有关行政主管部门批准的交通组织方案设置交通安全标志、标牌、护栏、隔离等交通安全防护设施，在执行过程中，应按照执行效果实时作出调整，安排应急处理设备或设施，确保其他影响道路的信息准确、安全畅通。
9.2.10  在整个养护作业过程中对承包人采取的安全措施，发包人和咨询人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
9.3  治安保卫
9.3.1  承包人应负责维护养护作业场地的社会治安，做好其管辖区的治安保卫工作。
9.3.2  除合同另有约定外，承包人应负责编制应对突发治安事件的应急预案。在养护作业过程中发生治安事件的，承包人应立即向发包人和公安部门报告。承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
9.4  环境保护
9.4.1  承包人在项目实施过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
9.4.2  承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送咨询人审批。
9.4.3  承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
9.4.4  承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止养护作业活动污染饮用水源。
9.4.5  承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
9.4.6 在养护作业期间，承包人应随时保持现场整洁，养护作业设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。
9.4.7  承包人应在养护作业场地设置完善的排水措施，养护作业形成的坡面应及时修整并采取防止水土流失的工程措施，在养护作业过程中要尽可能减少对生态的破坏。
9.4.8  在整个养护作业过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和咨询人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
9.5  事故处理
养护作业过程中发生事故的，承包人应立即通知咨询人，咨询人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
10.  进度计划
10.1  合同进度计划
承包人应在签订合同协议书后 7 天内向咨询人报送详细的养护作业计划和养护作业方案说明，养护作业方案说明的内容见专用合同条款。咨询人应在 7 天内对承包人养护作业计划和养护作业方案说明予以批复或提出修改意见，否则该计划视为已得到批准。经咨询人批准的养护作业计划称合同进度计划，是控制项目养护进度的依据。
10.2  合同进度计划的修订
不论何种原因造成养护作业的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向咨询人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报咨询人审批；咨询人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报咨询人审批。咨询人应在专用合同条款约定的期限内批复。咨询人在批复前应获得发包人同意。
10.3  年度作业计划
承包人应按专用合同条款约定的期限和内容，向咨询人提交下一年度的养护作业计划。
10.4  合同用款计划
承包人应在签订本合同协议书后 7 天内，向咨询人提交按合同约定承包人有权得到支付的详细的合同用款计划，以备咨询人查阅。如果咨询人提出要求，承包人还应提交修订的合同用款计划。
11.  开工和交工
11.1  开工
11.1.1  咨询人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知。咨询人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自咨询人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快实施养护项目。
11.1.2  承包人应按第 10.1 款约定的合同进度计划，向咨询人提交开工报审表，经咨询人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常实施养护作业所需的施工道路、临时设施、材料设备、养护人员等施工组织措施的落实情况以及养护项目的进度安排。
11.2  交工
承包人应在第 1.1.4.3  目约定的期限内完成养护项目工作。实际交工日期在交工验收证书中写明。
11.3  发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第 10.2 款的约定办理。
（1）增加合同工作内容；
（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（4）因发包人原因导致的暂停实施养护作业；
（5）提供图纸延误；
（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（7）发包人造成工期延误的其他原因。
即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工作并非处在养护作业进度网络计划的关键线路上，则承包人无权要求延长总工期。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款约定的异常恶劣的气候条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
11.5  承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或咨询人认为承包人养护作业进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金的计算方法在专用合同条款中约定，时间自预定的交工日期起至交工验收证书中写明的实际交工日期止（扣除已批准的延长工期），按天计算。逾期交工违约金累计金额最高不超过专用合同条款中写明的限额。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。承包人支付逾期交工违约金，不免除承包人完成养护项目及修补缺陷的义务。
11.6  工作时间的限制
承包人在夜间或国家规定的节假日进行养护作业，应向咨询人报告，以便咨询人履行监督管理职责和义务。为抢救生命或保护财产，或为养护项目的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事先向咨询人报告。但承包人应在事后立即向咨询人报告。
本款约定不适用于习惯上或养护项目本身要求实行连续生产的作业。

12.  暂停养护作业
12.1  承包人暂停养护作业的责任
因下列暂停养护作业增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约引起的暂停养护作业；
（2）由于承包人原因为合理作业和安全保障所必需的暂停养护作业；
（3）承包人擅自暂停的养护作业；
（4）承包人其他原因引起的暂停养护作业；
（5）现场气候条件导致的必要暂停（第 11.4 款约定的异常恶劣的气候条件除外）；
（6）专用合同条款约定的由承包人承担的其他暂停养护作业。
12.2  发包人暂停养护作业的责任
由于发包人原因引起的暂停养护作业造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.3  咨询人暂停养护作业指示
12.3.1  咨询人认为有必要时，可向承包人作出暂停养护作业的指示，承包人应按咨询人指示暂停养护作业。不论由于何种原因引起的暂停养护作业，暂停养护作业期间承包人应负责妥善保护养护项目并提供安全保障。
12.3.2  由于发包人的原因发生暂停养护作业的紧急情况，且咨询人未及时下达暂停养护作业指示的，承包人可先暂停养护作业，并及时向咨询人提出暂停养护作业的书面请求。咨询人应在接到书面请求后的 24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停养护作业请求。
12.4  暂停养护作业后的复工
12.4.1 暂停养护作业后，咨询人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停养护作业的影响。当工程具备复工条件时，咨询人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在咨询人指定的期限内复工。
12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5  暂停养护作业持续 14 天以上
由于承包人责任引起的暂停养护作业，如承包人在收到咨询人暂停养护作业指示后 14 天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第 22.1 款的约定办理。
13.  养护质量
13.1  养护质量要求
13.1.1  养护项目质量验收应合格并符合技术规范、国家和行业相关质量检验标准及设计文件的要求。
13.1.2  因承包人原因造成养护质量达不到合同约定验收标准的，咨询人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3  因发包人原因造成养护质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2  承包人的质量管理
13.2.1  承包人应当建立健全养护质量保证体系，制定质量管理制度，强化养护项目质量管理措施，完善养护质量目标保障机制；严格遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行公路养护强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行合同义务。
13.2.2  承包人应在养护作业场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在签订合同协议书后7 天内，提交养护质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送咨询人审批。
13.2.3  承包人应加强对养护作业人员的质量教育和技术培训，定期考核养护作业人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。
13.2.4  承包人应当严格按照工程设计图纸、技术规范和合同约定实施养护作业，对原材料、半成品、成品、构件、机电设施和设备等进行检验；对单位养护工程、养护单元进行质量自评。检验或者自评不合格的，不得进入下道工序。
13.2.5  承包人应当加强养护作业过程质量控制，并形成完整、可追溯的养护质量管理资料，隐蔽部位作业还应当保留影像资料。对作业中出现的质量问题或者验收不合格的养护项目，应当负责返工处理。
13.2.6  承包人应当设立工地临时试验室，或经咨询人批准后使用其母体试验室或委托第三方试验室作为工地临时试验室，配齐检测和试验仪器、仪表，及时校正确保其精度；严格按照养护技术标准、检测规范和规程，在核定的试验检测参数范围内开展试验检测活动，并确保规范规定的检验、抽检频率。承包人应当对其设立或委托的工地临时试验室所出具的试验检测数据和报告的真实性、客观性、准确性负责。
13.3  承包人的质量检查
承包人应按合同约定对材料、工程设备以及养护工程的所有部位及其工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制质量报表，报送咨询人审查。
13.4  咨询人的质量检查
咨询人有权对养护工程的所有部位及其工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为咨询人的检查和检验，包括咨询人到养护作业场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行查看和查阅养护作业原始记录提供方便。承包人还应按咨询人指示，进行养护作业场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及咨询人要求进行的其他工作。咨询人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
咨询人可以将材料或工程设备的检查和检验委托给一家独立的具备相应检测资质资格的单位承担。该独立检验单位的检验结果应视为由咨询人完成。咨询人应至少提前 7 天将委托通知书交给承包人。
13.5  隐蔽部位覆盖前的检查
经承包人自检确认的隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知咨询人在约定的期限内检查。咨询人应按时到场检查。咨询人未到场检查的，除咨询人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作。无论咨询人是否到场检查，对已覆盖的隐蔽部位，咨询人可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。
经检验证明养护质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明养护质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误，由承包人承担。
承包人未通知咨询人到场检查，私自将隐蔽部位覆盖的，咨询人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6  清除不合格养护工程
13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的工艺，或养护作业不当，造成养护工程质量不合格的，咨询人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
如果承包人未在约定时间内执行咨询人的指示，发包人有权雇用符合资格条件的第三方执行，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的养护工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.7  质量争议的检测
合同当事人对养护质量有争议的，由双方协商确定的具备相应资格的质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的， 由咨询人按第3.5 款商定或确定。
14.  试验和检验
14.1  材料、工程设备和养护工程的试验和检验
14.1.1  承包人应按合同约定进行材料、工程设备和养护工程的试验和检验，并为咨询人对上述材料、工程设备和养护工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由咨询人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.2  咨询人未按合同约定派员参加试验和检验的，除咨询人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送咨询人，咨询人应签字确认。
14.1.3  咨询人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由咨询人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或养护工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和养护工程符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2  现场材料试验
14.2.1  承包人根据合同约定或咨询人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2  咨询人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以养护质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3  试验和检验费用
14.3.1  承包人应负责提供合同约定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。
14.3.2  在合同中明确约定的试验和检验，包括无须在工程量清单中单独列项和已在工程量清单中单独列项的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人承担。
14.3.3  如果咨询人所要求做的试验和检验为合同未约定的或是在该材料或工程设备的制造、加工、制配场地以外的场所进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同约定，其费用应由承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。

15.  变更
15.1  变更的范围和内容
除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条约定进行变更：
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外；
（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
（4）改变合同中任何一项工作的作业时间或改变已批准的工艺或顺序；
（5）为完成合同需要追加的额外工作。
15.2  变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，咨询人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有咨询人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.3  变更程序
15.3.1  变更的提出
（1）在合同履行过程中，可能发生第 15.1 款约定情形的，咨询人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和完工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由咨询人按第 15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）在合同履行过程中，发生第 15.1 款约定情形的，咨询人应按照第 15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
（3）承包人收到咨询人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第 15.1 款约定情形的，可向咨询人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。咨询人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的 3 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由咨询人书面答复承包人。
（4）若承包人收到咨询人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知咨询人，说明原因并附详细依据。咨询人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2  变更估价
（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的 7 天内，向咨询人提交变更报价书，报价内容应根据第 15.4 款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的养护作业方法说明和有关图纸。
（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。咨询人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的养护进度计划及相应养护措施等详细资料。
（3）除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人收到承包人变更报价书后的7 天内，根据第 15.4 款约定的估价原则，按照第 3.5 款商定或确定变更价格。
15.3.3  变更指示
（1）变更指示只能由咨询人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4  变更的估价原则
除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
15.4.1  如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付。
15.4.2  已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
15.4.3  已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由咨询人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。
15.4.4  已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按照专用合同条款约定的原则，由咨询人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。
15.4.5  如果养护项目的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。
15.5  承包人的合理化建议
15.5.1  在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交咨询人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件 。咨询人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。
15.5.2  承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按专用合同条款约定的金额给予奖励。
15.6  暂列金额
15.6.1  暂列金额应由咨询人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。
15.6.2  对于经发包人批准的每一笔暂列金额，咨询人有权向承包人发出实施工程或提供材料、工程设备或服务的指令。这些指令应由承包人完成，咨询人应根据第 15.4 款约定的变更估价原则和第 15.7 款的约定，对合同价格进行相应调整。
15.6.3  当咨询人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有价格清单、发票、凭证和账单或收据，除非该工作是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价进行的估价。
15.7  计日工
15.7.1  发包人认为有必要时，由咨询人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.7.2  采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送咨询人审批：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的养护作业设备型号、台数和耗用台时；
（5）咨询人要求提交的其他资料和凭证。
15.7.3  计日工由承包人汇总后，按第 17.3.2 项的约定列入进度付款申请单，由咨询人复核并经发包人同意后列入进度付款。
15.8 暂估价
发包人在工程量清单中给定暂估价的工程、材料、工程设备、服务，应按照专用合同条款的约定确定实施主体，并由咨询人按照第 15.4 款进行估价。经估价的工程、材料、工程设备、服务的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
16.  价格调整
16.1  物价波动引起的价格调整
因物价波动引起的价格调整按照专用合同条款约定的原则处理。
16.1.1  采用造价信息调整价格差额
在合同履行过程中，因材料价格波动影响合同价格时，按照以下原则对合同价格进行调整。
16.1.1.1  因材料价格波动超过一定幅度影响合同价格时，按以下公式计算差额并调整合同价格。需要进行价格调整的材料的种类在专用合同条款中约定，其单价和数量应由咨询人复核。经咨询人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。
价差调整费用 ( ΔCt）： ΔCt=  ( ΔC-Co ×r%) × V，其中 ΔC＝Ci－Co。
基准价（Co）：指基准日期当期的由专用合同条款指定机构发布的养护项目所在地的材料信息价。
信息价（Ci）：指计量时当期的由专用合同条款指定机构发布的养护项目所在地的材料信息价。
数量（V）：按照专用合同条款约定，指承包人在本计量周期内已完成采购的数量，或指以承包人在本计量周期内已完成计量支付的实体工程量为基础，按照专用合同条款约定的单位用量的标准计算得出调价数量。
风险幅度系数（r％）：基准价（Co ）一定幅度内价差作为合同当事人共同承担的风险，不予调差且不列入结算。风险幅度系数在专用合同条款中约定。
16.1.1.2  由于上述合同价格调整所产生的增值税和其他税费的增减额由发包人承担。
16.1.2  采用其他方式调整价格差额
采用其他方式进行价格调整的，按专用合同条款的约定执行。
16.1.3  不调整价格差额
在合同履行期间（包括工期拖延期间），由于人工、材料和设备价格的上涨而引起养护成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。
16.2  法律、标准变化引起的价格调整
在基准日期后，因法律变化及 1.4 款所指标准变化导致承包人在合同履行中所需要的养护费用发生除第 16.1 款约定以外的增减时，咨询人应根据法律、国家或省、 自治区、直辖市有关部门的规定，按第 3.5 款商定或确定需调整的合同价款。
因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律、标准变化的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
17.  计量与支付
17.1  计量
17.1.1  计量单位
计量采用国家法定的计量单位。
17.1.2  计量方法
除专用合同条款另有约定外，工程量的计算应以合同文件工程量清单计量规则中约定的工程量计量方法为准。
17.1.3  计量周期
（1）除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量。
（2）总价子目已完成工程量按月或按批准的支付分解表计量，由发包人在专用合同条款中约定。
17.1.4  单价子目的计量
除专用合同条款另有约定外，单价子目的计量按照下述约定进行：
（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
（2）承包人对已完成的工程进行计量，向咨询人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
（3）咨询人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助咨询人进行复核并按咨询人要求提供补充计量资料。承包人未按咨询人要求参加复核，咨询人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（4）咨询人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，咨询人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。咨询人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按咨询人要求派员参加的，咨询人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
（6）咨询人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核，咨询人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
（7）承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。
17.1.5  总价子目的计量
除专用合同条款另有约定外，总价子目的分解和计量按照下述约定进行：
（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第 16.1 款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行养护目标管理和控制进度支付的依据。
（2）承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向咨询人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。
（3）咨询人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。
（4）除按照第 15 条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。
（5）工程量清单中要求承包人以“总额 ”方式报价的子目，各子目的支付原则和支付进度按专用合同条款的约定执行。
17.2  预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同实施购置材料、设备、修建临时设施以及组织养护队伍进场等。
预付款包括开工预付款和材料、设备预付款。具体额度和预付办法如下：
（1）开工预付款的金额在专用合同条款中约定。在承包人签订了合同协议书且承包人承诺的主要人员、设备进场后，咨询人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款。
承包人不得将该预付款用于与养护项目无关的支出，发包人、咨询人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即索赔履约保证金，并解除合同。
（2）材料、设备预付款按专用合同条款中所列主要材料、设备单据费用（进口的材料、设备为到岸价，国内采购的为出厂价或销售价，地方材料为堆场价）的百分比支付。其预付条件为：
a.  材料、设备符合规范要求并经咨询人认可；
b.  承包人已出具材料、设备费用凭证或支付单据；
c.  材料、设备已在现场交货，且存储良好，咨询人认为材料、设备的存储方法符合要求。
则咨询人应将此项金额作为材料、设备预付款计入下一次的进度付款证书中。在预计交工前 3 个月，将不再支付材料、设备预付款。
17.2.2  预付款的使用
发包人向承包人支付的预付款，应按照本合同第 17.2.1 项约定使用，承包人提交的履约保证金对预付款的正常使用承担保证责任。
17.2.3  预付款的扣回与还清
（1）开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的 30%之前不予扣回，在达到签约合同价 30%之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的 1% ，扣回开工预付款的 2%）分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的 80%时扣完。
（2）当材料、设备已用于或安装在养护工程之中时，材料、设备预付款应从进度付款证书中扣回，扣回期不超过 3 个月。已经支付材料、设备预付款的材料、设备的所有权应属于发包人。
（3）在颁发交工验收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3  工程进度付款
17.3.1  付款周期
付款周期同计量周期。
17.3.2  进度付款申请单
承包人应在每个付款周期末，按咨询人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向咨询人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期末已实施养护作业的价款；
（2）根据第 15 条应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额；
（4）根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（5）根据合同应增加和扣减的其他金额。
17.3.3  进度付款证书和支付时间
（1）咨询人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 7天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由咨询人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。咨询人有权扣除承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人应在咨询人收到进度付款申请单且承包人提交了合格的增值税发票后的 14 天内，将进度应付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按专用合同条款约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。违约金计算基数为发包人的全部未付款额，时间从应付而未付该款额之日算起（不计复利）。
（3）咨询人出具进度付款证书，不应视为咨询人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
17.3.4  工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，咨询人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.3.5  农民工工资支付
承包人应按时足额支付农民工工资，不得拖欠。养护作业适用农民工工资管理相关法律法规以及地方政府规定的，承包人应按相关规定执行。
17.3.6  安全生产费的支付
发包人应按照专用合同条款约定的比例和条件支付安全生产费。在开工日期后30 天内，发包人向承包人支付的安全生产费不得少于安全生产费总额的 50%。
17.4  质量保证金
17.4.1 交工验收证书签发后 14 天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用银行保函、现金、担保机构保函、保险公司保证保险以及专用合同条款约定的其他形式，金额应符合专用合同条款的约定。采用非现金形式时，出具担保的机构须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。
质量保证金采用现金形式提交的，发包人应在专用合同条款中明确利息的计算方式。
17.4.2  在第 1.1.4.5  目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。
17.4.3 在第 1.1.4.5  目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5  交工结算
17.5.1 交工付款申请单
（1）承包人完成合同约定的全部养护项目并经咨询人验收合格 14 天内，应按专用合同条款约定的份数向咨询人提交交工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，交工付款申请单应包括下列内容：交工结算合同总价、发包人已支付承包人的合同价款、应支付的交工付款金额。
（2）咨询人对交工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经咨询人和承包人协商后，由承包人向咨询人提交修正后的交工付款申请单。
17.5.2  交工付款证书及支付时间
（1）咨询人在收到承包人提交的交工付款申请单后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14 天内审核完毕，由咨询人向承包人出具经发包人签认的交工付款证书。咨询人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的交工付款申请单已经咨询人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，咨询人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在咨询人出具交工付款证书且承包人提交了合格的增值税发票后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的交工付款证书有异议的，发包人可出具交工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 24 条的约定办理。
17.6  最终结清
17.6.1  最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后 14 天内，承包人应按专用合同条款约定的份数向咨询人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同约定应付给承包人的全部款项的最后结算。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向咨询人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2  最终结清证书和支付时间
（1）咨询人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由咨询人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。咨询人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请单已经咨询人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，咨询人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在咨询人出具最终结清证书且承包人提交了合格的增值税发票后的 28 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 24 条的约定办理。
17.7  财政资金申请与支付
发包人应在专用合同条款中明确养护项目资金来源。第 17.3 款、第 17.5 款和第 17.6 款约定的支付资金来源于财政资金的，应按照国库集中支付等国家相关规定办理申请与支付。
18.  工程验收
18.1  工程验收的含义
18.1.1  工程验收指养护工程全部工作完成后，由专用合同条款约定的验收单位按合同要求进行的验收，但不包括日常养护的验收。
18.1.2  养护工程的验收可采用一阶段或两阶段验收。工程验收方式和组织验收时间在专用合同条款中约定。
18.2  验收条件
当养护工程具备以下条件时，应当及时组织工程验收：
（1）完成设计文件和合同约定的各项内容；
（2）完成全部技术档案和养护管理资料整理归档；
（3）承包人按相关标准、规范和规定对养护质量自检合格；
（4）养护质量缺陷问题已整改完毕；
（5）参与养护工程的相关单位完成工作总结报告；
（6）开展了监理咨询的，咨询人对工程质量评定为合格；
（7）按规定需进行专业检测的，检测机构对工程质量鉴定完毕并出具检测报告；
（8）完成财务决算；
（9）法律、法规、规章规定的其他条件。
18.3  验收程序
18.3.1  养护工程具备第 18.2 款所述验收条件后，承包人应按照专用合同条款约定的期限和份数提供完整的工程验收资料及验收申请报告。
18.3.2  咨询人审查后认为尚不具备工程验收条件的，应在收到工程验收申请报告后的 14 天内通知承包人，指出在颁发交工验收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成咨询人通知的全部工作内容后，应再次提交工程验收申请报告，直至咨询人同意为止。咨询人收到工程验收申请报告后 14 天内不予答复的，视为同意承包人的工程验收申请，并应在收到工程验收申请报告后 14 天内提请验收单位进行工程验收。
18.3.3  咨询人审查后认为已具备工程验收条件的，应在收到工程验收申请报告后的 14 天内提请验收单位组织验收。
18.3.4  养护工程通过验收的，由咨询人向承包人出具经验收单位签认的交工验收证书。未通过验收的，由承包人承担养护责任，验收不合格的，由承包人在限期内返修，产生的返修费用由承包人承担。返修工作完成后，咨询人复查达到要求的，经验收单位同意后，再向承包人出具交工验收证书。
18.3.5  除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际交（竣）工日期，以最终提交验收申请报告的日期为准，并在验收证书中写明。
18.3.6 验收单位在收到承包人工程验收申请报告7 天未进行验收的，或验收后7 天内不提出修改意见，视为验收合格。实际交（竣）工日期以提交工程验收申请报告的日期为准，但验收单位由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.3.7  组织办理工程验收和签发交工验收证书的费用由验收单位承担。但按照第 18.3.4 项约定达不到合格标准的工程验收费用由承包人承担。
18.4  单位养护工程验收
18.4.1  发包人根据合同进度计划安排，在全部工程交工前需要使用已经交工的单位养护工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位养护工程验收。验收的程序可参照第 18.3 款的约定进行。验收合格后，由咨询人向承包人出具经发包人签认的单位养护工程交工验收证书。已签发单位养护工程交工验收证书的养护工程由发包人负责照管。单位养护工程的验收成果和结论作为全部养护工程验收申请报告的附件。
18.4.2  发包人在全部工程交工前，使用已接收的单位养护工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.5  交（竣）工清场
18.5.1 除合同另有约定外，交工验收证书颁发后，承包人应按以下要求对养护作业场地进行清理，直至咨询人检验合格为止。交（竣）工清场费用由承包人承担。
（1）养护作业场地内残留的垃圾及附近道路、河道的施工堆积物已全部清除出场并妥善处置；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的养护作业设备和材料，已按计划撤离养护作业场地；
（4）咨询人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.5.2 承包人未按咨询人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.6  养护队伍的撤离
交工验收证书颁发后 28 天内，除经咨询人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、养护作业设备和临时工程外，其余的人员、养护作业设备和临时工程均应撤离养护作业场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和养护作业设备应全部撤离养护作业场地。
19.  缺陷责任
19.1  缺陷责任期
19.1.1  缺陷责任期内因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷修复责任义务。
19.1.2  养护工程的缺陷责任期自全部养护工程实际交工日期起计算，具体期限在专用合同条款中约定，但最长不超过 12 个月。在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的单位养护工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。
19.2  缺陷责任
19.2.1  承包人应在缺陷责任期内对已验收的养护项目承担缺陷责任。
19.2.2  缺陷责任期内，发包人对已验收的养护项目负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已验收的养护项目存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对养护项目缺陷的修复或咨询人指令的修补工作。
19.2.3  咨询人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4  承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第 19.2.3 项约定办理。
19.3  缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某单位养护工程、养护单元或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过 12 个月。
19.4  进一步试验
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了某单位养护工程、养护单元或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验，试验的全部费用应由责任方承担。
19.5  承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入养护路段，但应遵守发包人的保安和保密规定。
承包人在缺陷修复施工过程中，应服从发包人的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。
19.6  缺陷责任期终止证书
在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期，包括根据第 19.3 款延长的期限终止后 14 天内，由咨询人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
20.  保险
20.1  安全生产责任保险
发包人应依照有关法律规定在专用合同条款中约定承包人是否需投保安全生产责任保险。承包人需投保安全生产责任保险的，具体的保险金额、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。
20.2  工程保险及第三者责任险
20.2.1  工程保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。
20.2.2  第三者责任险
（1）第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的养护作业场地内及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本合同约定的养护项目除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
（2）在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第三者责任险，其保险费率、最低投保金额等有关内容在专用合同条款中约定。
20.3  工伤保险
20.3.1  承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇用的全部人员缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.3.2 发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇用的全部人员缴纳工伤保险费，并要求其咨询人也进行此项保险。
20.4  人身意外伤害险
20.4.1 承包人应在整个养护作业期间为其现场机构雇用的全部人员投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4.2  发包人应在整个养护作业期间为其现场机构雇用的全部人员投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其咨询人也进行此项保险。
20.5  其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其养护作业设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.6  对各项保险的一般要求
20.6.1  保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.6.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知咨询人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和咨询人。
20.6.3  持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解养护项目实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。在整个合同期内，承包人应按合同条款约定保证足够的保险额。
20.6.4  保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.6.5  未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.6.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

21.  不可抗力
21.1  不可抗力的确认
21.1.1  不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在项目养护过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，包括但不限于：
（1）地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨（雪）、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；
（2）战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于实施养护项目原因引起者除外；
（3）核反应、辐射或放射性污染；
（4）空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；
（5）专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2  不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由咨询人按第 3.5 款商定或确定。发生争议时，按第 24 条的约定办理。
21.2  不可抗力的通知
21.2.1  合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和咨询人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2  如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和咨询人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。
21.3  不可抗力后果及其处理
21.3.1  不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）养护工程，包括已运至养护作业场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应咨询人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期交工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期交工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2  延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3  避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4  因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 22.2.5 项约定撤离养护作业场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.4 项约定，由咨询人按第 3.5 款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的承包人损失不予考虑。
22.  违约
22.1  承包人违约
22.1.1  承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
（1）承包人违反第 1.7 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（2）承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经咨询人批准，私自将已按合同约定进入养护作业场地的养护作业设备、临时设施、材料或工程设备撤离养护作业场地；
（3）承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，养护质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格养护工程；
（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
（5）承包人在缺陷责任期内，未能对交工验收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按咨询人指示再进行修补；
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（7）承包人未能按期开工；
（8）承包人违反第 4.6 款或第 6.3 款的约定，未按承诺或未按咨询人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干、专职安全生产管理人员或关键养护作业设备；
（9）经咨询人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；
（10）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2  对承包人违约的处理
（1）承包人发生第 22.1.1（6） 目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
（2）承包人发生除第 22.1.1（6） 目约定以外的其他违约情况时，咨询人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由咨询人签发复工通知复工。
（4）承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以专用合同条款约定的违约金。
22.1.3  承包人违约解除合同
咨询人发出整改通知后 14 天内，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻养护作业场地，另行组织人员或委托其他承包人实施养护作业。发包人因继续完成该养护项目的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4  合同解除后的估价、付款和结清
（1）合同解除后，咨询人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、养护作业设备和工程设备等的价值。
（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）合同解除后，发包人应按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24 条的约定办理。
22.1.5  协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的7 天内依法办理转让手续。
22.1.6  紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在养护项目实施期间或缺陷责任期内发生危及养护项目安全的事件，咨询人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2  发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（4）发包人无正当理由不按时返还履约保证金或质量保证金的；
（5）发包人不履行合同约定的其他义务。
22.2.2  对发包人违约的处理
发包人发生除第 22.2.1（3）、（4） 目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 7 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停养护作业，并通知咨询人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
发包人发生第 22.2.1（4） 目的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的7 天内仍不返还履约保证金或质量保证金的，发包人应按专用合同条款的约定向承包人支付逾期返还保证金的违约金。
22.2.3  发包人违约解除合同
（1）发包人发生第 22.2.1（3） 目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按第 22.2.2 项暂停养护作业 14 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.4  解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 14 天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1） 合同解除日以前所完成工作的价款；
（2）承包人为实施养护作业订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额；发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为实施养护项目所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离养护作业场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；
（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约保证金，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.5  解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已养护项目和已购材料、设备的保护工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出养护作业场地。承包人撤出养护作业场地应遵守第 18.6 款的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23.  索赔
23.1  承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 14 天内向咨询人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 14 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后 14 天内向咨询人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后 14 天内，承包人应向咨询人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2  承包人索赔处理程序
（1）咨询人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时咨询人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）咨询人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后，将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第 23.1（2）～（4）项的约定，则承包人只限于索赔由咨询人按当时记录予以核实的那部分款额和（或）工期延长天数。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 14 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 24 条的约定办理。
23.3  承包人提出索赔的期限
23.3.1  承包人按第 17.5 款的约定接受了交工付款证书后，应被认为已无权再提出在养护项目交工验收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2  承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出交工验收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4  发包人的索赔
23.4.1  发生索赔事件后，咨询人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第 23.3 款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2  咨询人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

24.  争议的解决
24.1  争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者通过第三方进行调解。合同当事人友好协商解决或者调解不成，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2  友好解决
在仲裁或者诉讼前，以及在仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 第三方调解
发包人和承包人可以就争议通过第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同的补充文件，双方均应遵照执行。
24.4  仲裁
（1）对于未能友好解决或未能通过调解解决的争议，发包人或承包人任一方均有权提交给第 24.1 款约定的仲裁委员会仲裁。
（2）仲裁可在交工之前或之后进行，但发包人、咨询人和承包人各自的义务不得因在养护项目实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行，则对养护项目应采取保护措施，措施费由败诉方承担。
（3）仲裁裁决是终局性的并对发包人和承包人双方具有约束力。
（4）全部仲裁费用应由败诉方承担；或按仲裁委员会裁决的比例分担。
24.5  争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的不生效、无效、被撤销或者终止的，不影响合同中有关争议解决条款的效力。
[bookmark: _Toc7785]第三章 合同附件格式
[bookmark: bookmark233]附件一  廉政合同
廉 政 合 同

根据国家以及地方有关廉政建设的规定，为做好公路养护项目中的党风廉政建设，保证养护质量高效优质，保证养护资金的安全和有效使用，    （项目名称）的发包人     （发包人名称，以下简称“发包人 ”）与承包人     （承包人名称，以下简称“承包人 ”），特订立如下合同。
1.  发包人和承包人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（2）严格执行         （项目名称）养护合同文件， 自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反养护相关的管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2.  发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人养护项目有关的材料设备供应、分包、劳务等经济活动等。
（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。
（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3.  承包人的义务
（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
4.  违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第 1 、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）承包人及其工作人员违反本合同第 1 、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路养护市场的处罚。
5.  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同约定范围内的裁定意见。
6.  本合同自发包人和承包人签署之日起生效。
7.  本合同作为          （项目名称）养护合同的附件，与养护合同具有同等的法律效力， 自合同双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖单位章之日起生效。
8.  本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

	发包人：               （盖单位章）
	承包人：               （盖单位章）

	法定代表人
或其委托代理人：           （签名）
	法定代表人
或其委托代理人：           （签名）

	年     月     日
	年     月      日

	发包人监督单位：               （全称）
	承包人监督单位：               （全称）

	（盖单位章）
	（盖单位章）




附件二  安全生产合同
安全生产合同

为在          （项目名称）养护合同的实施过程中创造安全、高效的养护作业环境，切实做好本项目的安全管理工作，本项目发包人          （发包人名称，以下简称“发包人 ”）与承包人          （承包人名称，以下简称“承包人 ”）特此签订安全生产合同。
1.发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行养护项目合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理 ”和坚持“管生产必须管安全 ”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与养护作业设备同时投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人养护作业场地进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
2.承包人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路养护安全作业规程》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行养护合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理 ”和“管生产必须管安全 ”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全生产检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、养护技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项约定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的农民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按养护合同约定配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）承包人参加养护作业实施的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。养护作业场地如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有养护人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。养护项目负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有养护作业机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（9）养护作业实施过程中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，养护作业场地必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照养护项目特点，组织制定养护项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“ 四不放过 ”的原则，严肃处理相关责任人。
（11）承包人应办理通车路段作业的有关许可手续，并服从和配合路政与交管部门的统一监管。承包人应按发包人及有关行政主管部门批准的交通组织方案设置交通安全标志、标牌、护栏、隔离等交通安全防护设施，在执行过程中，应按照执行效果实时作出调整，安排应急处理设备或设施，确保其他影响道路的信息准确、安全畅通。
（12）安全生产费用参照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。
3.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，应赔偿对方受到的全部损失并依法追究责任。
4.  本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签名并加盖单位章后生效。
5.  本合同正本两份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
	发包人：               （盖单位章）
	承包人：               （盖单位章）

	法定代表人
或其委托代理人：           （签名）
	法定代表人
或其委托代理人：           （签名）

	年     月     日
	年     月      日



附件三  其他管理和技术人员①

	
序号
	
姓名
	
年龄
	
拟在本项目任职
	
技术职称
	类似项目
经验年限
	
类似项目经验概述

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	












① a.发包人和承包人应在合同中约定承包人委派本项目的其他管理和技术人员，一般需包括但不限于项目副经理、桥梁养护工程师、道路养护工程师、养护专业技术人员、 内业计量员、公路养护技术工人等，且上述人员均应具备相应资质及证书，证书复印件应报发包人备案。
b.上述人员必须是承包人本单位在职人员且承包人应提供上述人员社保系统打印的人员缴费明细（缴费截止时间应在合同协议书签订之日或投标截止时间前 3 个月以内，连续缴费期不低于 3 个月）。
附件四  主要机械设备和试验检测设备①

	

序号
	
设备名称
	
型号规格
	国 别 产 地
	制 造 年 份
	
额定功率
（kW）
	生 产 能 力
	数量（台）
	
预计进场时间

	
	
	
	
	
	
	
	小 计
	其  中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	自有
	新购
	租赁
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







① 发包人和承包人应在合同中约定承包人投入本项目的主要机械设备和试验检测设备。

附件五  养护站点设施、设备清单①
	养护站点设施、设备清单（绩效部分）

	序号
	资产名称
	资产编码
	资产类型
	品牌型号
	使用单位
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	











1 若发包人提供可供承包人使用的养护站点及相关设施、设备，则需在清单中明确相关设施、设备，并经承包人确认。
附件六  项目经理委任书
（承包人全称）
（养护项目名称） 项目经理委任书



致：           （发包人全称）
	（承包人全称）  法定代表人 （职务、姓名）  代表本单位委任 （职务、姓名）  为（养护项目名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、养护作业进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由   （姓名）  代表本单位全面负责。

承包人：             （盖单位章）
法定代表人：            （职务）
		（姓名）	（签名）
	   年     月     日


抄送： （咨询人（监理人））  

附件七  履约保证金格式
如采用非现金担保，格式如下。
履约保证金①
	（发包人名称）：

鉴于           （发包人名称，以下简称“发包人 ”）接受      （承包人名称，以下简称“承包人 ”）于       年      月      日参加            （项目名称）养护项目的实施。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1.  担保金额人民币（大写）                 元 (¥                          )。
2.  担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。②
3.  在本担保有效期内，如果承包人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
4.  发包人和承包人按合同条款第 15 条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保约定的义务不变。

担保人名称：                     （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签名）
地    址 ：                                    
邮政编码：                                    
电    话 ：                                    
传    真 ：                                    
	           年       月       日



① 允许使用银行/担保机构/保险公司出具的担保格式，但必须为无条件、不可撤销的见索即付担保，且不得更改本格式中的实质性内容。
② 本条内容可修改为： “本担保自        （生效日期）之日起生效。 ”如发包人接受履约保函采用固定有效期，在专用合同条款中应增加保证承包人在履约保函失效日前向发包人出具后续阶段履约保函的约束性条款，直至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日为止。
第二篇  基于计量模式的专用合同条款
[bookmark: _Toc21363]专用合同条款

说  明
1.发包人在编制“专用合同条款 ”时，“通用合同条款 ”的内容宜不加修改地直接引用，“专用合同条款 ”可以根据项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款 ”进行补充、修改或约定。发包人补充、修改或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、 自愿、公平、诚实信用原则。
2.专用合同条款的编号应与通用合同条款编号一致。
3.专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：
（1）“通用合同条款 ”中明确指出“专用合同条款 ”可对“通用合同条款 ”进行修改的内容（在“通用合同条款 ”中用“应按合同约定 ”“应按专用合同条款约定 ”“除合同另有约定外 ”“除专用合同条款另有约定外 ”“在专用合同条款中约定 ”等多种文字形式表达）；
（2）其他需要补充、细化的内容。

[bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76]一、专用合同条款数据表
说明：本数据表是专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，
是专用合同条款的组成部分。编写者应仔细校核，避免数据出现差错或不一致。
	序号
	条目号
	信息或数据

	
1
	
1.1.2.2
	发 包 人 ：广西壮族自治区浦北公路养护中心
住    所：钦州市浦北县越秀路63号    邮政编码：535300

	2
	1.1.2.7
	咨 询 人（监理人）：待定
住    所：待定     邮政编码：待定

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期： 自实际交工日期起计算1年

	4
	1.5.1
	提供图纸的期限：14天

	
5
	
1.5.3
	[bookmark: bookmark242]图纸需要修改和补充的，应由咨询人取得发包人同意后，在该养护工程或养护工程相应部位施工前的 14天内签发图纸修改图给承包人

	
6
	
4.6.3
	承包人安排在养护作业场地的主要管理人员、技术骨干每月在养护作业场地时间不得少于22天
相关人员现场管理的其他要求：项目经理、总工及主要管理人员，技术骨干离开工地必须向咨询人书面请假，并经项目建设管理机构相关负责人、咨询人书面同意方能离开，否则视为违约并按22.1款执行。

	
7
	
5.2
	发包人是否提供材料或工程设备：否。
如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关约定如下： / 。

	
8
	
6.2
	发包人是否提供养护作业设备和临时设施：否。
如发包人负责提供部分养护作业设备和临时设施，相关约定如下： / 。

	
9
	
8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：进场7天内。
承包人将施工控制网资料报送咨询人审批的期限：发出开工通知后7天。

	10
	9.2.5
	安全生产费用按最高投标限价的1.5 %计取

	11
	11.5
	逾期交工违约金：5000元/天

	12
	11.5
	逾期交工违约金限额：10 %签约合同价

	
13
	
15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 / %或增加收益的 /  %给予奖励

	

14
	

16.1
	因物价波动引起的价格调整按照以下原则处理：
□按第 16.1.1 项调价
□按第 16.1.2 项调价
☑按第 16.1.3 项约定不调价

	15
	17.2.1
（1）
	开工预付款金额：30%签约合同价，且应在承包人签订合同协议书及承包人承诺的主要设备进场后，开工预付款分1次支付。

	
16
	17.2.1
（2）
	材料、设备预付款比例： 钢筋、水泥、沥青、砂、石 等主要材料、设备单据所列费用的70 %

	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向咨询人提交进度付款申请单的份数：4份

	
18
	17.3.3
（2）
	逾期付款违约金的利率：0.15‰/天

	
19
	
17.4.1
	质量保证金金额：3 %结算价格 ,若交工验收时承包人具备被养护项目所在地省级交通运输主管部门评定的最高信用等级，发包人给予2 %合同价格质量保证金的优惠。
质量保证金可采用的其他形式：按通用合同条款17.4.1执行。
质量保证金利息的计算方式：不计利息。

	
20
	17.5.1
（1）
	承包人向咨询人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：5份

	
21
	17.6.1
（1）
	承包人向咨询人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：5 份

	22
	18.3.1
	承包人提供工程验收资料和验收申请报告的期限： 14天内
承包人提供工程验收资料和验收申请报告的份数：3份

	23
	20.1
	承包人投保安全生产责任保险：是
安全生产责任保险保险金额：20万元
保险期限：自施工队伍进场之日起至工程通过竣工验收时止。

	24
	20.2.1
	保险险种：建筑工程一切险；保险范围：自然灾害、意外事故、人为风险等；
保险金额：       ；保险费率：     ‰；
保险期限：自施工队伍进场之日起至工程通过竣工验收时止。

	25
	20.2.2
（2）
	第三者责任险的最低投保金额：      万元，事故次数不限（不
计免赔额）
保险费率：     ‰
第三者责任险由承包人以承包人与项目法人的名义联名投保，保险费由承包人承担并支付，竞标人应在所报的单价或总额价中对该保险费予以考虑，项目法人不单独进行计量与支付。

	26
	24.1
	争议的最终解决方式：项目所在地人民法院起诉
如采用仲裁，仲裁委员会名称： / 














二、专用合同条款
说明：本部分所列的专用合同条款是对“通用合同条款 ”中约定必须在专用合同条款中明确的内容的集中，发包人编制的“专用合同条款 ”不限于本部分所列内容。
[bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80]1.一般约定
1.1  词语定义
1.1.3  养护项目、养护工程和设备
1.1.3.1  养护项目：                       。
1.1.3.2  养护工程：                       。
1.1.4   日期
1.1.4.3  工期：    。
1.11 养护管理信息系统
养护相关技术文件和养护数据的收集、加工、录入、存储、归档、费用列支等要求：（1）收集与加工：应依据相关标准和规定，如《公路养护技术》、《养护纲要》等，对养护技术资料进行收集和加工。确保资料的准确性和完整性，对于日常管理类资料可按需汇编成册，对于规模较大的工程资料应装订成册。（2）录入与存储：建立专门的工程技术档案室存放各种技术资料（文书、声像、科技、电子），并统一购置档案柜、档案盒、录音笔、刻录机、光盘等。文书版的资料要求保存其相应的电子版，声像资料要求保留相应的光盘。对于计算机管理的重要资料，应定期用软盘或光盘备份。（3）归档：内业管理员应认真负责，及时记录、收集有关资料，定期整理，分类归档。保密资料要专门放置在专门档案柜中严格进行管理。（4）费用列支：养护工作的费用列支应遵循企业的财务管理制度和相关法律法规，确保费用的合理性和合规性  。
1.12  施工产生资源的归属
本项目施工产生的可循环再生利用资源包括： 废旧沥青、混凝土碎石、废旧养护设备、废旧轮胎等   ；
处置方式： （1）废旧沥青：经过破碎、加热、拌和等步骤，可以再生为新的沥青混合料，用于路面修补或路面再生。（2）混凝土碎石：经过筛选和加工，可以作为路基填料或底基层材料，大大降低了新材料的使用。（3）废旧养护设备：通过对废旧的摊铺机、铣刨机进行专业维修和关键部件的更换，可以使其恢复至高效的工作状态，延长设备使用寿命，减少了新设备的采购需求。（4）废旧轮胎：废旧轮胎中的橡胶粉可用于沥青混合料，但其粒径、分散性和与沥青的相容性是影响路面性能的关键因素。每吨废旧轮胎再生利用，可以减少约1.5吨的二氧化碳排放，同时避免了轮胎在填埋场中可能产生的有害气体 ；
费用承担：承包人承担一切费用 ；
利益分享：承包人因使用再生材料而降低的成本报备项目业主后在合同款项中做相应的扣减，达到节省开支的效果 。
[bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark81]4.承包人
4.1  承包人的一般义务
4.1.11 其他义务
本项补充：（增加）（1）承包人应承担并支付为获得合同工程所需的石料、砂、砾石等其他当地材料所发生的料场使用费、资源费（税）及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助该项目部办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任。
（增加）（2）投标人应严格落实《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 广西壮族自治区交通运输厅 广西壮族自治区水利厅 中国银行保险监督管理委员会广西监管局关于印发广西壮族自治区工程建设领域农民工工资保证金规定实施办法的通知》（桂人社规〔2021〕16号）以及《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅等8部门关于印发广西壮族自治区工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法实施细则的通知》（桂人社规〔2022〕5号）的相关要求，规范农民工工资支付等行为。各投标人必须对农民工工资保障金的问题作出以下承诺，格式见第九章投标文件格式“四、农民工工资保证金承诺书”。
（增加）（3）承包人应根据《中共广西壮族自治区交通厅党组关于印发自治区交通运输系统“美丽广西·清洁乡村”交通行动实施方案的通知》（桂交党宣[2013]15号）精神，响应号召，以清洁公路、清洁水路、清洁运输为目标，大力实施交通运输尤其是农村交通运输环境的净化、绿化、美化，为群众创造畅通、高效、平安、绿色的交通运输环境及服务，以实现“生态环境美、文明风尚美、平安和谐美”的“三美交通”。具体要求：在建公路项目要文明施工，强化施工路段的环境整治，施工车辆要避免扬尘洒漏，避免对原有公路的破坏，做好水土保持、环境保护工作；旧路改建项目要保证施工期间维持良好通车秩序；承包人应高度重视，有义务积极配合并委派专人参加“美丽广西·清洁乡村”的相关活动 。
（增加）（4）承包人应履行的其他义务：
a.与本工程项目相关的审计和稽查、检查、视察等活动，承包人应高度重视并有义务委派专人积极予以配合。
b.发包人和咨询人有权监督检查承包人的供货合同。
c.对项目使用的原有道路的维护和管理，以确保正常通行。
d.维护社会稳定，避免发生因承包人原因引起施工队伍或施工引起周边群众等群体性上访事件
e.承包人应自觉接受交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构的监督，对指出的问题进行认真的整改，及时报告处理结果。
（5）合同实施时承包人应投入足够的技术和管理人员以满足工程施工需要，发包人要求承包人应投入本合同的最低人员要求见合同附件四（含相应要求的备选人员），在不少于合同附件四要求前提下，为确保工程进度，咨询人有权要求承包人增加相应技术和管理人员以满足施工需要。

4.2  履约保证金
4.2.1 承包人提交履约保证金的形式为  现金形式或银行保函、支票、银行汇票、银行本票等非现金形式 ，金额为 2%签约合同价，期限为有效期均至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。
4.3 转包、分包
4.3.2 本项目允许分包的范围：不允许分包 。
4.3.3分包人应满足的资格能力条件：/ 。
[bookmark: bookmark251]4.5  承包人项目经理和项目总工
4.5.1  承包人项目经理和项目总工的到职期限： 项目经理、总工每月驻工地现场时间不应少于22天，驻场要求： 项目经理、总工及主要管理人员，技术骨干离开工地必须向咨询人书面请假，并经项目建设管理机构相关负责人、咨询人书面同意方能离开，否则视为违约并按22.1款执行。
4.12  承包人现场查勘
4.12.2  发包人向承包人提供养护项目的相关图纸和资料包括： 发包人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等资料均属于参考资料，并不构成合同文件的组成部分，承包人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，发包人不对承包人据此作出的判断和决策承担任何责任 。
4.13  不利物质条件
4.13.1 不利物质条件特殊约定：（1）对于项目专用合同条款中已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用。（2）对于项目专用合同条款未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。
[bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84]5.  材料和工程设备
5.1  承包人提供的材料和工程设备
5.1.2 本项约定为： 承包人负责接收并按规定对材料进行抽样检验和对工程设备进行检验测试，若发现材料和工程设备存在缺陷，承包人应及时通知咨询人，发包人应及时改正通知中指出的缺陷。承包人负责接收后的运输和保管，因承包人的原因发生丢失、损坏或进度拖延，由承包人承担相应责任   。
[bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark85]7.交通运输
7.2  养护路段内交通
承包人使用养护路段产生的通行费的特殊约定：  由承包人承担   。
[bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88]9.养护作业安全、治安保卫和环境保护
9.2  承包人的养护安全责任
9.2.8  承包人在养护作业场地配置专职安全生产管理人员的数量：  1   人；专职安全生产管理人员应满足的条件：无在岗项目，具有省级（或以上）交通主管部门颁发的有效的《安全生产考核合格证书》C 证  。
[bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark90]10.  进度计划
10.1  合同进度计划
承包人向咨询人报送的养护作业方案说明的内容： 承包人应在签订合同协议书后7天内，向咨询人提交2份其格式和内容符合咨询人规定的合同进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的养护作业安排和方案的说明。咨询人应在收到该计划后7天内审查同意或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经咨询人批准的养护作业进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。工程进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别绘制，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。
10.2  合同进度计划的修订
承包人向咨询人提交修订合同进度计划的申请报告的期限为： 7   天。
咨询人批复承包人修订的合同进度计划的期限为：  7    天。
[bookmark: bookmark252]10.3  年度作业计划
承包人向咨询人提交下一年度的养护作业计划的期限为：  承包人应在每年 11 月底前，根据已同意的合同进度计划或其修订的计划，向咨询人提交 2 份格式和内容符合咨询人合理规定的下一年度的施工计划，以供审查。
承包人向咨询人提交下一年度的养护作业计划的内容： 该计划应包括本年度估计完成的和下一年度预计完成的分项工程数量和工作量，以及为实施此计划将采取的措施。
11.  开工和交工
11.4 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件的范围：  异常气候是指项目所在地 30 年以上一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）。对本项目而言，指发生烈度7度（含7度）以上地震、龙卷风、施工场地受淹超过项目法人提供的设计图纸指明的设计洪水水位引起的延误的情况。异常恶劣的气候条件，政府及有关部门预先有预报的，由于承包人没有应急措施或没有采取应急措施的，造成的损失和工期延误，由承包人负责 。
[bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark93]12.  暂停养护作业
12.1  承包人暂停养护作业的责任
12.1（6）由承包人承担的其他暂停养护作业情形：发包人发生除第 22.2.1（4）、（5）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
发包人发生第 22.2.1（5）目的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的，发包人应按项目专用合同条款的约定向承包人支付逾期返还保证金的违约金。
[bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96]15.  变更
15.4  变更的估价原则
15.4.4  变更工作在已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价时，确定其单价遵循的原则为：设计变更除遵守交通运输部、交通运输厅的现行设计变更管理办法外，还应执行广西壮族自治区公路发展中心、广西壮族自治区浦北公路养护中心现行普通国省干线公路养护工程管理办法中有关变更的规定 。
15.8 暂估价
按暂估价确定的工程、材料、工程设备、服务的实施主体为：由发包人确定 。
[bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98]16.  价格调整
16.1  物价波动引起的价格调整
16.1.1  采用造价信息调整价格差额
16.1.1.1  需要进行价格调整的材料的种类为：   /    ；
养护项目所在地材料信息价的发布机构：      /     ；
进行价格调整的材料数量确定原则：      /   ；
风险幅度系数：     /     。
16.1.2  采用其他方式调整价格差额
价格调整原则：    /     。
[bookmark: bookmark99][bookmark: bookmark100]17.  计量与支付
17.1  计量
17.1.3  计量周期
（2）总价子目的计量周期：按批准的支付分解表   。
17.1.5  总价子目的计量
（2）合同总价支付分解表为：阶段性或分项计量的支持性资料   。
（5）总额价子目的支付原则和支付进度为： (1)安全生产责任保险费用，承包人提交保险单后，按照保险单和工程量清单中安全生产责任保险的报价费用取小值直接向承包人支付。(2)安全生产费、工程保通管理费、承包人驻地建设：安全生产费按工期分三次支付，第一次于开工后一个月内支付总额的50%，第二次支付总额的30%，最后一次支付总额的20%；工程保通管理费、承包人驻地建设按工期分三次支付，第一、第二次支付总额的40%，第二次支付总额的30%，最后一次支付总额的40%。(3)各合同段工程量清单第100章总则部分，除所列子目单独计量外，其他未列入本次招标工程量清单的子目费用均包含在工程量清单相关子目单价或价格中，发包人不另单独计量支付 。
(增加)17.1.6  项目合同应当约定合同款支付的方式、时间和条件，明确逾期支付合同款的违约责任。
17.3 工程进度付款
17.3.6  安全生产费支付比例：按工期分三次支付，第一次于开工后一个月内支付总额的50%，第二次支付总额的30%，最后一次支付总额的20% 。
安全生产费支付条件： 安全生产费用的支付与工程进度相匹配，确保安全生产活动的正常进行 。
17.7  财政资金申请与支付
养护项目资金来源为：  财政资金    。
[bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark101]18.  工程验收
18.1  工程验收的含义
18.1.1  验收单位：由发包人主持，由发包人、咨询人、质监、设计、施工、运营、管理养护等有关部门代表组成交工验收小组，对本项目的工程质量进行评定，并写出交工验收报告报交通运输主管部门备案。承包人应按发包人的要求提交竣工资料，完成交工验收准备工作 。
18.1.2  本项目工程验收方式：按照《交通运输部关于印发〈公路养护工程管理办法〉 的通知》（交公路发〔2018〕33 号）的相关规定执行  。
本项目工程验收时间： 本项目应在主体工程完工之日起 15个工作日内完成全部验收程序。 
[bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark103]20.  保险
20.6  对各项保险的一般要求
20.6.1   承 包 人 向 发 包 人 提 交 各 项 保 险 生 效 的 证 据 和 保 险 单 副 本 的 期限：  施工合同签订后工程开工前15日     。
[bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark106]21.  不可抗力
21.1  不可抗力的确认
21.1.1  （5）不可抗力的其他情形：/  。
[bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark107]22.  违约
22.1  承包人违约
22.1.2  对承包人违约的处理
（4）当承包人发生第 22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：
①有 22.1.1（8）款行为或以下行为的，视为承包人违约，可对承包人处以以下的违约金：
a.承包人更换主要人员的（不管是否经项目法人或咨询人同意），项目经理处10万元/人次，总工（或技术负责人）处5万元/人次，其他主要管理人员（指结构专业工程师、路基路面专业工程师、测量工程师、计量工程师和试验工程师）处2万元/人次；
b．项目经理或项目技术负责人未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金500元／人；若虽经批准离开工地但每月在工地天数不足22天（特殊情况经咨询人批准报发包人同意例外）的，每不足一天课以违约金500元／人。其它主要技术骨干人员每月在工地天数不足22天（特殊情况经咨询人批准报发包人同意例外）的，每不足一天课以违约金300元／人；
c．主要设备没有按进度和合同规定承诺进场的处500元/日台。
②有以下情形的，可对承包人处以违约金：
a.质量管理
(a)出现下列行为之一可处200元/（人）次。
Ⅰ 分项工程施工现场无合格的施工责任牌；或
Ⅱ 分项工程施工现场无其相关责任人；或
Ⅲ 施工现场无基本的检测检验工具；或
Ⅳ 施工现场相关责任人无检查检验记录表；或
Ⅴ 现场已完成工作无检查记录。
（b）出现以下行为之一，可处1000元/次。
Ⅰ 未按工序申请检验进入下一道工序的；或
Ⅱ 隐蔽工程记录文件不全；或
Ⅲ 施工试验检验频率不符合施工规范规定；或
Ⅳ 分项工程质量自检验收检验频率不符合质量评定标准规定的。
（c）出现以下行为之一，可处2000元/次。
Ⅰ 出现质量问题，且承包人负有直接责任的，或不能证明其履行其职责的。或
Ⅱ 发生质量事故，未按有关规定和时间向有关部门报告的；
Ⅲ 已经施工完成的工程没有按竣工文件收集归档管理办法要求依分项工程、工序将施工作业记录、测量记录、试验检测记录及工序报验审批记录等收集归档。
（d）出现以下行为之一，可处5000元/次。
Ⅰ 施工单位不接受质监机构监督；或
Ⅱ 出现二、三级一般质量事故，且承包人负有直接责任，或不能证明其履行其职责的；或
Ⅲ 未按规定建立合格的工地试验室的；或
Ⅳ 路基土石方，路面各结构层一次单项单点实体抽查合格率为50%～70%的；或
Ⅴ 使用主要材料（钢筋、水泥、沥青、碎石、砂、砂砾等）不合格的。或
Ⅷ 已经施工完成的工程无法提供按竣工文件收集归档管理办法要求应收集的分项工程、工序的施工作业记录、测量记录、试验检测记录及工序报验审批记录等质量管理文件的。
（e）出现以下行为之一，可处10000元/次。
Ⅰ 发生一级一般质量事故或重大质量事故，且承包人负有直接责任，或不能证明其履行其职责的； 
Ⅱ 路基土石方，路面各结构一次单项单点实体抽查合格率在50%以下的（单点合格率计算以设计值为准，达不到设计值的点为不合格点，下同）；或
Ⅲ 砌筑、排水、小桥、涵洞等构造物，中小型预制构件，房建工程等一次单点实体抽查合格率小于50%的；或
Ⅳ 未按要求进行自检，弄虚作假、捏造数据、伪造试验报告的。
（f）因质量问题被地市级及以上交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构通报（批评）的，可对承包人处以20000元违约金，红牌警告10000元，黄牌警告5000元。
（g）因上级部门对施工现场抽检不合格的，按每项次对承包人处以20000元罚款。
b．安全生产管理
（a）出现下列行为之一可处200元/（人）次。
Ⅰ 需持证上岗人员无证上岗的；或
Ⅱ 需配戴安全防护用具作业的；或
Ⅲ 未经登记、安全培训教育上岗的。
（b）出现下列行为之一可处500元/处次。
Ⅰ 无专职安全检查人员；或
Ⅱ 无安全生产检查日志；或
Ⅲ 作业点或危险施工路段安全标志不全；或
Ⅳ 安全标志（牌）、线（绳）不符国家规定的；或
Ⅴ 易燃易爆物品管理不符合管理要求。
（c）出现下列行为之一可处1000元/处次。
Ⅰ 施工作业点或施工形成的危险路段无规定的安全标志；或
Ⅱ 需设安全防护设施的未按规定设置；或
Ⅲ 出现一般安全生产事故负有责任的；或
Ⅳ 发生重大安全事故不按规定报告的。
（d）出现下列行为之一可处10000元/处次。
出现重大安全生产事故负有责任的。
c．文明施工与环境保护，交通通畅
（a）路基路面施工扬尘影响交通安全的处500元/处天；
（b）由于施工原因造成污染、破坏被群众向政府、主管单位投诉或被环保、水利部门责令整改的，处1000元/次。
（c）由于承包人原因包括不及时处理堵车造成交通堵塞，堵车30分钟至一小时的处5000元/次，堵车一小时至二小时的处1万元/次，堵车二小时以上的处每小时（不满1小时按1小时计）1万元，并建议上级主管单位进行通报。
d．其他重要规定违约处理
 有下列行为之一的处500元/人次违约金并责令承包人进行整改。
(a)  劳务人员未按规定签订聘用合同并向业主、监理工程师报备；或
(b) 签订的劳务合同不符合劳动法等法规要求；或
(c) 劳务人员未编入承包人施工班组，并持项目经理签发的劳务上岗证上岗。
③上述被处的违约金在计量支付时从履约担保金中扣除，当扣除额达履约担保金总额30%时，承包人无条件进行足额补充。
④业主（招标人）按合同进行违约处理后，并不解除承包人按照国家法规与合同应承担的责任与义务。
[bookmark: bookmark253]22.2  发包人违约
22.2.2  对发包人违约的处理
发包人无正当理由不按时返还履约保证金或质量保证金的，发包人应向承包人支付的违约金如下：   /    。
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第七章  评定标准














评定标准
1、 评标原则
(一)磋商小组组成：本磋商采购项目的磋商小组由技术和经济等方面的专家共3人以上单数组成。其中，专家磋商小组成员不得少于成员总数的三分之二。
(二)评审依据：磋商小组成员将以采购文件为评审依据，对供应商的最终报价、项目管理机构、施工组织设计等方面内容按百分制打分。
(三)评审方式：以封闭方式进行。
(四)按《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购工程项目，以及预留份额政府采购工程项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的最后报价给予3%—5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的最后报价给予1%—2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
(五)磋商供应商按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为准。
(六)磋商供应商按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
(七)未享受优惠政策的供应商的磋商最终报价即为评审价。
二、评标方法
	序号
	评审因素
	评审标准
	分值

	1
	价格分
	（1）评审价为供应商的最后报价，最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。
（2）本项目为专门面向中小企业采购的项目，参加本项目磋商的供应商必须为中小微企业，或监狱企业，或残疾人福利性单位，否则竞标无效。价格评审时，不享受价格扣除优惠政策，其评审价=竞标报价。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
（5）以进入比较与评价环节的最低的评审价为基准价，基准价得分为10分。
（6）价格分计算公式：
报价得分=（基准价/最后报价）×10分
注：评审小组为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其通过“广西政府采购云平台”在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。若竞标报价低于项目最高限价的65%，磋商小组应当按照财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定启动异常低价投标（竞标）审查程序。
	10分

	2
	技术分
	评审标准
	70分

	2.1
	项目管理机构
（10分）
	项目经理
	1.具备路桥类专业（路桥类专业是指职称证上的专业为路桥、公路工程、桥梁工程、交通土建、交通工程、铁路、土木工程、隧道工程、市政道路工程等专业均可）中级及以上职称且具有公路工程专业二级或以上建造师注册证书的得2分。（提供相关职称及资格证书复印件并加盖单位公章，不提供或提供的资料不符合评审要求不得分）（本项满分2分）
2.在 2021年05月01日之后，每担任过1项同类业绩[二级以上（含二级）公路工程的新建、改扩建或大中修工程项目（须含交安设施）]的项目经理或项目副经理职务的得2 分，在此基础上，每增加1项加2分。（人员业绩须提供相应交通运输主管部门公路建设市场监督管理系统相关页面截屏打印页或合同协议书或交工验收证书或项目业主开具的其他证明材料能体现担任的具体职务，以上材料提供复印件并加盖单位公章，不提供或提供的资料不符合评审要求不得分）（本项满分4分）
注：1.拟派任项目经理必须与资格审查合格通过的项目经理在名称、专业、资格等级等方面一致。
2.供应商须提供为以上人员缴纳2025年12月至2026年05月内任意连续3个月社保的证明复印件或劳动合同复印件，不提供或提供的资料不符合评审要求不得分。
	6分

	
	
	其他主要人员
	项目实施人员齐备，满足要求，具有相关岗位证书。
1.拟派项目总工具有路桥类专业（路桥类专业是指职称证上的专业为路桥、公路工程、桥梁工程、交通土建、交通工程、铁路、土木工程、隧道工程、市政道路工程等专业均可）工程师（或以上）职称的得2分；（提供相关职称及资格证书复印件并加盖单位公章，不提供或提供的资料不符合评审要求不得分）（本项满分2分）
2.安全生产管理人员具有工程师（或以上）职称的得 2 分。（提供相关职称及资格证书复印件并加盖单位公章，不提供或提供的资料不符合评审要求不得分）（本项满分2分）
注：供应商须提供为以上人员缴纳2025年12月至2026年05月内任意连续3个月社保的证明复印件或劳动合同复印件，不提供或提供的资料不符合评审要求不得分。
	4分

	2.2
	施工组织设计
（60分）
	1、主要施工方法

	各主要分部施工方法符合项目实际， 须有详尽的施工技术方案，工艺先进、 方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。本项满分5分。
四档（5分）：各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方 案，工艺先进、方法科学合理、可行， 能指导具体施工并确保安全。 
三档（4分）：各主要分部施工方法 符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺较先进、方法可行，能指导具体施工并确保安全。 
二档（2分）：各主要分部施工方法 符合项目实际，须有较详尽的施工技术方案，工艺简单、方法基本可行，能指导具体施工并确保安全。 
一档（1分）：各主要分部施工方法 不符合项目实际，无详尽的施工技术方案，不能指导具体施工并确保安全。
	5分

	
	
	2、拟投入的主要物资计划

	投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。本项满分5分。
四档（5分）：投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排科学合理，完全满足施工需要。  
三档（4分）：投入的施工材料有组织计划且计划较好，数量、选型配置、 进场时间安排基本满足施工需要。 
二档（2分）：投入的施工材料有组织计划且计划较好，数量、选型配置、 进场时间安排基本满足施工需要。 
一档（1分）：投入的施工材料无详细的组织计划，不能满足施工需要。
	5分

	
	
	3、拟投入的主要施工机械、设备计划

	投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密，设备数量、 选型配置、进场时间安排合理，满足 施工需要。本项满分5分。 
四档（5分）：投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密科学， 完全满足施工需要。
三档（4分）：投入的施工机械、设备、机具有组织计划且计划较好，基本满足施工需要。  
二档（2分）：投入的施工机械、设备、机具有组织计划且计划一般，基本满足施工需要。
一档（1分）：投入的施工机械、设备、机具无详细的组织计划，不能满足施工需要。
	5分

	
	
	4、劳动力安排计划
	各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。 满分5分。 
四档（5分）：各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，高峰期劳动力投入完全满足施工需要。 
三档（4分）：各主要施工工序有劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，高峰期劳动力投入满足施工需要。
二档（2分）：各主要施工工序有基本的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，高峰期劳动力投入人数基本满足施工需要。
一档（1分）：各主要施工工序无劳动力安排计划，无各工种劳动力安排计划，高峰期劳动力投入人数不能满足施工需要。 
	5分

	
	
	5、确保工程质量的技术组织措施

	应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。满分10分。
四档（10分）：有专门的质量管理架构和制度，且人员配备合理，制度健全。 主要工序质量技术保证措施和手段科学合理，自控体系非常完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。
三档（7分）：有专门的质量管理架构和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序的质量技术保证措施和手段较合理，自控体系完整，基本能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。
二档（3分）：有专门的质量管理架构和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序的质量技术保证措施和手段简单，达到承诺的质量标准。 
一档（1分）：有专门的质量管理架构和制度，人员配备不合理，制度不健全。主要工序无质量技术保证措施和手段，达不到承诺的质量标准。
	10分

	
	
	6、确保安全生产的技术组织措施

	应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。满分10分。 
四档（10分）：有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，确保工程质量的技术组织措施符合实际且满足有关安全技术标准要求。 
三档（7分）：有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性较强， 确保工程质量的技术组织措施符合实际且基本满足有关安全技术标准要求。
二档（3分）：有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全， 各道工序安全技术措施针对性不足， 确保工程质量的技术组织措施符合实际且基本满足有关安全技术标准要求。
一档（1分）：有专门的安全管理人员和制度，人员配备不合理，制度不健全，各道工序安全技术措施针无对性，不满足有关安全技术标准要求。
	10分

	
	
	7、确保工期的技术组织措施 
	在施工工艺、施工方法、材料选用、 劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。满分10分。
四档（10分）：有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 
三档（7分）：有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排基本科学合理，基本符合本项目施工实际要求。 
二档（3分）：有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制基本合理，安排基本合理，基本符合本项目施工实际要求。 
一档（1分）：没有控制工期的施工进度计划。没有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制不完善，安排不够科学合理，不符合本项目施工实际要求。 
	10分

	
	
	8、工程施工的重点和难点及保证措施
	针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法是否合理。满分5分。 
四档（5分）：针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法科学合理，可行性强。 
三档（4分）：针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法较为合理。 
二档（2 分）：针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法基本合理。 
一档（1 分）：针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法不合理。
	5分

	
	
	9、确保文明施工的技术组织措施
	针对本工程项目特点，应有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容应达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。满分 5分。 
四档（5分）：各项措施科学周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。 
三档（4分）：各项措施较合理。有具体实现现场文明施工目标的承诺。
二档（2分）：各项措施粗略。有具体实现现场文明施工目标的承诺。
一档（1分）：各项措施不合理。无具体实现现场文明施工目标的承诺。
	5分

	3
	商务分
	评审标准
	20分

	3.1
	业绩和资信分
	业绩
	供应商近五年(所完成项目的竣（交）工日期在2021年05月1日之后)完成过同类业绩[二级以上（含二级）公路工程的新建、改扩建或大中修工程项目（须含交安设施）]业绩的得10分，每增1个业绩加5分，满分15分。
注：业绩须提供相应交通运输主管部门公路建设市场监督管理系统相关页面截屏打印页（并加盖单位章），同时提供合同协议书和竣（交）工验收证书，以上材料提供复印件并加盖单位公章，不提供或提供的资料不符合评审要求不得分。
	15分

	
	
	信誉
	无不良信用记录的得5分，在全国公路建设市场信用信息管理系统的不良行为记录中自2020年5月1日起（以对外公布时间为准）存在一项不良行为记录的扣1分（以评标期间核查为准），扣完5分为止。
	5

	总得分＝1＋2＋3
	100分

	本项目为施工项目，不涉及政策功能的节能，环保分加分。



三、推荐成交候选供应商原则
根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库[2015]124号文件的规定，采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐三名成交候选供应商。采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人。
四、成交标准：
根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库[2015]124号文件的规定，采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐三名成交候选供应商。采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人。
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