


广西壮族自治区第十六届少数民族传统体育
运动会比赛场地保障方案 

 

为确保广西壮族自治区第十六届少数民族传统体育运动会
（简称广西第十六届民族运动会）各项赛事顺利进行，针对运
动会设置的 17 个竞赛项目及表演项目，结合赛事场地分布特
点，制定本场地保障方案。 

一、总体目标 

遵循“安全、规范、专业、民族特色”的原则，确保各比赛
场馆（地）设施设备完好、运行零故障，为运动员创造公平竞
赛环境，为观众提供舒适的观赛体验。 

二、组织领导 

按《柳州市承办广西壮族自治区第十六届少数民族传统体
育运动会工作方案》要求，设立比赛场地组，市体育局、市民
宗委主要领导任组长，市体育局、市民宗委、市教育局、城中
区、鱼峰区、融安县、广西科技大学体育学院等单位各一名领
导任副组长，组员由上述单位人员组成，并根据工作需要适时
调整补充。比赛场地组办公室设在市体育局群体科，联系人及
联系电话：吕青专，2160750。 

三、场地安排 

（一）鱼峰（柳东）片区（含表演项目，共 10项） 

竞赛项目，场地所在单位、地址、场地片数分别是： 

花炮，柳州铁道职业技术学院，鱼峰区（柳东新区）官塘
大道文苑路 2号，主田径场 2片比赛场地，天然草皮田径场 1

片练习场。 
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珍珠球（男子、女子），柳东体育中心，鱼峰区（柳东新
区）职校路 15号综合馆，4片比赛（含练习）场地。 

毽球，柳州城市职业学院，鱼峰区（柳东新区）官塘大道
文苑路 1号，体育馆 6片比赛场地。 

蹴球，柳州工学院北校区，鱼峰区（柳东新区）安和路 16

号，体育馆 4片场地。 

陀螺，柳东体育中心，鱼峰区（柳东新区）职校路 15号 6

个网球场，6片场地。 

射弩，柳东体育中心，鱼峰区（柳东新区）职校路 15号网
球副馆，8个靶位。 

民族武术，柳州市第二职业技术学校，鱼峰区（柳东新区）
石冲路 6号，体育馆二楼 2片场地。 

高脚竞技，柳州工学院北校区，鱼峰区（柳东新区）安和
路 16号，田径场 4片场地。 

民族健身操，柳州铁道职业技术学院，鱼峰区（柳东新区）
官塘大道文苑路 2号，体育馆 1片场地。 

表演项目，柳州市委学校（行政学院），鱼峰区（柳东新
区）新柳大道 100号，体育馆 1片场地。 

（二）城中片区（共 6项） 

高脚竞速，广西科技大学文昌校区，城中区文昌路 2号，
田径场 4条竞速赛道。 

板鞋竞速，广西科技大学文昌校区，城中区文昌路 2号，
田径场 4条竞速赛道。 

蚂拐捉害虫，广西科技大学文昌校区，城中区文昌路 2号，
田径场内 4条赛道。 
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秋千，广西科技大学文昌校区，城中区文昌路 2 号户外拓
展训练场，1架套。 

押加，广西科技大学文昌校区，城中区文昌路 2 号，南区
食堂三楼演艺中心 1—2片场地。 

绣球，网球协会柳州体育中心网球场，城中区东环大道 143

号，高杆绣球 3 片场地，背篓绣球 3条场地（城中万达广场 2

号门前为表演场地）。 

（三）融安片区（共 2项） 

龙舟，融安县龙舟广场段融江水域，融安县长安镇融江北
路，6条赛道。 

独竹漂，融安县龙舟广场段融江水域，融安县长安镇融江
北路，4条赛道（与龙舟共用）。 

（四）其他 

开幕式、闭幕式场地李宁体育馆和民族大联欢场地园博园
的有关保障安排由执委会重大活动组另行明确，维护管理工作
参照本方案执行。 

四、设施采购安装 

在执委会场地竞赛组指导下，城中片区、柳东片区项目的
设施采购安装由竞赛执行单位负责。7 月底前将需要安装的设
施采购到位，主要包括各类场垫、隔离嵌边器材、花炮场地设
施、毽球网架、秋千设施、高投绣球杆、绣球背篓、竞速备用
装备和终点裁判台架、蚂拐捉害虫道具、射弩靶牌、押加带及
比赛专用鞋、颁奖台等；8 月中旬安装测试，有其他用途的场
地测试后拆除，正式比赛前一星期再安装。 

融安片区的设施采购安装由融安县人民政府指定单位负
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责。鉴于融安县有多年举办龙舟大赛的经验和物资基础，需要
提前采购的设施器材主要是竹漂、划竿，赛道布置所差的钢丝
绳、绞盘、尼龙绳、浮球、浮台、锚石等，以及 22人赛用标准
龙舟，在 8月底前采购或租赁到位，赛前一星期完成安装。竹
漂、划竿等占地小的设施器材适当提前采购。 

秋千、水上设施搭建需经应急、水利、市场监管等部门验
收。射弩场地搭建及使用须向公安部门报批（场地管理单位负
责，竞赛执行单位配合）。 

五、场地设置 

主要指各项目按竞赛规则中的场地标准贴划各种标线，设
置各类人员工作或保障区域，摆放相应标识，搭设背景板和必
要的氛围宣传旗幅等。由竞赛执行单位（水上项目由融安县人
民政府）负责，所需物资器材在竞赛前 5天到位，裁判组负责
人报到前完成设置，之后结合裁判员赛前培训作进一步完善。 

绣球、蚂拐捉害虫等场地设置快、不便管护的项目可适当
缩短设置时间。各场地设置至竞赛完成期间应安排人员巡逻看
管，容易拆装器材可拆卸就近入库。 

竞赛场地靠近且属同一管理单位的项目，背景板可 2个（最
多 3个）项目合并搭设。背景板设计效果图须经执委会并报组
委会审核。 

各场地入口设置“广西壮族自治区第十六届少数民族传统
体育运动会”主题横幅（或彩绘）。竞赛区周边插挂适量的会旗，
核心背景板统一使用运动会会徽及吉祥物。 

六、场地维护管理 

设施安装和场地设置前。竞赛场地为公共场馆的，在场馆
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正常开放或提供师生使用的同时，适当加大场馆的监管和维护

力度，认真落实场馆工作人员岗位职责，扎实做好场馆消防、

卫生、安全、环保等服务保障工作。加强场地设施使用维护宣

传提示和巡查检查，及时发现场馆和人员用场存在的问题，视

音频、新风、供电系统等技术含量高的设施要有专业人员专管

专用并定期检查维护，确保场馆设施使用安全和不受损坏。不

得随意改变场馆功能或变更场馆用途，确实经批准需要临时占

用的，使用后应立即恢复原状。 

场地搭建设置和竞赛期间。各场地运营管理单位协助竞赛

执行单位进驻，共同研商细化有关方案及配合设施安装和场地

设置工作，各项目场地至少安排一名专职人员与执委会竞赛（场

地）组建立畅通联络，保持在岗在位，并参加必要的岗位培训。

认真落实赛会组委会、执委会有关指示要求，配合执行单位做

好各项目赛前准备、赛会台板搭建，摄像、安保等器材布置及

周边氛围营造等工作，安排消防、救护、应急供电、通信等车

辆装备位置，规范赛队、嘉宾、工作人员及观众车辆停放。各

场馆所在单位分管领导每天要对场地、设施、卫生、人员等管

理情况进行巡查询问，发现问题迅速整改。在此期间，用于办

赛的公共场馆要暂停或严格控制对外开放，并提前向群众或师

生做好公示解释工作。 

七、场地恢复移交 

各项目竞赛结束后，严格按照各场馆原有的设计标准和使

用功能进行恢复。拆除因赛事需要临时搭建的设施、台架、帐

篷、指示牌及广告牌等，清除所有粘贴物、地贴和临时标识，

不留痕迹。对非场馆方操作的比赛所用固定设施（如草坪、跑
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道、木地板等）进行全面检修，消除明显的草坪凹陷、跑道鼓

包或破损、木地板刮痕等。对赛时借用的各类器材、桌椅、电

器等进行清点、整理、擦拭保养，并按资产清单逐一核对，确

保无遗失、无损坏后，及时归还给出借单位。竞赛执行单位与

场馆业主方（或运营管理单位）应共同验收并签字确认移交。

秋千等使用竞赛资金采购或制作的设施器材（非消耗品）需建

立固定资产清单，竞赛结束后 15 天内移交招标（所有权归属）

单位，再由招标单位按规定流程纳入固定资产管理或移交有关

使用管理单位。 

八、应急预案和特别措施 

水上项目比赛期间必须设立水上救援中心，配备冲锋舟、

摩托艇，每 50 米设置 1名观察救生员。独竹漂需在平静水域进

行，若江水流速超标，需协调上下游水电站临时关闸减少流量，

或划定近岸静水缓冲区。 

有比赛场地安排的院校要考虑新生军训和其他可能的重大
活动，提前做好各相关工作的统筹协调，确保比赛任务按计划
顺利完成。 

执委会协调供电部门在竞赛期间各场地用电保供，龙舟、
室内比赛等项目实行“双电路”供电+移动发电车(机)备用。重点
保障计时计分系统、音响系统不断电。室外场地需准备运动员

应急避雨区（帐篷）。 

九、经费等保障 

按照简约办赛原则，各单位要厉行节约、精打细算。办赛
场地属院校管理的，给予必要的水电费、卫生等用工补助费和
其他经执行单位安排并确有需要的保障经费。柳东体育中心按
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所用场馆 2025年同期群众订场收入给予场租补贴（射弩场地协
商补贴）。其他比赛场地需就近接电的，按实际消耗（或协商）
数给所接单位或个人交纳电费。场地在搭建设置和竞赛期间非
因管理方原因出现破损的，由执行单位负责维修；完赛移交时
还未能维修的，由执行单位给予基本的维修补助。 

各场地应整理安排 2-3 间功能房（特殊情况至少 1 间，项

目场地相邻的可共用），供裁判员临时办公和休息、存放比赛

器材、媒体和裁判电子产品充电等。 

有关竞赛执行、接待、交通、安保、医卫、宣传和其他勤
务保障经费另有安排。 

以上方案所涉事项如有变动，由执委会办公室另行通知。 

 

附件：各比赛场地联络信息表 
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